

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 02

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Qtidade | Acumuladas Valor - R\$ | 2. Medição Qtidade | Valor - R\$ | Aditivo Qtidade | Valor - R\$ | Supressão Qtidade | Valor - R\$ |
|--------------|--|-------|---------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Abriço provisório de pinus c/ telha de cimento amianto | m² | 6,00 | 322,50 | 1.935,00 | 6,00 | 1.935,00 | | | | | | |
| 1.2 | Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura | m² | 2,50 | 376,18 | 940,45 | 2,50 | 940,45 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 2.875,45 | | 2.875,45 | | | | | | |
| 2 | INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Locação da obra | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < H <= 1 m | m³ | 150,07 | 3,60 | 540,25 | 150,07 | 540,25 | | | | | | |
| 2.3 | Aterro interno (edificações) compactação mecanizada | m³ | 5,76 | 130,69 | 752,77 | 5,76 | 752,77 | | | | | | |
| 2.4 | Impermeabilização de estruturas enterradas, c/ tinta asfáltica, duas demãos | m² | 68,23 | 37,91 | 2.586,60 | 68,23 | 2.586,60 | | | | | | |
| | Sapatas/Blocos | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Lasro de concreto magro aplicado em sapatas, espessura 5 cm | m³ | 26,76 | 10,59 | 283,39 | 26,76 | 283,39 | | | | | | |
| 2.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0,32 | 467,54 | 149,61 | 0,28 | 130,91 | | | | | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 93,40 | 8,82 | 823,79 | 30,00 | 264,60 | | | | | | |
| 2.7 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,00 | 9,83 | 756,91 | 77,00 | 756,91 | | | | | | |
| 2.8 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30,20 | 8,23 | 248,55 | 134,00 | 1.102,82 | | | | | | |
| 2.9 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | kg | 60,50 | 7,89 | 477,35 | 166,00 | 1.309,74 | | | | | | |
| 2.10 | Eslaca moldada in loco diâmetro 30cm - 30 pontos com 9,0m em média | m | 4,96 | 380,27 | 1.886,14 | 4,50 | 1.711,22 | | | | | | |
| | Vigas baldrame | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas baldrame | m² | 270,00 | 66,19 | 17.871,30 | 176,00 | 11.649,44 | | | | | | |
| 2.12 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 40,02 | 57,96 | 2.319,56 | 84,10 | 4.874,44 | | | | | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29,20 | 8,82 | 257,54 | 71,00 | 626,22 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 157,28 | | 157,28 | | | | | | |

Onildo Dalbosco Júnior
Onildo Dalbosco Júnior
 Eng. Civil CREA/SC 34.561.7



1
1
1

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 02

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 2. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|--------------|--|-------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 2.13 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,20 | 8,23 | 635,36 | 83,00 | 683,09 | | | | | | |
| 2.14 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 143,50 | 7,89 | 1.132,22 | 109,00 | 860,01 | | | | | | |
| SINAPI 92921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13,00 | 6,93 | 90,09 | 13,00 | 90,09 | | | | | | |
| 2.15 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,02 | 380,27 | 1.528,69 | 5,50 | 2.091,49 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 31.493,12 | | 30.471,28 | | | | | | |
| 3 | SUPRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para pilares | m² | 52,56 | 49,44 | 2.598,57 | | | 52,56 | 2.598,57 | 5,84 | 288,73 | | |
| 3.2 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 64,80 | 8,82 | 571,54 | | | 64,80 | 571,54 | 53,00 | 467,46 | | |
| 3.3 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 187,50 | 7,89 | 1.479,38 | | | 187,50 | 1.479,38 | 94,50 | 745,61 | | |
| SINAPI 92922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 296,00 | 6,46 | 1.912,16 | | | | | 296,00 | 1.912,16 | | |
| 3.4 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 2,69 | 380,27 | 1.022,93 | | | 2,69 | 1.022,93 | 0,51 | 193,94 | | |
| | Vigas | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas | m² | 48,27 | 80,72 | 3.896,35 | | | 48,27 | 3.896,35 | 29,23 | 2.359,45 | | |
| 3.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 35,30 | 8,82 | 311,35 | | | 35,30 | 311,35 | 40,70 | 358,97 | | |
| 3.7 | Armação de aço CA-60, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 92,20 | 8,23 | 758,81 | | | 92,20 | 758,81 | | | | |
| 3.8 | Armação de aço CA-60, d=10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9,70 | 7,89 | 76,53 | | | 9,70 | 76,53 | 108,30 | 854,49 | | |
| 3.9 | Armação de aço CA-60, d=6,3 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23,40 | 8,89 | 208,03 | | | 23,40 | 208,03 | 33,60 | 298,70 | | |
| SINAPI 92921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 97,00 | 6,93 | 672,21 | | | | | 42,00 | 291,06 | | |
| SINAPI 92922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 296,00 | 6,46 | 1.912,16 | | | | | 55,00 | 355,30 | | |
| 3.10 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,86 | 380,27 | 1.848,11 | | | 4,86 | 1.848,11 | | | | |



Onildo Dalbosco Júnior
Eng. Civil CREA/SC 34.561.7



11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

1

11 11 11 11 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 02

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições - Acumuladas | | 2. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|----------|--|-------|---------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------------|---------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 3.12 | Concreto armado para verga e contra verga pr-e moldada Fck = 20 Mpa, seção 10 x 10 cm | m | 25,00 | 43,36 | 1.084,00 | | | 25,00 | 1.084,00 | | | | |
| | Laje | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Viga pré-moldada incluindo armadura negativa, concreto e escoramento | m² | 157,14 | 115,89 | 18.210,95 | | | 157,14 | 18.210,95 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 32.066,55 | | | | 32.066,55 | | | 8.125,86 | |
| 4 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39 cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 137,78 | 44,21 | 6.091,25 | | | 137,78 | 6.091,25 | | | | |
| 4.2 | Divisórias em granito polido | m² | 7,40 | 552,55 | 4.088,87 | | | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 10.180,12 | | | | 6.091,25 | | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | P01 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 2,00 x 2,50 cm | m² | 5,00 | 223,83 | 1.119,15 | | | | | | | | |
| 5.2 | P02 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 80 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 1un. | m² | 1,68 | 257,05 | 431,84 | | | | | | | | |
| 5.3 | P03 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 90 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 2un. | m² | 3,78 | 257,05 | 971,65 | | | | | | | | |
| 5.4 | P04 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 90 x 210 cm - Forn. e inst. - 2,00 unid. | m² | 3,78 | 962,72 | 3.639,08 | | | | | | | | |
| 5.5 | P05 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 70 x 210 cm - Forn. e inst. - 4,00 unid. | m² | 5,88 | 962,72 | 5.660,79 | | | | | | | | |
| 5.6 | J01 - Janela maxim-ar de alumínio branco - 300 x 110 cm | m² | 3,30 | 760,55 | 2.509,82 | | | | | | | | |
| 5.7 | J02 - Janela maxim-ar de alumínio branco - 520 x 110 cm | m² | 5,72 | 760,55 | 4.350,35 | | | | | | | | |
| 5.8 | J03 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 5,00 x 2,50 cm | m² | 25,00 | 223,83 | 5.595,75 | | | | | | | | |

Onildo Dalbosco Júnior
Onildo Dalbosco Júnior
 Eng. Civil CREA/SC 34.561.7



[Handwritten mark]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

1
2

Nova Trento, 09 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 02

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 2. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|----------|---|-------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 5.9 | J04 - Janela basculante de alumínio branco - 100x50cm | m² | 3,00 | 560,78 | 1.682,34 | | | | | | | | |
| 5.11 | Vidro fantasia tipo camelado, espessura 4 mm | m² | 3,00 | 120,82 | 362,46 | | | | | | | | |
| 5.12 | Vidro liso comum transparente 4 mm | m² | 9,02 | 144,89 | 1.306,91 | | | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 27.630,14 | | | | | | | | |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de mais de 2 águas com telha de encaixe de cerâmica inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 83,34 | 16.365,48 | | | | | | | | |
| 6.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 água - inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 56,90 | 11.173,45 | | | | | | | | |
| 6.3 | Cumeleira com telha emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m | 63,00 | 34,47 | 2.171,61 | | | | | | | | |
| 6.4 | Calhas em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 50 cm, inclusive condutores, conexões e braçadeiras | m | 20,72 | 76,92 | 1.593,78 | | | | | | | | |
| 6.5 | Ruífo em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25 cm | m | 6,60 | 37,97 | 250,60 | | | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 31.554,92 | | | | | | | | |
| 7 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Chapisco em paredes, vigas, pilares e teto, com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 591,24 | 3,98 | 2.353,14 | | | | | | | | |
| 7.3 | Reboco pronto filtrado em paredes no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 591,24 | 22,70 | 13.421,15 | | | | | | | | |
| 7.5 | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30 x 40 cm aplicados à altura inteira de paredes - branca | m² | 96,21 | 72,35 | 6.960,79 | | | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 22.735,08 | | | | | | | | |

Onildo Dalbosco Júnior
Onildo Dalbosco Júnior
 Eng. Civil CREA/SC 34.561.7



4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

2
3
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 02

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 2. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|----------|---|-------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, armação em tela soldada 10 x 10 cm e d=5,00 mm | m³ | 146,70 | 85,15 | 12.491,51 | | | | | | | | |
| 8.2 | Camada de regularização p/ assentamento do piso | m² | 146,70 | 29,62 | 4.345,25 | | | | | | | | |
| 8.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 45 x 45 cm antiderrapante | m² | 146,70 | 36,79 | 5.397,09 | | | | | | | | |
| 8.4 | Rodapé cerâmico 7 cm | m | 45,00 | 35,28 | 1.587,60 | | | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 23.821,45 | | | | | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| | Hidráulica | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Tubo PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | m | 72,00 | 7,62 | 548,64 | | | | | | | | |
| 9.2 | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 14,00 | 5,68 | 79,52 | | | | | | | | |
| 9.3 | Joelho PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 5,13 | 20,52 | | | | | | | | |
| 9.4 | Joelho PVC 90° soldável com bucha de latão, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 12,47 | 149,64 | | | | | | | | |
| 9.5 | Luva PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 5,61 | 11,22 | | | | | | | | |
| 9.7 | Te PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 10,37 | 126,84 | | | | | | | | |
| 9.8 | Engate flexível plástico 1/2" x 30 cm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 7,70 | 92,40 | | | | | | | | |
| 9.9 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 70,64 | 141,28 | | | | | | | | |
| 9.10 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 67,27 | 134,54 | | | | | | | | |


Onildo Dalbosco Júnior
 Eng. Civil CREA/SC 34.561.7



U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 02

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 2. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|-----------------------------------|---|-------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| Drenagem de águas pluviais | | | | | | | | | | | | | |
| 9.11 | Tubo PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 18,00 | 30,31 | 545,58 | | | | | | | | |
| 9.12 | Joelho PVC 90°, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 6,00 | 28,60 | 171,60 | | | | | | | | |
| Sanitária | | | | | | | | | | | | | |
| 9.13 | Tubo de PVC Série Normal, d=40 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 16,37 | 392,88 | | | | | | | | |
| 9.14 | Tubo de PVC Série Normal, d=50 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 23,79 | 570,96 | | | | | | | | |
| 9.15 | Tubo de PVC Série Normal, d=75 mm, fornecimento e instalação | m | 6,00 | 32,46 | 194,76 | | | | | | | | |
| 9.16 | Tubo de PVC Série Normal, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 40,12 | 962,88 | | | | | | | | |
| 9.18 | Joelho PVC 45°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 6,17 | 12,34 | | | | | | | | |
| 9.19 | Joelho PVC 90°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 7,95 | 31,80 | | | | | | | | |
| 9.20 | Joelho PVC 90°, d=75 mm, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 15,04 | 15,04 | | | | | | | | |
| 9.21 | Te PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 31,72 | 126,88 | | | | | | | | |
| 9.22 | Luva PVC, D=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 14,98 | 44,94 | | | | | | | | |
| 9.23 | Junção PVC simples 100 mm x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 16,90 | 50,70 | | | | | | | | |
| 9.24 | Junção PVC simples 100 mm x 100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 35,51 | 142,04 | | | | | | | | |
| 9.25 | Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 25,97 | 103,88 | | | | | | | | |
| 9.26 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 60x60 cm com tampa, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 230,25 | 460,50 | | | | | | | | |
| 9.27 | Terminal de ventilação série normal, d=75 mm | m | 6,00 | 8,42 | 50,52 | | | | | | | | |
| 9.28 | Tanque séptico para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 1.508,32 | 1.508,32 | | | | | | | | |
| 9.29 | Filtro anaeróbio para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 2.773,84 | 2.773,84 | | | | | | | | |
| Valor total..... | | | | | | 9.464,56 | | | | | | | |

[Assinatura]
Onildo Dalbosco Júnior
 Eng. Civil CREA/SC 34.561.7



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 02

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | 2. Medição | Aditivo | Supressão |
|-----------|---|-------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Qtidade | Qtidade | Qtidade |
| | | | | | | Valor - R\$ | Valor - R\$ | Valor - R\$ | Valor - R\$ |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | |
| 10.1 | Quadro de Distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 92,83 | 92,83 | | | | |
| 10.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 10 a 30 A, fornecimento e instalação | unid. | 8,00 | 16,86 | 134,88 | | | | |
| 10.3 | Dispositivo residual diferencial 30A, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 108,76 | 108,76 | | | | |
| 10.4 | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | unid. | 1,00 | 106,04 | 106,04 | | | | |
| 10.5 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, d=25 mm, inclusive conexões | m | 100,00 | 6,87 | 687,00 | | | | |
| 10.6 | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | unid. | 27,00 | 13,84 | 373,68 | | | | |
| 10.7 | Caixa de passagem PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | unid. | 20,00 | 11,07 | 221,40 | | | | |
| 10.8 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5 mm², anti-chama 450/750V | m | 200,00 | 3,35 | 670,00 | | | | |
| 10.9 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4,0 mm², anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 4,77 | 381,60 | | | | |
| 10.10 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6,0 mm², anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 5,78 | 462,40 | | | | |
| 10.11 | Tomada universal, hexagonal, 2P + T, 10A/250V, com suporte e placa | unid. | 27,00 | 29,19 | 788,13 | | | | |
| 10.12 | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | unid. | 6,00 | 27,27 | 163,62 | | | | |
| 10.13 | Luminária 2 x 40 W completa | unid. | 13,00 | 216,85 | 2.819,05 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 7.009,39 | | | | |
| 11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO | | | | | | | | |
| 11.1 | Placa de sinalização "Saída de Emergência" | unid. | 1,00 | 57,76 | 57,76 | | | | |
| 11.2 | Extintores 4 kg de CO2 - Fornecimento e instalação | pç | 1,00 | 405,98 | 405,98 | | | | |
| 11.3 | Extintores 4 kg pó químico seco - Fornecimento e instalação | pç | 1,00 | 130,51 | 130,51 | | | | |
| 11.4 | Luminária de emergência - Fornecimento e instalação | pç | 2,00 | 43,44 | 86,88 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 681,13 | | | | |

Onildo Dalbosco Júnior
Onildo Dalbosco Júnior
 Eng. CIVIL CREA/SC 34.561.7



RESIDENTS OF
NEW YORK CITY

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 02

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 2. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|-----------|---|-------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 422,25 | 844,50 | | | | | | | | |
| 12.2 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, PCD, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 720,19 | 1.440,38 | | | | | | | | |
| 12.3 | Cuba de embulir oval em louça branca - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 132,37 | 661,85 | | | | | | | | |
| 12.4 | Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - 1,65 x 0,60 m | unid. | 3,00 | 595,68 | 1.787,04 | | | | | | | | |
| 12.5 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa - Fornecimento e inatalação | unid. | 4,00 | 42,25 | 169,00 | | | | | | | | |
| 12.6 | Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 64,02 | 320,10 | | | | | | | | |
| 12.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 68,64 | 343,20 | | | | | | | | |
| 12.8 | Porta papel toalha tipo dispenser - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 37,91 | 75,82 | | | | | | | | |
| 12.9 | Mictório sifonado de louça branca | unid. | 2,00 | 551,61 | 1.103,22 | | | | | | | | |
| 12.10 | Chuveiro elétrico tipo ducha e corpo plástico | unid. | 2,00 | 77,14 | 154,28 | | | | | | | | |
| 12.11 | Conjunto barra de apoio para PNE Tubular em aço inox, em "U" (730x480x180mm), fixado na parede, articulável | unid. | 2,00 | 377,87 | 755,74 | | | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 7.655,13 | | | | | | | | |
| 13 | PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 591,24 | 12,91 | 7.632,91 | | | | | | | | |
| 13.2 | Pintura em esmalte sintético fosco em madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m² | 19,24 | 27,08 | 521,02 | | | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 8.153,93 | | | | | | | | |

[Assinatura]
Onildo Dalbosco Junior
 Eng. Civil CREA/SC 34.561.7



1111

1

1

1

1

1

1



*Prefeitura Municipal
de Nova Trento*



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Edital de Licitação: Edital 167/2029 – Tomada de Preço 024/2019

Objeto: Construção da Academia da Saúde com A= 150,07 m²

Empresa Executora: Luiz Dalsenter Construtora Ltda

Contrato: PMNT – Nº 046/2020


Engenheiro Fiscal: Onildo Dalbosco Júnior – Eng. Civil – CREA/SC 34.561-7

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**, contratante da obra acima identificada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**, dá por aceitos todos os serviços executados pela Empresa Executora e neste ato a mesma declara desistir de qualquer direito a reclamação sobre a matéria do aludido contrato e eventuais aditamentos e assim dá plena, geral e irrevogável quitação à **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**, não ficando, entretanto, isenta de responsabilidade nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro e suas alterações.


Nova Trento, 19 de outubro de 2020.



Onildo Dalbosco Júnior
Engº Civil – CREA/SC 34.561-7



Gian Francesco Voltolini
Prefeito Municipal



Luiz Dalsenter Construtora Ltda
Empresa Executora

2

1

1
1
1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO



HABITE-SE Nº 001/2020

1. Proprietário

- 1.1 Nome/razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
1.2 CPF/CNPJ: 82.925.025/0001-60
1.3 Endereço da Obra: MELVIM JONES, BESENELLO, NOVA TRENTO/SC

2. Responsável Técnico LUIZ ANTÔNIO DALSENER

Conforme despacho exarado no processo nº 832/2020, com área Total de 150,07 m².
Licenciada pelo Alvará de Construção nº 003/2020, expedido em 10/02/2020, foi
concluída em de acordo com o projeto aprovado.

3. Especificações

- 3.1 TIPO DE HABITE-SE: TOTAL
3.2 ESPECIFICAÇÃO:

4. Apresente edificação só poderá ser utilizada para a finalidade a que se propõe após a
vistoria e concessão do Habite-se. (Art. 37 da Lei nº 1.738/2000 – Código de Obras)

5. Observações

Nova Trento – SC, em 15 de outubro de 2020

Carimbo e assinatura do responsável



10-1-10

.

1



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE HABITE-SE

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003), na Lei Estadual nº 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual nº 1.957 de 20/12/2013, atestamos que a edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio. Estando apta a ser habitada a partir de: 13/10/2020.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| Registro da Endereço (RE): RE8225000057A | | |
| Nome da Edificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - ACADEMIA DA SAÚDE | | |
| Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - ACADEMIA DA SAÚDE | | |
| Logradouro público: Rua Melvin Jones | | Nº: |
| Bairro: BESENELO | Município: NOVA TRENTO/SC | CEP: 88270-000 |
| Complemento: | LAT/LONG: (-27.2854652,-48.9184009) | |
| Referência: | Arquivo: | |
| Área do terreno: Não informado (m²) | Área total construída: 150,07 (m²) | |
| Bloco Homologados CBMSC: 0 | Blocos Cadastrados CBMSC: 1 | |

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

| NR | Nome Completo | CPF |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | Celso Mitsuyoshi Fujihara | 322.049.819-15 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | 82.925.025/0001-60 |

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

| | | |
|---|---|-----------------|
| Protocolo: H8225000015A | Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S | Nº de Blocos: 1 |
| Área total da solicitação: 150,07 (m²) | | |
| Nome Solicitante: Celso Mitsuyoshi Fujihara | CPF/CNPJ : 322.049.819-15 | |
| Data da Solicitação: 28/09/2020 | Quantidade de anexos: 0 | |

-> 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. ACADEMIA DA SAUDE - BLOCO UNICO

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Área da solicitação: 150,07 (m2) | Área aprovada: 150,07 (m2) | Área do projeto: 150,07 (m2) |
| Nº de pavimentos: 1 | Altura: 3,00 (m) | Área do pavimento Tipo: 150,07 (m²) |
| Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S | Carga de incêndio: Baixa - 250,00 (MJ/m2) | |
| Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL | Tipo de Escada: Sem escada | Quantidade de Glp: -- (Kg) |

OCUPAÇÕES

| NR | Ocupação | Destinação | Área do Bloco | Área Solicitada |
|----|--|---|---------------|-----------------|
| 1 | H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico | Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação | 150,07 (m²) | 150,07 (m²) |

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

| SISTEMA/MEDIDA | SIGLA | DESCRIÇÃO |
|-------------------------|-------|---|
| Proteção por extintores | PPE | Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC. |

| | | |
|---|-----|---|
| Saídas de emergência | SE | <p>Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC</p> <p>Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Possuir piso antiderrapante e Incombustível; 2. Não possuir degraus em leque; 3. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 6. Identificar o número do pavimento; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência. |
| Iluminação de emergência | IE | Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC. |
| Sinalização de emergência | SEM | Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC. |
| Instalações de gás combustível (GLP & GN) | IGC | A edificação não fará uso de GLP. |

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações: SD HARISON

Quartel de BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 13/10/2020

| |
|---|
| <p>Assinatura Eletrônica</p> <p>HARISON dos Santos - Soldado</p> <p>NOME</p> <p>BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 13/10/2020</p> <p>LOCAL E DATA</p> |
|---|

Autenticidade: f9583eee5ffb1ab0b908959768cc10d40d2cd43



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673200



Nova Trento, 20 de fevereiro de 2020.

PARECER TÉCNICO

Solicitante: Prefeitura Municipal de Nova Trento / SC.
Secretário Municipal de Saúde – Adalto Raulino

Obra: Academia da Saúde

Assunto: Execução dos Projetos e Orçamento

Empresa Responsável – Projetos: TEMA Engenharia e Arquitetura Ltda

Empresa Responsável – Execução: Luiz Dalsenter Construtora Ltda

Conforme solicitado, segue abaixo o parecer técnico referente as alterações devido a incompatibilidade dos projetos e orçamento da obra:

1) Projeto Arquitetônico

- Deslocou-se a edificação até o recuo mínimo dos fundos do terreno;
- Locação realizada paralela ao muro do vizinho, respeitando o recuo mínimo lateral e fazendo que esta não fique paralela com a rua;
- Diminuiu-se 15 cm em cada lateral da obra (cada parede lateral foi 15 cm para dentro, totalizando 30 cm)

2) Projeto Estrutural

O projeto estrutural continhas erros de cotas nas vigas e detalhes das ferragens, motivo pelo qual a empresa responsável pela execução apresentou um novo projeto estrutural completo, acompanhado da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do CREA/SC.

3) Análise Conclusiva

Com base nas análises, constatações e reflexões sumarizadas acima, entendemos e recomendamos a adoção de ações:

- Retificar as planilhas de quantitativos, considerando aditivos e supressões conforme as alterações acima elencadas e preço base das licitações;

1
2
3



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673200



4) Encerramento

Concluída a presente exposição esclarecedora, acreditamos ter o trabalho relatado tudo o que esteve a nosso alcance, em razão de que, nada mais tendo a declarar, damos como encerrada nossa missão, apresentando este parecer técnico constituído de 02 folhas impressas de um só lado, além dos anexos.

Onildo Dalbosco Júnior
Eng° Civil – CREA/SC 34.561-7
Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias

1



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215



TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2020

Pelo presente Termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Del Comune, 126, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, inscrito no CPF nº 032.953.809-88, e pelo Secretário Municipal de Saúde, ADAUTON RAULINO, doravante denominado de “**CONTRATANTE**” e de outro lado a empresa LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Rua Luis Busnardo, 642, bairro Cascata, município de Nova Trento, CNPJ/MF n. 07.301.413/0001-55, neste ato representada por seu representante legal, senhor Luiz Antonio Dalsenter, doravante denominada “**CONTRATADA**”, considerando o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e cláusula 18ª do contrato original, **RESOLVEM** entre si e na melhor forma de direito ADITAR e SUPRIMIR o Contrato nº 046/2020, para dele constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de mão de obra especializada para Construção de Academia em Saúde, na Rua dos Imigrantes, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC..

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Nona do Contrato nº 046/2020, para aditar ao mesmo a importância de **RS 6.225,04 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos)**, correspondente a 2,88% do contrato original, conforme JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS em anexo, obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Modificação do projeto estrutural visando a melhoria da execução, conforme acordado entre as partes

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 046/2020, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 04 de março de 2020.



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215



.....
Gian Francesco Voltolini
Prefeito
Contratante


.....
LUIZ DAISENTER CONSTRUTORA LTDA.
Contratada

.....
Adauton Raulino
Secretário Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

1. Aprigio José Botameli

2. Denner Soares de Oliveira





PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215



TERMO ADITIVO DE VALOR – SUPRESSÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2020

Pelo presente Termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Del Comune, 126, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, inscrito no CPF nº 032.953.809-88, e pelo Secretário Municipal de Saúde, ADAUTON RAULINO, doravante denominado de “**CONTRATANTE**” e de outro lado a empresa LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Rua Luis Busnardo, 642, bairro Cascata, município de Nova Trento, CNPJ/MF n. 07.301.413/0001-55, neste ato representada por seu representante legal, senhor Luiz Antonio Dalsenter, doravante denominada “**CONTRATADA**”, considerando o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e clausula 18ª do contrato original, **RESOLVEM** entre si e na melhor forma de direito ADITAR e SUPRIMIR o Contrato nº 046/2020, para dele constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de mão de obra especializada para Construção de Academia em Saúde, na Rua dos Imigrantes, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC..

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Nona do Contrato nº 046/2020, para suprimir a importância de **R\$ 7.246,88 (sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos)**, correspondente a 3,35% do contrato original, conforme JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS em anexo, obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Modificação do projeto estrutural visando a melhoria da execução, conforme acordado entre as partes

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 046/2020, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 04 de março de 2020.

12



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215



Gian Francesco Voltolini
Prefeito
Contratante

LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA.
Contratada

Adauton Raulino
Secretário Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

1. Aprigio José Botameli

2. Denner Soares de Oliveira



PRIMEIRO ADITIVO - CONTRATO Nº 046/2020

Publicação Nº 2411252

TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 046/2020**

Pelo presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Del Comune, 126, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, inscrito no CPF nº 032.953.809-88, e pelo Secretário Municipal de Saúde, ADAUTON RAULINO, doravante denominado de "CONTRATANTE" e de outro lado a empresa LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Rua Luis Busnardo, 642, bairro Cascata, município de Nova Trento, CNPJ/MF n. 07.301.413/0001-55, neste ato representada por seu representante legal, senhor Luiz Antonio Dalsenter, doravante denominada "CONTRATADA", considerando o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e cláusula 18ª do contrato original, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito ADITAR e SUPRIMIR o Contrato nº 046/2020, para dele constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de mão de obra especializada para Construção de Academia em Saúde, na Rua dos Imigrantes, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC..

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Nona do Contrato nº 046/2020, para aditar ao mesmo a importância de R\$ 6.225,04 (seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), correspondente a 2,88% do contrato original, conforme JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS em anexo, obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Modificação do projeto estrutural visando a melhoria da execução, conforme acordado entre as partes

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 046/2020, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 04 de março de 2020.

| | |
|--|---|
| Gian Francesco Voltolini Prefeito Contratante | LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA. Contratada |
|--|---|

.....
Adauton Raulino
Secretário Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

1. Aprigio José Botameli
2. Denner Soares de Oliveira

SEGUNDO ADITIVO - CONTRATO Nº 046/2020

Publicação Nº 2411255

TERMO ADITIVO DE VALOR – SUPRESSÃO**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 046/2020**

Pelo presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Del Comune, 126, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, inscrito no CPF nº 032.953.809-88, e pelo Secretário Municipal de Saúde, ADAUTON RAULINO, doravante denominado de "CONTRATANTE" e de outro lado a empresa LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Rua Luis Busnardo, 642, bairro Cascata, município de Nova Trento, CNPJ/MF n. 07.301.413/0001-55, neste ato representada por seu representante legal, senhor Luiz Antonio Dalsenter, doravante denominada "CONTRATADA", considerando o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e cláusula 18ª do contrato original, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito ADITAR e SUPRIMIR o Contrato nº 046/2020, para dele constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de mão de obra especializada para Construção de Academia em Saúde, na Rua dos Imigrantes, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC..

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Nona do Contrato nº 046/2020, para suprimir a importância de R\$ 7.246,88 (sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), correspondente a 3,35% do contrato original, conforme JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS em anexo, obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Modificação do projeto estrutural visando a melhoria da execução, conforme acordado entre as partes

.

2

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 046/2020, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 04 de março de 2020.

| | |
|--|---|
| Gian Francesco Voltolini Prefeito Contratante | LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA. Contratada |
|--|---|

.....
Adauton Raulino
Secretário Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

1. Aprigio José Botameli
2. Denner Soares de Oliveira

CÂMARA MUNICIPAL**RESOLUÇÃO COVID 19**

Publicação Nº 2411816

Resolução nº 001, de 19 de março de 2020.

"Ato Urgente da Presidência – Dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 (Coronavírus) no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento SC

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Trento, no uso de suas atribuições legais e regimentais, emite a seguinte resolução interna:

- Considerando a necessidade de estabelecer regras e medidas internas urgentes e imediatas a serem adotadas provisoriamente por esta Casa Legislativa, em relação aos atendimentos públicos, atividades dos seus servidores e sessões regimentais, tudo com o intuito de prevenção ao contágio e aumento da pandemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus);
- Considerando a necessidade de adequar as atividades legislativas em consonância com o determinado no Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020, resolve:

Art. 1º - Ficam imediatamente suspensos os atendimentos públicos presenciais por esta Casa Legislativa até a data de 24 de março de 2020, assim como os trabalhos internos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores por igual período, podendo ser prorrogados os prazos de suspensão, caso necessário e recomendado pelas autoridades competentes, em atendimento às determinações do artigo 2º do Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020.

§ 1º - O servidores públicos desta Casa Legislativa, no período descrito no caput, deverão ficar em regime de isolamento social domiciliar recomendado pelas autoridades de saúde, devendo trabalhar remotamente para evitar qualquer prejuízo às atividades internas administrativas e contábeis da Câmara Municipal de Vereadores, tais como, emissão das folhas de pagamentos dos servidores e vereadores, contas a pagar e lançamentos contábeis, dentre outros que se fizerem necessários para evitar prejuízos às atividades do Legislativo Municipal;

§ 2º - Em caso de necessidade urgente, o Presidente desta Casa Legislativa poderá convocar os servidores públicos para retornarem às atividades internamente, sem contato com o público, cuja convocação poderá se dar por telefone e ou whatsapp e deverá ser prontamente atendida, sob pena de infração administrativa.

Art. 2º - As sessões ordinárias desta Casa Legislativa, regimentalmente realizadas nas segundas-feiras, com início às 20h:00min, ficam temporariamente suspensas pelo período de 30 dias a contar da data desta Resolução, em atendimento ao determinado no artigo 3º do Decreto Estadual nº 515, de 17 de março de 2020, retornando as sessões ordinárias a partir da data de 20 de abril de 2020, no horário regimental. Parágrafo único – Em caso de necessidade de realização de Sessão Extraordinária, na forma regimental, os vereadores e servidores serão convocados pela Presidência, via telefone e ou whatsapp, cuja Sessão deverá ser realizada com portas fechadas, vedado acesso ao Público durante o período descrito no caput, com transmissão on line pelo portal desta Casa Legislativa.

Art. 3º - Que seja dada ciência imediata ao conteúdo da presente aos vereadores, servidores públicos desta Casa, bem como seja afixada cópia no mural e porta de acesso ao Prédio desta Casa Legislativa, bem como imediatamente disponibilizada no portal eletrônico da Câmara de Vereadores para conhecimento público.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na presente data.

Nova Trento SC, 19 de março de 2020.

Silvio Cesar Correia
Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de Nova Trento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTOPROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 01

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | 1. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|-----------------|--|----------------|---------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Abriço provisório de pinus c/ telha de cimento amianto | m ² | 6,00 | 322,50 | 1.935,00 | 6,00 | 1.935,00 | | | | |
| 1.2 | Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura | m ² | 2,50 | 376,18 | 940,45 | 2,50 | 940,45 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 2.875,45 | | 2.875,45 | | | | |
| 2 | INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Locação da obra | m ² | 150,07 | 3,60 | 540,25 | 150,07 | 540,25 | | | | |
| 2.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < H <= 1 m | m ³ | 5,76 | 130,69 | 752,77 | 5,76 | 752,77 | | | | |
| 2.3 | Aterro interno (edificações) compactação mecanizada | m ³ | 68,23 | 37,91 | 2.586,60 | 68,23 | 2.586,60 | | | | |
| 2.4 | Impermeabilização de estruturas enterradas, c/ tinta asfáltica, duas demãos | m ² | 26,76 | 10,59 | 283,39 | 26,76 | 283,39 | | | | |
| | Sapatas/Blocos | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Lastro de concreto magro aplicado em sapatas, espessura 5 cm | m ³ | 0,32 | 467,54 | 149,61 | 0,32 | 149,61 | | | 0,04 | 18,70 |
| 2.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 93,40 | 8,82 | 823,79 | 93,40 | 823,79 | | | 63,4 | 559,19 |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,00 | 9,83 | 756,91 | | | 77,00 | 756,91 | | |
| 2.7 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30,20 | 8,23 | 248,55 | 30,20 | 248,55 | 103,80 | 854,27 | | |
| 2.8 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60,50 | 7,89 | 477,35 | 60,50 | 477,35 | 105,50 | 832,40 | | |
| 2.9 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m ³ | 4,96 | 380,27 | 1.886,14 | 4,96 | 1.886,14 | | | 0,46 | 174,92 |
| 2.10 | Estaca moldada in loco diâmetro 30cm - 30 pontos com 9,0m em média | m | 270,00 | 66,19 | 17.871,30 | 270,00 | 17.871,30 | | | 94,00 | 6.221,86 |
| | Vigas baldrame | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas baldrame | m ² | 40,02 | 57,96 | 2.319,56 | 40,02 | 2.319,56 | 44,08 | 2.554,88 | | |
| 2.12 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29,20 | 8,82 | 257,54 | 29,20 | 257,54 | 41,80 | 368,68 | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 16,00 | 9,83 | 157,28 | | | 16,00 | 157,28 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTOPROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 01

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | 1. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|-----------------|--|----------------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 2.13 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,20 | 8,23 | 635,36 | 77,20 | 635,36 | 5,80 | 47,73 | | |
| 2.14 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 143,50 | 7,89 | 1.132,22 | 143,50 | 1.132,22 | | | 34,50 | 272,21 |
| SINAPI 92921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13,00 | 6,93 | 90,09 | | | 13,00 | 90,09 | | |
| 2.15 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m ³ | 4,02 | 380,27 | 1.528,69 | 4,02 | 1.528,69 | 1,48 | 562,80 | | |
| | Valor total..... | | | | 31.493,12 | | 31.493,12 | | 6.225,04 | | 7.246,88 |
| 3 | SUPRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para pilares | m ² | 52,56 | 49,44 | 2.598,57 | | | | | | |
| 3.2 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 64,80 | 8,82 | 571,54 | | | | | | |
| 3.3 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 187,50 | 7,89 | 1.479,38 | | | | | | |
| 3.4 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m ³ | 2,69 | 380,27 | 1.022,93 | | | | | | |
| | Vigas | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas | m ² | 48,27 | 80,72 | 3.896,35 | | | | | | |
| 3.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 35,30 | 8,82 | 311,35 | | | | | | |
| 3.7 | Armação de aço CA-60, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 92,20 | 8,23 | 758,81 | | | | | | |
| 3.8 | Armação de aço CA-60, d=10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9,70 | 7,89 | 76,53 | | | | | | |
| 3.9 | Armação de aço CA-60, d=6,3 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23,40 | 8,89 | 208,03 | | | | | | |
| 3.10 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m ³ | 4,86 | 380,27 | 1.848,11 | | | | | | |



Nova Trento, 17 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 01

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medição | Aditivo | Supressão | |
|----------|--|----------------|--------|---------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Cidade | Valor R\$ | Cidade | Valor R\$ |
| 3.12 | Concreto armado para verga e contra verga pr-e moldada Fck = 20 Mpa, seção 10 x 10 cm | m | 25,00 | 43,36 | 1.084,00 | | | | |
| 3.13 | Laje | | | | | | | | |
| | Viga pré-moldada incluindo armadura negativa, concreto e escoramento | m ² | 157,14 | 115,89 | 18.210,95 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 32.066,55 | | | | |
| 4 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | | | | | |
| 4.1 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39 cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m ² | 137,78 | 44,21 | 6.091,25 | | | | |
| 4.2 | Divisórias em granito polido | m ² | 7,40 | 552,55 | 4.088,87 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 10.180,12 | | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | | | | | | | | |
| 5.1 | P01 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 2,00 x 2,50 cm | m ² | 5,00 | 223,83 | 1.119,15 | | | | |
| 5.2 | P02 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 80 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 1 un. | m ² | 1,68 | 257,05 | 431,84 | | | | |
| 5.3 | P03 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 90 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 2 un. | m ² | 3,78 | 257,05 | 971,65 | | | | |
| 5.4 | P04 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 90 x 210 cm - Forn. e inst. - 2,00 unid. | m ² | 3,78 | 962,72 | 3.639,08 | | | | |
| 5.5 | P05 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 70 x 210 cm - Forn. e inst. - 4,00 unid. | m ² | 5,88 | 962,72 | 5.660,79 | | | | |
| 5.6 | J01 - Janela maxin-ar de alumínio branco - 300 x 110 cm | m ² | 3,30 | 760,55 | 2.509,82 | | | | |
| 5.7 | J02 - Janela maxin-ar de alumínio branco - 520 x 110 cm | m ² | 5,72 | 760,55 | 4.350,35 | | | | |
| 5.8 | J03 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 5,00 x 2,50 cm | m ² | 25,00 | 223,83 | 5.595,75 | | | | |



Nova Trento, 17 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 01

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | 1. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|----------|---|----------------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 5.9 | J04 - Janela basculante de alumínio branco - 100x50cm | m ² | 3,00 | 560,78 | 1.682,34 | | | | | | |
| 5.11 | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4 mm | m ² | 3,00 | 120,82 | 362,46 | | | | | | |
| 5.12 | Vidro liso comum transparente 4 mm | m ² | 9,02 | 144,89 | 1.306,91 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 27.630,14 | | | | | | |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhados de mais de 2 águas com telha de encaixe de cerâmica inclusive 80cm de beiral | m ² | 196,37 | 83,34 | 16.365,48 | | | | | | |
| 6.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 água - inclusive 80cm de beiral | m ² | 196,37 | 56,90 | 11.173,45 | | | | | | |
| 6.3 | Cumeira com telha emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m | 63,00 | 34,47 | 2.171,61 | | | | | | |
| 6.4 | Calhas em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 50 cm, inclusive condutores, conexões e bracedeiras | m | 20,72 | 76,92 | 1.593,78 | | | | | | |
| 6.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25 cm | m | 6,60 | 37,97 | 250,60 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 31.554,92 | | | | | | |
| 7 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Chapisco em paredes, vigas, pilares e teto, com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) | m ² | 591,24 | 3,98 | 2.353,14 | | | | | | |
| 7.3 | Reboco pronto filtrado em paredes no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m ² | 591,24 | 22,70 | 13.421,15 | | | | | | |
| 7.5 | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30 x 40 cm aplicados à altura inteira de paredes - branca | m ² | 96,21 | 72,35 | 6.960,79 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 22.735,08 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 01

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | 1. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|----------|---|-------|---------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, armação em tela soldada 10 x 10 cm e d=5,00 mm | m³ | 146,70 | 85,15 | 12.491,51 | | | | | | |
| 8.2 | Camada de regularização p/ assentamento do piso | m² | 146,70 | 29,62 | 4.345,25 | | | | | | |
| 8.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 45 x 45 cm antiderrapante | m² | 146,70 | 36,79 | 5.397,09 | | | | | | |
| 8.4 | Rodapé cerâmico 7 cm | m | 45,00 | 35,28 | 1.587,60 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 23.821,45 | | | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | | | | | | |
| | Hidráulica | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Tubo PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | m | 72,00 | 7,62 | 548,64 | | | | | | |
| 9.2 | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 14,00 | 5,68 | 79,52 | | | | | | |
| 9.3 | Joelho PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 5,13 | 20,52 | | | | | | |
| 9.4 | Joelho PVC 90° soldável com bucha de latão, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 12,47 | 149,64 | | | | | | |
| 9.5 | Luva PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 5,61 | 11,22 | | | | | | |
| 9.7 | Te PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 10,57 | 126,84 | | | | | | |
| 9.8 | Engate flexível plástico 1/2" x 30 cm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 7,70 | 92,40 | | | | | | |
| 9.9 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 70,64 | 141,28 | | | | | | |
| 9.10 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 67,27 | 134,54 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 01

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | 1. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|-----------------------------------|---|-------|---------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| Drenagem de águas pluviais | | | | | | | | | | | |
| 9.11 | Tubo PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 18,00 | 30,31 | 545,58 | | | | | | |
| 9.12 | Joelho PVC 90°, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 6,00 | 28,60 | 171,60 | | | | | | |
| Sanitária | | | | | | | | | | | |
| 9.13 | Tubo de PVC Série Normal, d=40 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 16,37 | 392,88 | | | | | | |
| 9.14 | Tubo de PVC Série Normal, d=50 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 23,79 | 570,96 | | | | | | |
| 9.15 | Tubo de PVC Série Normal, d=75 mm, fornecimento e instalação | m | 6,00 | 32,46 | 194,76 | | | | | | |
| 9.16 | Tubo de PVC Série Normal, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 40,12 | 962,88 | | | | | | |
| 9.18 | Joelho PVC 45°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 6,17 | 12,34 | | | | | | |
| 9.19 | Joelho PVC 90°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 7,95 | 31,80 | | | | | | |
| 9.20 | Joelho PVC 90°, d=75 mm, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 15,04 | 15,04 | | | | | | |
| 9.21 | Te PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 31,72 | 126,88 | | | | | | |
| 9.22 | Luva PVC, D=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 14,98 | 44,94 | | | | | | |
| 9.23 | Junção PVC simples 100 mm x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 16,90 | 50,70 | | | | | | |
| 9.24 | Junção PVC simples 100 mm x 100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 35,51 | 142,04 | | | | | | |
| 9.25 | Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 25,97 | 103,88 | | | | | | |
| 9.26 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 60x60 cm com tampa, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 230,25 | 460,50 | | | | | | |
| 9.27 | Terminal de ventilação série normal, d=75 mm | m | 6,00 | 8,42 | 50,52 | | | | | | |
| 9.28 | Tanque séptico para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 1.508,32 | 1.508,32 | | | | | | |
| 9.29 | Filtro anaeróbio para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 2.773,84 | 2.773,84 | | | | | | |
| Valor total..... | | | | | 9.464,56 | | | | | | |

Nova Trento, 17 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 01

| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Valor/Unid. Licitação | Valor Total Licitação | Medição Quantidade | Valor R\$ | Ativo Quantidade | Valor R\$ | Supressão Quantidade | Valor R\$ |
|-----------|---|-------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Quadro de Distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 92,83 | 92,83 | | | | | | |
| 10.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 10 a 30 A, fornecimento e instalação | unid. | 8,00 | 16,86 | 134,88 | | | | | | |
| 10.3 | Dispositivo residual diferencial 30A, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 108,76 | 108,76 | | | | | | |
| 10.4 | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | unid. | 1,00 | 106,04 | 106,04 | | | | | | |
| 10.5 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, d=25 mm, inclusive conexões | m | 100,00 | 6,87 | 687,00 | | | | | | |
| 10.6 | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | unid. | 27,00 | 13,84 | 373,68 | | | | | | |
| 10.7 | Caixa de passagem PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | unid. | 20,00 | 11,07 | 221,40 | | | | | | |
| 10.8 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5 mm ² , anti-chama 450/750V | m | 200,00 | 3,35 | 670,00 | | | | | | |
| 10.9 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4,0 mm ² , anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 4,77 | 381,60 | | | | | | |
| 10.10 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6,0 mm ² , anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 5,78 | 462,40 | | | | | | |
| 10.11 | Tomada universal, hexagonal, 2P + T, 10A/250V, com suporte e placa | unid. | 27,00 | 29,19 | 788,13 | | | | | | |
| 10.12 | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | unid. | 6,00 | 27,27 | 163,62 | | | | | | |
| 10.13 | Luminária 2 x 40 W completa | unid. | 13,00 | 216,85 | 2.819,05 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 7.009,39 | | | | | | |
| 11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Placa de sinalização "Saída de Emergência" | unid. | 1,00 | 57,76 | 57,76 | | | | | | |
| 11.2 | Extintores 4 kg de CO2 - Fornecimento e instalação | pp | 1,00 | 405,98 | 405,98 | | | | | | |
| 11.3 | Extintores 4 kg pó químico seco - Fornecimento e instalação | pp | 1,00 | 130,51 | 130,51 | | | | | | |
| 11.4 | Luminária de emergência - Fornecimento e instalação | pp | 2,00 | 43,44 | 86,88 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 681,13 | | | | | | |

Nova Trento, 17 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 01

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Et. Medição | Aditivo | Suprção |
|-----------|---|-------|--------|---------------------|-----------------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| 12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | | | | | | | |
| 12.1 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 422,25 | 844,50 | | | |
| 12.2 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, PCD, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 720,19 | 1.440,38 | | | |
| 12.3 | Cuba de embutir oval em louça branca - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 132,37 | 661,85 | | | |
| 12.4 | Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - 1,65 x 0,60 m | unid. | 3,00 | 595,68 | 1.787,04 | | | |
| 12.5 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa - Fornecimento e inalação | unid. | 4,00 | 42,25 | 169,00 | | | |
| 12.6 | Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavalatório - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 64,02 | 320,10 | | | |
| 12.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 68,64 | 343,20 | | | |
| 12.8 | Porta papel toalha tipo dispenser - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 37,91 | 75,82 | | | |
| 12.9 | Mictório sifonado de louça branca | unid. | 2,00 | 551,61 | 1.103,22 | | | |
| 12.10 | Chuveiro elétrico tipo ducha e corpo plástico | unid. | 2,00 | 77,14 | 154,28 | | | |
| 12.11 | Conjunto barra de apoio para PNE Tubular em aço inox, em "U" (730x480x180mm), fixado na parede, articulável | unid. | 2,00 | 377,87 | 755,74 | | | |
| | Valor total..... | | | | 7.655,13 | | | |
| 13 | PINTURA | | | | | | | |
| 13.1 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 591,24 | 12,91 | 7.632,91 | | | |
| 13.2 | Pintura em esmalte sintético fosco em madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m² | 19,24 | 27,08 | 521,02 | | | |
| | Valor total..... | | | | 8.153,93 | | | |

2

Nova Trento, 17 de março de 2020.

Pág. 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 01

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | 1. Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|-----------|--|----------------|---------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Limpeza da obra | m ² | 150,07 | 2,17 | 325,65 | | | | | | |
| 14.2 | Habite-se da Prefeitura e Corpo de Bombeiros | m ² | 150,07 | 2,23 | 334,66 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 660,31 | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 215.981,28 | | | | | 6.225,04 | 7.246,88 |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 01 | | | | 33.346,73 | | | | | | |



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215



TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2020

Pelo presente Termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Del Comune, 126, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, inscrito no CPF nº 032.953.809-88, e pelo Secretário Municipal de Saúde, ADAUTON RAULINO, doravante denominado de “**CONTRATANTE**” e de outro lado a empresa LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Rua Luis Busnardo, 642, bairro Cascata, município de Nova Trento, CNPJ/MF n. 07.301.413/0001-55, neste ato representada por seu representante legal, senhor Luiz Antonio Dalsenter, doravante denominada “**CONTRATADA**”, considerando o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e cláusula 18ª do contrato original, **RESOLVEM** entre si e na melhor forma de direito ADITAR e SUPRIMIR o Contrato nº 046/2020, para dele constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de mão de obra especializada para Construção de Academia em Saúde, na Rua dos Imigrantes, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Nona do Contrato nº 046/2020, para aditar ao mesmo a importância de **R\$ 8.125,86 (oito mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos**, correspondente a 3,76% do contrato original, conforme JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS em anexo, obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Devido a modificação do projeto estrutural necessitou-se de aumento de quantitativos. Planilha de itens aumentados segue anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 046/2020, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 09 de abril de 2020.



PREFEITURA DE NOVA TRENTO
CNPJ 82.925.025/0001-60
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000
Fone: 48 32673215



.....
Gian Francesco Voltolini
Prefeito
Contratante

.....
LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA.
Contratada

.....
Adauton Raulino
Secretário Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

1. Aprigio José Botameli

2. Denner Soares de Oliveira

7

Registrada e publicada a presente Portaria no Diário Oficial dos Municípios/DOM/SC.

Rafael Adami Visentainer
Secretário Municipal Administração e Finanças

PORTARIA Nº 389/2020

Publicação Nº 2438391

PORTARIA Nº 389, DE 14 DE ABRIL DE 2020.

Autoriza a averbação da Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição expedida pelo INSS, sob o nº 20021020.1.00029/03-7, aos assentamentos funcionais do servidor AFONSO INACIO DALRI, detentor da matrícula nº 219 e do cargo de Motorista I - 40 horas, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Trento, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art.1º - Autorizar a averbação aos assentamentos funcionais do servidor AFONSO INACIO DALRI, detentor da matrícula nº 219 e do cargo de Motorista I - 40 horas, os períodos de 01/04/1979 a 28/02/1991 e 01/03/1991 a 04/03/1993, correspondentes a 13 anos, 11 meses 04 dias (5.079 dias), constantes na Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, expedida pelo INSS, sob o nº 20021020.1.00029/03-7, para fins de concessão de aposentadoria e/ou abono de permanência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 14 de abril de 2020.

Gi. Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

TERCEIRO ADITIVO - CONTRATO Nº 046/2020

Publicação Nº 2436988

TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 046/2020

Pelo presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Del Comune, 126, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, inscrito no CPF nº 032.953.809-88, e pelo Secretário Municipal de Saúde, ADAUTON RAULINO, doravante denominado de "CONTRATANTE" e de outro lado a empresa LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Rua Luis Busnardo, 642, bairro Cascata, município de Nova Trento, CNPJ/MF n. 07.301.413/0001-55, neste ato representada por seu representante legal, senhor Luiz Antonio Dalsenter, doravante denominada "CONTRATADA", considerando o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e clausula 18ª do contrato original, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito ADITAR e SUPRIMIR o Contrato nº 046/2020, para dele constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Condição de mão de obra especializada para Construção de Academia em Saúde, na Rua dos Imigrantes, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC..

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Nona do Contrato nº 046/2020, para aditar ao mesmo a importância de R\$ 8.125,86 (oito mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), correspondente a 3,76% do contrato original, conforme JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS em anexo, obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Devido a modificação do projeto estrutural necessitou-se de aumento de quantitativos. Planilha de itens aumentados segue anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 046/2020, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 09 de abril de 2020.

.....
Gian Francesco Voltolini
Prefeito
Contratante

.....
LUIZ DALSENER CONSTRUTORA LTDA, Contratada

.....
Adauton Raulino
Secretário Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

1. Aprigio José Botamei
2. Denner Soares de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 03

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | IMedições Acumuladas Quantidade | IMedições Acumuladas Valor R\$ | Aditivo Quantidade | Aditivo Valor R\$ | Supressão Quantidade | Supressão Valor R\$ |
|--------------|--|-------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Abriço provisório de pinus c/ folha de cimento amianto | m² | 6,00 | 322,50 | 1.935,00 | 6,00 | 1.935,00 | | | | |
| 1.2 | Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padirão Prefeitura | m² | 2,50 | 376,18 | 940,45 | 2,50 | 940,45 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 2.875,45 | | 2.875,45 | | | | |
| 2 | INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Locação da obra | m² | 150,07 | 3,60 | 540,25 | 150,07 | 540,25 | | | | |
| 2.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < H <= 1 m | m³ | 5,76 | 130,69 | 752,77 | 5,76 | 752,77 | | | | |
| 2.3 | Atorno interno (edificações) compactação mecanizada | m³ | 68,23 | 37,91 | 2.586,60 | 68,23 | 2.586,60 | | | | |
| 2.4 | Impermeabilização de estruturas enterradas, c/ lã asfáltica, duas demãos | m² | 26,76 | 10,59 | 283,39 | 26,76 | 283,39 | | | | |
| | Sapatas/Blocos | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Lastro de concreto magro aplicado em sapatas, espessura 5 cm | m² | 0,32 | 467,54 | 149,61 | 0,32 | 149,61 | | | | |
| 2.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 93,40 | 8,82 | 823,79 | 30,00 | 264,60 | | | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,00 | 9,83 | 756,91 | 77,00 | 756,91 | | | | |
| 2.7 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30,20 | 8,23 | 248,55 | 134,00 | 1.102,82 | | | | |
| 2.8 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60,50 | 7,89 | 477,35 | 166,00 | 1.309,74 | | | | |
| 2.9 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,96 | 380,27 | 1.886,14 | 4,50 | 1.711,22 | | | | |
| 2.10 | Estaca moldada in loco diâmetro 30cm - 30 pontos com 9,0m em média | m | 270,00 | 66,19 | 17.871,30 | 176,00 | 11.649,44 | | | | |
| | Vigas baldrame | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas baldrame | m² | 40,02 | 57,96 | 2.319,56 | 84,10 | 4.874,44 | | | | |
| 2.12 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29,20 | 8,82 | 257,54 | 71,00 | 626,22 | | | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 16,00 | 9,83 | 157,28 | 16,00 | 157,28 | | | | |

Nova Trento, 05 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 03

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor/Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade | Valor R\$ Cidade | Medição Cidade | Valor R\$ Cidade | Aditivo Cidade | Valor R\$ Cidade | Supressão Cidade | Valor R\$ Cidade |
|------------------|--|-------|--------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.13 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,20 | 8,23 | 635,36 | 83,00 | 683,09 | | | | | | |
| 2.14 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 143,50 | 7,89 | 1.132,22 | 109,00 | 860,01 | | | | | | |
| SINAPI 192921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13,00 | 6,93 | 90,09 | 13,00 | 90,09 | | | | | | |
| 2.15 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,02 | 380,27 | 1.528,69 | 5,50 | 2.091,49 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 31.493,12 | | 30.471,28 | | | | | | |
| 3 | SUPRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para pilares | m² | 52,56 | 49,44 | 2.598,57 | 58,40 | 2.887,30 | | | | | | |
| 3.2 | Armação de aço CA-50, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 64,80 | 8,82 | 571,54 | 117,80 | 1.039,00 | | | | | | |
| 3.3 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 187,50 | 7,89 | 1.479,38 | 282,00 | 2.224,99 | | | | | | |
| SINAPI 192922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 296,00 | 6,46 | 1.912,16 | 296,00 | 1.912,16 | | | | | | |
| 3.4 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 2,89 | 380,27 | 1.022,93 | 3,20 | 1.216,87 | | | | | | |
| | Vigas | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas | m² | 48,27 | 80,72 | 3.896,35 | 77,50 | 6.255,80 | | | | | | |
| 3.6 | Armação de aço CA-50, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 35,30 | 8,82 | 311,35 | 76,20 | 672,08 | | | | | | |
| 3.7 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 92,20 | 8,23 | 758,81 | 92,20 | 758,81 | | | | | | |
| 3.8 | Armação de aço CA-60, d=10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9,70 | 7,89 | 76,53 | 118,00 | 931,02 | | | | | | |
| 3.9 | Armação de aço CA-50, d=6,3 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29,40 | 8,89 | 208,03 | 57,00 | 506,73 | | | | | | |
| SINAPI 192921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 97,00 | 6,93 | 672,21 | 42,00 | 291,06 | | | | | | |
| SINAPI 192922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 286,00 | 6,46 | 1.912,16 | 55,00 | 355,30 | | | | | | |
| 3.10 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,86 | 380,27 | 1.848,11 | 4,86 | 1.848,11 | | | | | | |

Nova Trento, 05 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 03

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | Medição | | Aditivo | | Supressão | |
|----------|--|-------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor, R\$ | Qtidade | Valor, R\$ | Qtidade | Valor, R\$ | Qtidade | Valor, R\$ |
| 3.12 | Concreto armado para verga e contra verga pr-e moldada FcR = 20 Mpa, seção 10 x 10 cm | m | 25,00 | 43,36 | 1.084,00 | 25,00 | 1.084,00 | | | | | | |
| | Laje | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Viga pré-moldada incluindo armadura negativa, concreto e escoramento | m² | 157,14 | 115,89 | 18.210,95 | 157,14 | 18.210,95 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 32.066,55 | | 40.192,41 | | | | | | |
| 4 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 8x19x39 cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 137,78 | 44,21 | 6.091,25 | 137,78 | 6.091,25 | | | | | | |
| 4.2 | Divisórias em granito polido | m² | 7,40 | 552,55 | 4.088,87 | | | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 10.180,12 | | 6.091,25 | | | | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | P01 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Fom. e inst., inclusive massa de vedação - 2,00 x 2,50 cm | m² | 5,00 | 223,83 | 1.119,15 | | | | | | | | |
| 5.2 | P02 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 80 x 210 cm, espessura 3,5 cm. Incluso dobradiças, balente e fechadura - 1un. | m² | 1,68 | 257,05 | 431,84 | | | | | | | | |
| 5.3 | P03 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 80 x 210 cm, espessura 3,5 cm. Incluso dobradiças, balente e fechadura - 2un. | m² | 3,78 | 257,05 | 971,65 | | | | | | | | |
| 5.4 | P04 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 90 x 210 cm - Fom. e inst - 2,00 unid. | m² | 3,78 | 962,72 | 3.639,08 | | | | | | | | |
| 5.5 | P05 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 70 x 210 cm - Fom. e inst - 4,00 unid. | m² | 5,88 | 962,72 | 5.660,79 | | | | | | | | |
| 5.6 | J01 - Janela maxím-ar de alumínio branco - 300 x 110 cm | m² | 3,30 | 760,55 | 2.509,82 | | | | | | | | |
| 5.7 | J02 - Janela maxím-ar de alumínio branco - 520 x 110 cm | m² | 5,72 | 760,55 | 4.350,35 | | | | | | | | |
| 5.8 | J03 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Fom. e inst., inclusive massa de vedação - 5,00 x 2,50 cm | m² | 25,00 | 223,83 | 5.595,75 | | | | | | | | |

Nova Trento, 05 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
 LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 03

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade | Medição Cidade | Aditivo Cidade | Supressão Cidade |
|----------|--|----------------|--------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Valor R\$ | Valor R\$ | Valor R\$ | Valor R\$ | Valor R\$ | Valor R\$ |
| 5.9 | J04 - Janela basculante de alumínio branco - 100x50cm | m ² | 3,00 | 560,78 | 1.682,34 | | | | |
| 5.11 | Vidro fantasia tipo cancelado, espessura 4 mm | m ² | 3,00 | 120,82 | 362,46 | | | | |
| 5.12 | Vidro liso comum transparente 4 mm | m ² | 9,02 | 144,89 | 1.306,91 | | | | |
| | Valor total | | | | 27.630,14 | | | | |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | |
| 6.1 | Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças, para telhados de mais de 2 águas com telha de encaixe de cerâmica inclusive 80cm de beiral | m ² | 196,37 | 83,34 | 16.365,48 | | 196,37 | 16.365,48 | |
| 6.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 água - inclusive 80cm de beiral | m ² | 196,37 | 56,90 | 11.173,45 | | 38,08 | 2.166,57 | |
| 6.3 | Gumieira com telha embocada, argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m | 63,00 | 34,47 | 2.171,61 | | | | |
| 6.4 | Calhas em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 60 cm, inclusive condutores, conexões e braga-deitras | m | 20,72 | 76,92 | 1.593,78 | | | | |
| 6.5 | Rufos em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25 cm | m | 6,60 | 37,97 | 250,60 | | | | |
| | Valor total | | | | 31.554,92 | | | 18.532,05 | |
| 7 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 7.1 | Chapisco em paredes, vigas, pilares e teto, com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) | m ² | 591,24 | 3,88 | 2.333,14 | | | | |
| 7.3 | Reboco pronto filtrado em paredes no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m ² | 591,24 | 22,70 | 13.421,15 | | | | |
| 7.5 | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30 x 40 cm aplicados à altura inteira de paredes - branca | m ² | 86,21 | 72,35 | 6.960,79 | | | | |
| | Valor total | | | | 22.735,08 | | | | |

1

2
3
4

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 03

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | Medição | Aditivo | Supressão |
|----------|---|-------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | Qtidade | Valor R\$ | Qtidade | Valor R\$ |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 8.1 | Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, armação em tela soldada 10 x 10 cm e d=5,00 mm | m² | 146,70 | 85,15 | 12.491,51 | | | | |
| 8.2 | Cama de regularização p/ assentamento do piso | m² | 146,70 | 29,62 | 4.345,25 | | | | |
| 8.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 45 x 45 cm antiderrapante | m² | 146,70 | 36,79 | 5.397,09 | | | | |
| 8.4 | Rodapé cerâmico 7 cm | m | 45,00 | 35,28 | 1.587,60 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 23.821,45 | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | | | | |
| | Hidráulica | | | | | | | | |
| 9.1 | Tubo PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | m | 72,00 | 7,62 | 548,64 | | | | |
| 9.2 | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 14,00 | 5,68 | 79,52 | | | | |
| 9.3 | Joelho PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 5,13 | 20,52 | | | | |
| 9.4 | Joelho PVC 90° soldável com bucha de laião, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 12,47 | 149,64 | | | | |
| 9.5 | Luva PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 5,61 | 11,22 | | | | |
| 9.7 | Ta PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 10,57 | 126,84 | | | | |
| 9.8 | Engate flexível plástico 1/2" x 30 cm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 7,70 | 92,40 | | | | |
| 9.9 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 70,64 | 141,28 | | | | |
| 9.10 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 67,27 | 134,54 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
 LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 03

| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Valor Un | | Valor Total | Medições Acumuladas | | Aditivo | | Supressão | |
|-----------------------------------|---|-------|------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Licitação | Atualizado | | Quantidade | Valor R\$ | Quantidade | Valor R\$ | Quantidade | Valor R\$ |
| Drenagem de águas pluviais | | | | | | | | | | | | |
| 9.11 | Tubo PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 18,00 | 30,31 | | 543,58 | | | | | | |
| 9.12 | Joelho PVC 90°, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 6,00 | 28,60 | | 171,60 | | | | | | |
| Sanitária | | | | | | | | | | | | |
| 9.13 | Tubo de PVC Série Normal, d=40 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 16,37 | | 392,88 | | | | | | |
| 9.14 | Tubo de PVC Série Normal, d=50 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 23,79 | | 570,96 | | | | | | |
| 9.15 | Tubo de PVC Série Normal, d=75 mm, fornecimento e instalação | m | 6,00 | 32,46 | | 194,76 | | | | | | |
| 9.16 | Tubo de PVC Série Normal, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 40,12 | | 962,88 | | | | | | |
| 9.18 | Joelho PVC 45°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 6,17 | | 12,34 | | | | | | |
| 9.19 | Joelho PVC 90°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 7,95 | | 31,80 | | | | | | |
| 9.20 | Joelho PVC 90°, d=75 mm, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 15,04 | | 15,04 | | | | | | |
| 9.21 | Te PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 31,72 | | 126,88 | | | | | | |
| 9.22 | Luva PVC, D=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 14,98 | | 44,94 | | | | | | |
| 9.23 | Junção PVC simples 100 mm x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 16,90 | | 50,70 | | | | | | |
| 9.24 | Junção PVC simples 100 mm x 100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 35,51 | | 142,04 | | | | | | |
| 9.25 | Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 25,97 | | 103,88 | | | | | | |
| 9.26 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 60x60 cm com tampa, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 230,25 | | 460,50 | | | | | | |
| 9.27 | Terminal de ventilação série normal, d=75 mm | m | 6,00 | 8,42 | | 50,52 | | | | | | |
| 9.28 | Tanque séptico para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 1.508,32 | | 1.508,32 | | | | | | |
| 9.29 | Filtro anaeróbio para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 2.773,84 | | 2.773,84 | | | | | | |
| | Valor total | | | | | 9.464,56 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
 LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 03

| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Valor/Unid. Licitado | Valor Total Licitado | Medições Acumuladas Quantidade Valor R\$ | Medição Quantidade Valor R\$ | Aditivo Quantidade Valor R\$ | Supressão Quantidade Valor R\$ |
|-----------|---|-------|------------|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | |
| 10.1 | Quadro de Distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 92,83 | 92,83 | | | | |
| 10.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 10 a 30 A, fornecimento e instalação | unid. | 8,00 | 16,86 | 134,88 | | | | |
| 10.3 | Dispositivo residual diferencial 30A, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 108,76 | 108,76 | | | | |
| 10.4 | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | unid. | 1,00 | 106,04 | 106,04 | | | | |
| 10.5 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, d=25 mm, inclusive conexões | m | 100,00 | 6,87 | 687,00 | | | | |
| 10.6 | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | unid. | 27,00 | 13,84 | 373,68 | | | | |
| 10.7 | Caixa de passagem PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | unid. | 20,00 | 11,07 | 221,40 | | | | |
| 10.8 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5 mm ² , anti-chama 450/750V | m | 200,00 | 3,35 | 670,00 | | | | |
| 10.9 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4,0 mm ² , anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 4,77 | 381,60 | | | | |
| 10.10 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6,0 mm ² , anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 5,78 | 462,40 | | | | |
| 10.11 | Tomada universal, hexagonal, 2P + T, 10A/250V, com suporte e placa | unid. | 27,00 | 29,19 | 788,13 | | | | |
| 10.12 | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | unid. | 6,00 | 27,27 | 163,62 | | | | |
| 10.13 | Luminária 2 x 40 W completa | unid. | 13,00 | 216,85 | 2.819,05 | | | | |
| | Valor total | | | | 7.009,39 | | | | |
| 11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO | | | | | | | | |
| 11.1 | Placa de sinalização "Saída de Emergência" | unid. | 1,00 | 57,76 | 57,76 | | | | |
| 11.2 | Extintores 4 kg de CO2 - Fornecimento e instalação | pc | 1,00 | 405,98 | 405,98 | | | | |
| 11.3 | Extintores 4 kg pó químico seco - Fornecimento e instalação | pc | 1,00 | 130,51 | 130,51 | | | | |
| 11.4 | Luminária de emergência - Fornecimento e instalação | pc | 2,00 | 43,44 | 86,88 | | | | |
| | Valor total | | | | 681,13 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDICÃO 03

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Quantidade Valor R\$ | 3. Medições Quantidade Valor R\$ | Aditivo Quantidade Valor R\$ | Supressão Quantidade Valor R\$ |
|-----------|---|-------|------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | | | | | | | | |
| 12.1 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 422,25 | 844,50 | | | | |
| 12.2 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, PCD, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 720,19 | 1.440,38 | | | | |
| 12.3 | Cuba de embutir oval em louça branca - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 132,37 | 661,85 | | | | |
| 12.4 | Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - 1,65 x 0,60 m | unid. | 3,00 | 595,68 | 1.787,04 | | | | |
| 12.5 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa - Fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 42,25 | 169,00 | | | | |
| 12.6 | Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 64,02 | 320,10 | | | | |
| 12.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 68,64 | 343,20 | | | | |
| 12.8 | Porta papel toalha tipo dispenser - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 37,91 | 75,82 | | | | |
| 12.9 | Mictório sifonado de louça branca | unid. | 2,00 | 551,61 | 1.103,22 | | | | |
| 12.10 | Chuveiro elétrico tipo ducha e corpo plástico | unid. | 2,00 | 77,14 | 154,28 | | | | |
| 12.11 | Conjunto barra de apoio para PNE Tubular em aço inox, em "U" (730x480x180mm), fixado na parede, articulável | unid. | 2,00 | 377,87 | 755,74 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 7.655,13 | | | | |
| 13 | PINTURA | | | | | | | | |
| 13.1 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 591,24 | 12,91 | 7.632,91 | | | | |
| 13.2 | Pintura em esmalte sintético fosco em madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m² | 19,24 | 27,08 | 521,02 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 8.153,93 | | | | |

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
 LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 04

| Item | Discriminação | Unidade | Quantidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Quantidade | Valor R\$ | Medição Quantidade | Valor R\$ | Medição Quantidade | Valor R\$ |
|------------------|--|---------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Abriço provisório de pinus c/ telha de cimento amianto | m² | 6,00 | 322,50 | 1.935,00 | 6,00 | 1.935,00 | | | | |
| 1.2 | Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura | m² | 2,50 | 376,18 | 940,45 | 2,50 | 940,45 | | | | |
| | Valor total | | | | 2.875,45 | | 2.875,45 | | | | |
| 2 | INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Locação da obra | m² | 150,07 | 3,60 | 540,25 | 150,07 | 540,25 | | | | |
| 2.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < H ≤ 1 m | m² | 5,76 | 130,69 | 752,77 | 5,76 | 752,77 | | | | |
| 2.3 | Aterro Interno (edificações) compactação mecanizada | m² | 68,23 | 37,91 | 2.586,60 | 68,23 | 2.586,60 | | | | |
| 2.4 | Impermeabilização de estruturas enterradas, c/ tinta asfáltica, duas demãos | m² | 26,76 | 10,59 | 283,39 | 26,76 | 283,39 | | | | |
| | Sapatas/Blocos | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Lastro de concreto magro aplicado em sapatas, espessura 5 cm | m² | 0,32 | 467,54 | 149,61 | 0,32 | 149,61 | | | | |
| 2.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 93,40 | 8,82 | 823,79 | 30,00 | 264,60 | | | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6-30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,00 | 9,83 | 756,91 | 77,00 | 756,91 | | | | |
| 2.7 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30,20 | 8,23 | 248,55 | 134,00 | 1.102,82 | | | | |
| 2.8 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60,50 | 7,89 | 477,35 | 166,00 | 1.309,74 | | | | |
| 2.9 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,96 | 380,27 | 1.886,14 | 4,50 | 1.711,22 | | | | |
| 2.10 | Estaca moldada in loco diâmetro 30cm - 30 pontos com 9,0m em média | m | 270,00 | 66,19 | 17.871,30 | 176,00 | 11.649,44 | | | | |
| | Vigas baldrame | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas baldrame | m² | 40,02 | 57,96 | 2.319,56 | 84,10 | 4.874,44 | | | | |
| 2.12 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29,20 | 8,82 | 257,54 | 71,00 | 626,22 | | | | |
| SINAPI 192916 | Armação de aço CA-50, d=6-30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 16,00 | 9,83 | 157,28 | 16,00 | 157,28 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 04

| Item | Descrição | Unid. | Cidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Anteriores | Acumuladas | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição |
|--------------|--|-------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor R\$ | Qtidade | Valor R\$ | Qtidade |
| 2.13 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,20 | 8,23 | 635,36 | 83,00 | 683,09 | | | |
| 2.14 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 143,50 | 7,89 | 1.132,22 | 109,00 | 860,01 | | | |
| SINAPI 92921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13,00 | 6,93 | 90,09 | 13,00 | 90,09 | | | |
| 2.15 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,02 | 380,27 | 1.528,69 | 5,50 | 2.091,49 | | | |
| | Valor total..... | | | | 31.493,12 | | 30.471,28 | | | |
| 3 | SUPRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | | |
| 3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para pilares | m² | 52,56 | 49,44 | 2.598,57 | 58,40 | 2.887,30 | | | |
| 3.2 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 64,80 | 8,82 | 571,54 | 117,80 | 1.039,00 | | | |
| 3.3 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 187,50 | 7,89 | 1.479,38 | 282,00 | 2.224,99 | | | |
| SINAPI 92922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 296,00 | 6,46 | 1.912,16 | 296,00 | 1.912,16 | | | |
| 3.4 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 2,88 | 380,27 | 1.022,93 | 3,20 | 1.216,87 | | | |
| | Vigas | | | | | | | | | |
| 3.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas | m² | 48,27 | 80,72 | 3.896,35 | 77,50 | 6.255,80 | | | |
| 3.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 35,30 | 8,82 | 311,35 | 76,20 | 672,08 | | | |
| 3.7 | Armação de aço CA-60, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 92,20 | 8,23 | 758,81 | 92,20 | 758,81 | | | |
| 3.8 | Armação de aço CA-60, d=10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9,70 | 7,89 | 76,53 | 118,00 | 931,02 | | | |
| 3.9 | Armação de aço CA-60, d=6,3 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29,40 | 8,89 | 208,03 | 57,00 | 506,73 | | | |
| SINAPI 92921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 97,00 | 6,93 | 672,21 | 42,00 | 291,06 | | | |
| SINAPI 92922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 296,00 | 6,46 | 1.912,16 | 55,00 | 355,30 | | | |
| 3.10 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,86 | 380,27 | 1.848,11 | 4,86 | 1.848,11 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 04

| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Valor R\$ | 3. Medição Cidade | Valor R\$ | 4. Medição Cidade | Valor R\$ | 5. Medição Cidade | Valor R\$ |
|----------|--|-------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 3.12 | Concreto armado para verga e calha verga pr-e moldada Fck = 20 Mpa, seção 10 x 10 cm | m | 25,00 | 43,36 | 1.084,00 | 25,00 | | 1.084,00 | | | | |
| | Laje | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Viga pré-moldada incluindo armadura negativa, concreto e escoramento | m² | 157,14 | 115,89 | 18.210,95 | 157,14 | | 18.210,95 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 32.066,55 | | | 40.192,41 | | | | |
| 4 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39 cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 137,78 | 44,21 | 6.091,25 | 137,78 | | 6.091,25 | | | | |
| 4.2 | Divisórias em granito polido | m² | 7,40 | 552,55 | 4.088,87 | | | 4.088,87 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 10.180,12 | | | 6.091,25 | | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | P01 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 2,00 x 2,50 cm | m² | 5,00 | 223,83 | 1.119,15 | | | | | | | |
| 5.2 | P02 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 80 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 1un. | m² | 1,68 | 257,05 | 431,84 | | | | | | | |
| 5.3 | P03 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 90 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 2un. | m² | 3,78 | 257,05 | 971,65 | | | | | | | |
| 5.4 | P04 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 90 x 210 cm - Forn. e inst. - 2,00 unid. | m² | 3,78 | 962,72 | 3.639,08 | | | | | | | |
| 5.5 | P05 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 70 x 210 cm - Forn. e inst. - 4,00 unid. | m² | 5,88 | 962,72 | 5.660,79 | | | | | | | |
| 5.6 | J01 - Janela maxiri-ar de alumínio branco - 300 x 110 cm | m² | 3,30 | 760,55 | 2.509,82 | | | | | | | |
| 5.7 | J02 - Janela maxiri-ar de alumínio branco - 520 x 110 cm | m² | 5,72 | 760,55 | 4.350,35 | | | | | | | |
| 5.8 | J03 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 5,00 x 2,50 cm | m² | 25,00 | 223,83 | 5.595,75 | | | | | | | |



Nova Trento, 10 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 04

| Item | Descrição | Unid. | Cidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição |
|----------|--|-------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Valor - R\$ | Cidade | Valor - R\$ | Cidade |
| 5.9 | J04 - Janela basculante de alumínio branco - 100x50cm | m² | 3,00 | 560,78 | 1.682,34 | | | | |
| 5.11 | Vidro fantasia tipo camêlido, espessura 4 mm | m² | 3,00 | 120,82 | 362,46 | | | | |
| 5.12 | Vidro liso comum transparente 4 mm | m² | 9,02 | 144,89 | 1.306,91 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 27.630,14 | | | | |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | |
| 6.1 | Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças, para telhados de mais de 2 águas com telha de encaixe de cerâmica inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 83,34 | 16.365,48 | 196,37 | 16.365,48 | | |
| 6.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas - inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 56,90 | 11.173,45 | 38,08 | 2.166,57 | 158,29 | 9.006,88 |
| 6.3 | Cumeeira com telha embocada, argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m | 63,00 | 34,47 | 2.171,61 | | | 63,00 | 2.171,61 |
| 6.4 | Calhas em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 60 cm, inclusive condutores, conexões e bracedeiras | m | 20,72 | 76,92 | 1.593,78 | | | 20,72 | 1.593,78 |
| 6.5 | Ruído em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25 cm | m | 6,60 | 37,97 | 250,60 | | | 6,60 | 250,60 |
| | Valor total..... | | | | 31.534,92 | | | 18.532,05 | 13.022,87 |
| 7 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 7.1 | Chapisco em paredes, vigas, pilares e teto, com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 591,24 | 3,98 | 2.353,14 | | | | |
| 7.3 | Reboco pronto filtrado em paredes no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 591,24 | 22,70 | 13.421,15 | | | 530,00 | 2.109,40 |
| 7.5 | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30 x 40 cm aplicados à altura inteira de paredes - branca | m² | 96,21 | 72,35 | 6.960,79 | | | 530,00 | 12.031,00 |
| | Valor total..... | | | | 22.735,08 | | | | 14.140,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 04

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | 3. Medição | 4. Medição | 5. Medição |
|----------|---|-------|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | Valor R\$ | Cidade | Valor R\$ | Cidade |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 8.1 | Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, armação em tela soldada 10 x 10 cm e d=5,00 mm | m² | 146,70 | 85,15 | 12.491,51 | | | | |
| 8.2 | Carnada de regularização p/ assentamento do piso | m² | 146,70 | 29,62 | 4.345,25 | | | | |
| 8.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 45 x 45 cm antiderrapante | m² | 146,70 | 36,79 | 5.397,09 | | | | |
| 8.4 | Rodapé cerâmico 7 cm | m | 45,00 | 35,28 | 1.587,60 | | | | |
| | Valor total | | | | 23.821,45 | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | | | | |
| | Hidráulica | | | | | | | | |
| 9.1 | Tubo PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | m | 72,00 | 7,62 | 548,64 | | | 72,00 | 548,64 |
| 9.2 | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 14,00 | 5,68 | 79,52 | | | 14,00 | 79,52 |
| 9.3 | Joelho PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 5,13 | 20,52 | | | 4,00 | 20,52 |
| 9.4 | Joelho PVC 90° soldável com bucha de latão, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 12,47 | 149,64 | | | 12,00 | 149,64 |
| 9.5 | Luva PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 5,61 | 11,22 | | | 2,00 | 11,22 |
| 9.7 | Tê PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 10,57 | 126,84 | | | 12,00 | 126,84 |
| 9.8 | Engate flexível plástico 1/2" x 30 cm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 7,70 | 92,40 | | | 12,00 | 92,40 |
| 9.9 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 70,64 | 141,28 | | | 2,00 | 141,28 |
| 9.10 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 67,27 | 134,54 | | | 2,00 | 134,54 |

MEDIÇÃO 04

| Item | Descrição | Unid. | Cidade | Valor Unif. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade | Medição Cidade | Valor R\$ | 4-Medição Cidade | Valor R\$ | 5-Medição Cidade | Valor R\$ | |
|-----------------------------------|---|-------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------------|--|
| Drenagem de águas pluviais | | | | | | | | | | | | | |
| 9.11 | Tubo PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 18,00 | 30,31 | 545,58 | | | | | | | | |
| 9.12 | Joelho PVC 90°, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 6,00 | 28,60 | 171,60 | | | | | | | | |
| Sanitária | | | | | | | | | | | | | |
| 9.13 | Tubo de PVC Série Normal, d=40 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 16,37 | 392,88 | | | | | | | | |
| 9.14 | Tubo de PVC Série Normal, d=50 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 23,79 | 570,96 | | | | | | | | |
| 9.15 | Tubo de PVC Série Normal, d=75 mm, fornecimento e instalação | m | 6,00 | 32,46 | 194,76 | | | | | | | | |
| 9.16 | Tubo de PVC Série Normal, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 40,12 | 962,88 | | | | | | | | |
| 9.18 | Joelho PVC 45°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 6,17 | 12,34 | | | | | | | | |
| 9.19 | Joelho PVC 90°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 7,95 | 31,80 | | | | | | | | |
| 9.20 | Joelho PVC 90°, d=75 mm, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 15,04 | 15,04 | | | | | | | | |
| 9.21 | Tubo PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 31,72 | 126,88 | | | | | | | | |
| 9.22 | Luva PVC, D=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 14,98 | 44,94 | | | | | | | | |
| 9.23 | Junção PVC simples 100 mm x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 16,90 | 50,70 | | | | | | | | |
| 9.24 | Junção PVC simples 100 mm x 100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 35,51 | 142,04 | | | | | | | | |
| 9.25 | Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 25,97 | 103,88 | | | | | | | | |
| 9.26 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 60x60 cm com tampa, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 230,25 | 460,50 | | | | | | | | |
| 9.27 | Terminal de ventilação série normal, d=75 mm | m | 6,00 | 8,42 | 50,52 | | | | | | | | |
| 9.28 | Tanque séptico para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 1.508,32 | 1.508,32 | | | | | | | | |
| 9.29 | Filtro anaeróbio para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 2.773,84 | 2.773,84 | | | | | | | | |
| Valor total | | | | | | | | | | | | 1.304,60 | |

Nova Trento, 10 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
 LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 04

| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Valor Un. Licitado | Valor Total Licitado | Medições Acumuladas Cidade Valor R\$ | Medição Cidade Valor R\$ | 4ª Mediçõe Cidade Valor R\$ | 5ª Mediçõe Cidade Valor R\$ |
|-----------|---|-------|------------|--------------------|----------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | |
| 10.1 | Quadro de Distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 92,83 | 92,83 | | | | |
| 10.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 10 a 30 A, fornecimento e instalação | unid. | 8,00 | 16,86 | 134,88 | | | | |
| 10.3 | Dispositivo residual diferencial 30A, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 108,76 | 108,76 | | | | |
| 10.4 | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | unid. | 1,00 | 106,04 | 106,04 | | | | |
| 10.5 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, d=25 mm, inclusive conexões | m | 100,00 | 6,87 | 687,00 | | 100,00 | 687,00 | |
| 10.6 | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | unid. | 27,00 | 13,84 | 373,68 | | 27,00 | 373,68 | |
| 10.7 | Caixa de passagem PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | unid. | 20,00 | 11,07 | 221,40 | | 20,00 | 221,40 | |
| 10.8 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5 mm², anti-chama 450/750V | m | 200,00 | 3,35 | 670,00 | | | | |
| 10.9 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4,0 mm², anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 4,77 | 381,60 | | | | |
| 10.10 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6,0 mm², anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 5,78 | 462,40 | | | | |
| 10.11 | Tomada universal, hexagonal, 2P + T, 10A/250V, com suporte e placa | unid. | 27,00 | 29,19 | 788,13 | | | | |
| 10.12 | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | unid. | 6,00 | 27,27 | 163,62 | | | | |
| 10.13 | Luminária 2 x 40 W completa | unid. | 13,00 | 216,85 | 2.819,05 | | | | |
| | Valor total: | | | | 7.009,39 | | | 1.282,08 | |
| 11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO | | | | | | | | |
| 11.1 | Placa de sinalização "Saída de Emergência" | unid. | 1,00 | 57,76 | 57,76 | | | | |
| 11.2 | Extintores 4 kg de CO2 - Fornecimento e instalação | PÇ | 1,00 | 405,98 | 405,98 | | | | |
| 11.3 | Extintores 4 kg pó químico seco - Fornecimento e instalação | PÇ | 1,00 | 130,51 | 130,51 | | | | |
| 11.4 | Luminária de emergência - Fornecimento e instalação | PÇ | 2,00 | 43,44 | 86,88 | | | | |
| | Valor total: | | | | 681,13 | | | | |

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTOPROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDICÃO 04

| Item | Descrição | Unid. | Cidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade | Medição Cidade | Valor R\$ | Medição Cidade | Valor R\$ |
|-----------|--|----------------|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | | | | | | | | | |
| 12.1 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, incluso engate flexível plástico 12" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 422,25 | 844,50 | | | | | |
| 12.2 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, PCD, incluso engate flexível plástico 12" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 720,19 | 1.440,38 | | | | | |
| 12.3 | Cuba de embulir oval em louça branca - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 132,37 | 661,85 | | | | | |
| 12.4 | Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - 1,65 x 0,60 m | unid. | 3,00 | 595,68 | 1.787,04 | | | | | |
| 12.5 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa - Fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 42,25 | 169,00 | | | | | |
| 12.6 | Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 64,02 | 320,10 | | | | | |
| 12.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 68,64 | 343,20 | | | | | |
| 12.8 | Porta papel toalha tipo dispenser - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 37,91 | 75,82 | | | | | |
| 12.9 | Mictório sifonado de louça branca | unid. | 2,00 | 551,61 | 1.103,22 | | | | | |
| 12.10 | Chuveiro elétrico tipo ducha e corpo plástico | unid. | 2,00 | 77,14 | 154,28 | | | | | |
| 12.11 | Conjunto barra de apoio para PNE Tubular em aço inox, em "U" (730x480x180mm), fixado na parede, articulável | unid. | 2,00 | 377,87 | 755,74 | | | | | |
| | Valor total | | | | 7.655,13 | | | | | |
| 13 | PINTURA | | | | | | | | | |
| 13.1 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m ² | 591,24 | 12,91 | 7.632,91 | | | | | |
| 13.2 | Pintura em esmalte sintético fosco em madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m ² | 19,24 | 27,08 | 521,02 | | | | | |
| | Valor total | | | | 8.153,93 | | | | | |

Nova Trento, 10 de junho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 04

| Item | Descrição | Unid. | Cidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade Valor R\$ | Medição Cidade Valor R\$ | Medição Cidade Valor R\$ | Medição Cidade Valor R\$ |
|-----------|--|-------|--------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 14.1 | Limpeza da obra | m² | 150,07 | 2,17 | 325,65 | | | | |
| 14.2 | Habite-se da Prefeitura e Corpo de Bombeiros | m² | 150,07 | 2,23 | 334,66 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 660,31 | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 215.981,28 | 79.630,40 | 18.532,05 | 29.749,95 | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 01 | | | | 34.368,57 | | | | |
| | Valor do Aditivo | | | | 6.225,04 | | | | |
| | Valor da Supressão | | | | (7.246,88) | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 02 | | | | 38.167,80 | | | | |
| | Valor do Aditivo | | | | 8.125,86 | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 03 | | | | 18.532,05 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 05

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor/Unid. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade | Valor R\$ Cidade | Medições Cidade | Valor R\$ Cidade | Medições Cidade | Valor R\$ Cidade | Medições Cidade | Valor R\$ Cidade |
|----------------|--|-------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Abriço provisório de pinus c/ telha de cimento amianto | m² | 6,00 | 322,50 | 1.935,00 | 6,00 | 1.935,00 | | | | | | |
| 1.2 | Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura | m² | 2,50 | 376,18 | 940,45 | 2,50 | 940,45 | | | | | | |
| | Valor total | | | | 2.875,45 | | 2.875,45 | | | | | | |
| 2 | INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Locação da obra | m² | 150,07 | 3,60 | 540,25 | 150,07 | 540,25 | | | | | | |
| 2.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < H <= 1 m | m³ | 5,76 | 130,69 | 752,77 | 5,76 | 752,77 | | | | | | |
| 2.3 | Atorro interno (edificações) compactação mecanizada | m³ | 68,23 | 37,91 | 2.586,60 | 68,23 | 2.586,60 | | | | | | |
| 2.4 | Impermeabilização de estruturas enterradas, c/ linta asfáltica, duas demãos | m² | 26,76 | 10,59 | 283,39 | 26,76 | 283,39 | | | | | | |
| | Sapatas/Blocos | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Lastro de concreto magro aplicado em sapatas, espessura 5 cm | m³ | 0,32 | 467,54 | 149,61 | 0,28 | 130,91 | | | | | | |
| 2.6 | Armação de aço CA-50, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 93,40 | 8,82 | 823,79 | 30,00 | 264,60 | | | | | | |
| SINAPI 929/161 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,00 | 9,83 | 756,91 | 77,00 | 756,91 | | | | | | |
| 2.7 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30,20 | 8,23 | 248,55 | 134,00 | 1.102,82 | | | | | | |
| 2.8 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60,50 | 7,89 | 477,35 | 166,00 | 1.309,74 | | | | | | |
| 2.9 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,96 | 380,27 | 1.886,14 | 4,50 | 1.711,22 | | | | | | |
| 2.10 | Estaca moldada in loco diâmetro 30cm - 30 pontos com 9,0m em média | m | 270,00 | 66,19 | 17.871,30 | 176,00 | 11.649,44 | | | | | | |
| | Viçgas baldrame | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas baldrame | m² | 40,02 | 57,96 | 2.319,56 | 84,10 | 4.874,44 | | | | | | |
| 2.12 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29,20 | 8,82 | 257,54 | 71,00 | 626,22 | | | | | | |
| SINAPI 929/161 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 16,00 | 9,83 | 157,28 | 16,00 | 157,28 | | | | | | |

11

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 05

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 3. Medição | | 4. Medição | | 5. Medição | |
|--------------|--|-------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | Quantidade | Valor - R\$ | Cidade | Valor - R\$ | Cidade | Valor - R\$ | Cidade | Valor - R\$ |
| 2.13 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,20 | 8,23 | 685,36 | 83,00 | 683,09 | | | | | | |
| 2.14 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 143,50 | 7,89 | 1.132,22 | 109,00 | 860,01 | | | | | | |
| SINAPI 92921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13,00 | 6,93 | 90,09 | 13,00 | 90,09 | | | | | | |
| 2.15 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,02 | 380,27 | 1.528,69 | 5,50 | 2.091,49 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 31.493,12 | | 30.471,28 | | | | | | |
| 3 | SUPRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para pilares | m² | 52,56 | 49,44 | 2.598,57 | 58,40 | 2.887,30 | | | | | | |
| 3.2 | Armação de aço CA-50, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 64,80 | 8,82 | 571,54 | 117,80 | 1.039,00 | | | | | | |
| 3.3 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 187,50 | 7,89 | 1.479,38 | 282,00 | 2.224,99 | | | | | | |
| SINAPI 92922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 296,00 | 6,46 | 1.912,16 | 296,00 | 1.912,16 | | | | | | |
| 3.4 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 2,69 | 380,27 | 1.022,93 | 3,20 | 1.216,87 | | | | | | |
| | Vigas | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas | m² | 48,27 | 80,72 | 3.896,35 | 77,50 | 6.255,80 | | | | | | |
| 3.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 35,30 | 8,82 | 311,35 | 76,20 | 672,08 | | | | | | |
| 3.7 | Armação de aço CA-60, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 92,20 | 8,23 | 758,81 | 92,20 | 758,81 | | | | | | |
| 3.8 | Armação de aço CA-60, d=10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9,70 | 7,89 | 76,53 | 118,00 | 931,02 | | | | | | |
| 3.9 | Armação de aço CA-60, d=6,3 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23,40 | 8,89 | 208,03 | 57,00 | 506,73 | | | | | | |
| SINAPI 92921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 97,00 | 6,93 | 672,21 | 42,00 | 291,06 | | | | | | |
| SINAPI 92922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 256,00 | 6,46 | 1.653,76 | 55,00 | 355,30 | | | | | | |
| 3.10 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,86 | 380,27 | 1.848,11 | 4,86 | 1.848,11 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 05

| Item | Discriminação | Unid. | Qtz. Cidadao | Valor Un. Licitacao | Valor Total Licitacao | Medicoes Acumuladas Cidadao | Valor R\$ Cidadao | Medicao Cidadao | Valor R\$ Cidadao | Medicao Cidadao | Valor R\$ Cidadao |
|----------|--|-------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3.12 | Concreto armado para verga e contra verga pr-e moldada Fck = 20 Mpa, seção 10 x 10 cm | m | 25,00 | 43,36 | 1.084,00 | 25,00 | 1.084,00 | | | | |
| | Laje | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Viga pré-moldada incluindo armadura negativa, concreto e escoramento | m² | 157,14 | 115,89 | 18.210,95 | 157,14 | 18.210,95 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 32.066,55 | | | | | | |
| 4 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 6x19x39 cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 137,78 | 44,21 | 6.091,25 | 137,78 | 6.091,25 | | | | |
| 4.2 | Divisórias em granito polido..... | m² | 7,40 | 552,55 | 4.088,87 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 10.180,12 | | 6.091,25 | | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | |
| 5.1 | P01 - Vidro temperado liso incolor e=6mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 2,00 x 2,50 cm | m² | 5,00 | 223,83 | 1.119,15 | | | | | | |
| 5.2 | P02 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 80 x 210 cm, espessura 3,5 cm. Inclusive dobradiças, batente e fechadura - 1un. | m² | 1,68 | 257,05 | 431,84 | | | | | | |
| 5.3 | P03 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 90 x 210 cm, espessura 3,5 cm. Inclusive dobradiças, batente e fechadura - 2un. | m² | 3,78 | 257,05 | 971,65 | | | | | | |
| 5.4 | P04 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 90 x 210 cm - Forn. e inst. - 2,00 unid. | m² | 3,78 | 962,72 | 3.639,08 | | | | | | |
| 5.5 | P05 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 70 x 210 cm - Forn. e inst. - 4,00 unid. | m² | 5,68 | 962,72 | 5.660,79 | | | | | | |
| 5.6 | J01 - Janela maxim-ar de alumínio branco - 300 x 110 cm | m² | 3,30 | 760,55 | 2.509,82 | | | | | | |
| 5.7 | J02 - Janela maxim-ar de alumínio branco - 520 x 110 cm | m² | 5,72 | 760,55 | 4.330,35 | | | | | | |
| 5.8 | J03 - Vidro temperado liso incolor e=6mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 5,00 x 2,50 cm | m² | 25,00 | 223,83 | 5.595,75 | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 05

| Item | Discriminação | Unid | Cidade | Valor Unid Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade | Valor R\$ | 13ª Medição Cidade | Valor R\$ | 4ª Medição Cidade | Valor R\$ | 5ª Medição Cidade | Valor R\$ |
|----------|--|------|--------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 5.9 | J04 - Janela basculante de alumínio branco - 100x50cm | m² | 3,00 | 560,78 | 1.682,34 | | | | | | | | |
| 5.11 | Vidro fantasia tipo cancelado, espessura 4 mm | m² | 3,00 | 120,82 | 362,46 | | | | | | | | |
| 5.12 | Vidro liso comum transparente 4 mm | m² | 9,02 | 144,89 | 1.306,91 | | | | | | | | |
| | Valor total | | | | 27.630,14 | | | | | | | | |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Trama de madeira composta por ripas, calços e torças, para telhados de mais de 2 águas com telha de encaixe de cerâmica inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 83,34 | 16.365,48 | | 196,37 | 16.365,48 | | | | | |
| 6.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 água - inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 56,90 | 11.173,45 | | 38,08 | 2.166,57 | 158,29 | 9.006,88 | | | |
| 6.3 | Cumeeira com telha embocada, argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m | 63,00 | 34,47 | 2.171,61 | | | | 63,00 | 2.171,61 | | | |
| 6.4 | Calhas em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 50 cm, inclusive condutores, conexões e bracedeiras | m | 20,72 | 76,92 | 1.593,78 | | | | 20,72 | 1.593,78 | | | |
| 6.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25 cm | m | 6,60 | 37,97 | 250,60 | | | | 6,60 | 250,60 | | | |
| | Valor total | | | | 31.554,92 | | | | 18.632,05 | | | | 13.022,87 |
| 7 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Chapisco em paredes, vigas, pilares e teto, com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 591,24 | 3,98 | 2.353,14 | | | | | 590,00 | 2.109,40 | | |
| 7.3 | Reboco pronto filtrado em paredes no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 591,24 | 22,70 | 13.421,15 | | | | | 590,00 | 12.031,00 | | |
| 7.5 | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30 x 40 cm aplicados à altura inteira de paredes - branca | m² | 96,21 | 72,35 | 6.960,79 | | | | | | | | |
| | Valor total | | | | 22.735,08 | | | | | | | | 14.140,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 05

| Item | Descrição | Unid. | Cidade | Valor Un ^o Licitação | Valor Total Licitação | Medições/Acumuladas | | 4.ª Medição | | 5.ª Medição | |
|----------|---|-------|--------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | | Cidade | Valor R\$ | Cidade | Valor R\$ | Cidade | Valor R\$ |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, armação em tela soldada 10 x 10 cm e d=5,00 mm | m² | 146,70 | 85,15 | 12.491,51 | | | | | 146,70 | 12.491,51 |
| 8.2 | Camada de regularização p/ assentamento do piso | m² | 146,70 | 29,62 | 4.345,25 | | | | | | |
| 8.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 45 x 45 cm antiderrapante | m² | 146,70 | 36,79 | 5.397,09 | | | | | | |
| 8.4 | Rodapé cerâmico 7 cm | m | 45,00 | 35,28 | 1.587,60 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 23.821,45 | | | | | | 12.491,51 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | | | | | | |
| | Hidráulica | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Tubo PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | m | 72,00 | 7,62 | 548,64 | | | 72,00 | 548,64 | | |
| 9.2 | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 14,00 | 5,68 | 79,52 | | | 14,00 | 79,52 | | |
| 9.3 | Joelho PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 5,13 | 20,52 | | | 4,00 | 20,52 | | |
| 9.4 | Joelho PVC 90° soldável com bucha de latão, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 12,47 | 149,64 | | | 12,00 | 149,64 | | |
| 9.5 | Luva PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 5,61 | 11,22 | | | 2,00 | 11,22 | | |
| 9.7 | Te PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 10,57 | 126,84 | | | 12,00 | 126,84 | | |
| 9.8 | Engate flexível plástico 1/2" x 30 cm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 7,70 | 92,40 | | | 12,00 | 92,40 | | |
| 9.9 | Registro de gaveta com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 70,64 | 141,28 | | | 2,00 | 141,28 | | |
| 9.10 | Registro de pressão com canopia cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 67,27 | 134,54 | | | 2,00 | 134,54 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 05

| Item | Descrição | Unid. | Cidade | Valor, Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade | Medição Cidade | Valor, R\$ | 4. Medição Cidade | Valor, R\$ | 5. Medição Cidade | Valor, R\$ | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|--------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--|--|--|----------|
| Drenagem de águas pluviais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.11 | Tubo PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 18,00 | 30,31 | 545,58 | | | | | | | | | | | |
| 9.12 | Joelho PVC 90°, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 6,00 | 28,60 | 171,60 | | | | | | | | | | | |
| Sanitária | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.13 | Tubo de PVC Série Normal, d=40 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 16,37 | 392,88 | | | | | | | | | | | |
| 9.14 | Tubo de PVC Série Normal, d=50 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 23,79 | 570,96 | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | Tubo de PVC Série Normal, d=75 mm, fornecimento e instalação | m | 6,00 | 32,46 | 194,76 | | | | | | | | | | | |
| 9.16 | Tubo de PVC Série Normal, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 40,12 | 962,88 | | | | | | | | | | | |
| 9.18 | Joelho PVC 45°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 6,17 | 12,34 | | | | | | | | | | | |
| 9.19 | Joelho PVC 80°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 7,95 | 31,80 | | | | | | | | | | | |
| 9.20 | Joelho PVC 90°, d=75 mm, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 15,04 | 15,04 | | | | | | | | | | | |
| 9.21 | Ta PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 31,72 | 126,88 | | | | | | | | | | | |
| 9.22 | Luva PVC, D=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 14,98 | 44,94 | | | | | | | | | | | |
| 9.23 | Junção PVC simples 100 mm x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 16,90 | 50,70 | | | | | | | | | | | |
| 9.24 | Junção PVC simples 100 mm x 100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 35,51 | 142,04 | | | | | | | | | | | |
| 9.25 | Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 25,97 | 103,88 | | | | | | | | | | | |
| 9.26 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 60x60 cm com tampa, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 230,25 | 460,50 | | | | | | | | | | | |
| 9.27 | Terminal de ventilação série normal, d=75 mm | m | 6,00 | 8,42 | 50,52 | | | | | | | | | | | |
| 9.28 | Tanque séptico para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 1.508,32 | 1.508,32 | | | | | | | | | | | |
| 9.29 | Filtro anaeróbio para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 2.773,84 | 2.773,84 | | | | | | | | | | | |
| Valor total | | | | | | | | | | | 9.464,56 | | | | | 1.304,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 05

| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Médias Acumuladas Cidade | Valor R\$ | 4. Medição Cidade | Valor R\$ | 5. Medição Cidade | Valor R\$ |
|-----------|---|-------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 422,25 | 844,50 | | | | | | |
| 12.2 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, PCD, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 720,19 | 1.440,38 | | | | | | |
| 12.3 | Cuba de embutir oval em louça branca - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 132,37 | 661,85 | | | | | | |
| 12.4 | Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - 1,65 x 0,60 m | unid. | 3,00 | 595,68 | 1.787,04 | | | | | | |
| 12.5 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa - Fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 42,25 | 169,00 | | | | | | |
| 12.6 | Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 64,02 | 320,10 | | | | | | |
| 12.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 68,64 | 343,20 | | | | | | |
| 12.8 | Porta papel toalha tipo dispenser - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 37,91 | 75,82 | | | | | | |
| 12.9 | Mictório sifonado de louça branca | unid. | 2,00 | 551,61 | 1.103,22 | | | | | | |
| 12.10 | Chuveiro elétrico tipo ducha e corpo plástico | unid. | 2,00 | 77,14 | 154,28 | | | | | | |
| 12.11 | Conjunto barra de apoio para PNE Tubular em aço inox, em "U" (730x480x180mm), fixado na parede, articulável | unid. | 2,00 | 377,87 | 755,74 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 7.655,13 | | | | | | |
| 13 | PINTURA | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 591,24 | 12,91 | 7.632,91 | | | | | | |
| 13.2 | Pintura em esmalte sintético fosco em madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m² | 19,24 | 27,08 | 521,02 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 8.153,93 | | | | | | |

2

3

Nova Trento, 23 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07m²
 LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 05

| Item | Descrição | Unid | Cidade | Valor Un. Licitacão | Valor Total Licitacão | Medições Acumuladas Cidade Valor R\$ | Medição Cidade Valor R\$ | Medição Cidade Valor R\$ | Medição Cidade Valor R\$ |
|-----------|--|------|--------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 14.1 | Limpeza da obra | m² | 150,07 | 2,17 | 325,65 | | | | |
| 14.2 | Habite-se da Prefeitura e Corpo de Bombeiros | m² | 150,07 | 2,23 | 334,66 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 660,31 | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 215.981,28 | 79.630,40 | 18.532,05 | 29.749,95 | 12.491,51 |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 01 | | | | 34.368,57 | | | | |
| | Valor do Aditivo | | | | 6.225,04 | | | | |
| | Valor da Supressão | | | | (7.246,88) | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 02 | | | | 38.157,80 | | | | |
| | Valor do Aditivo | | | | 8.125,86 | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 03 | | | | 18.532,05 | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 04 | | | | 29.749,95 | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 05 | | | | 12.491,51 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDICÃO 06

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | 16ª Medição | 7ª Medição | 8ª Medição |
|--------------|--|-------|--------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| | | | Cidade | | | Valor | Valor | Valor | Valor |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | |
| 1.1 | Abrigo provisório de pinus c/ telha de cimento amianto | m² | 6,00 | 322,50 | 1.935,00 | 6,00 | 1.935,00 | | |
| 1.2 | Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura | m² | 2,50 | 376,18 | 940,45 | 2,50 | 940,45 | | |
| | Valor total..... | | | | 2.875,45 | | 2.875,45 | | |
| 2 | INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | |
| 2.1 | Locação da obra | m² | 150,07 | 3,60 | 540,25 | 150,07 | 540,25 | | |
| 2.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < H ≤ 1 m | m³ | 5,76 | 130,69 | 752,77 | 5,76 | 752,77 | | |
| 2.3 | Aterro interno (edificações) compactação mecanizada | m³ | 68,23 | 37,91 | 2.586,60 | 68,23 | 2.586,60 | | |
| 2.4 | Impermeabilização de esruturas enterradas, c/ tinta asfáltica, duas demãos | m² | 26,76 | 10,59 | 283,39 | 26,76 | 283,39 | | |
| | Sapatatas/Blocos | | | | | | | | |
| 2.5 | Lastro de concreto magro aplicado em sapatas, espessura 5 cm | m³ | 0,32 | 467,54 | 149,61 | 0,28 | 130,91 | | |
| 2.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 83,40 | 8,82 | 823,79 | 30,00 | 264,60 | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,00 | 9,83 | 756,91 | 77,00 | 756,91 | | |
| 2.7 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30,20 | 8,23 | 248,55 | 134,00 | 1.102,82 | | |
| 2.8 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60,50 | 7,89 | 477,35 | 166,00 | 1.309,74 | | |
| 2.9 | Concreto Bombado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,96 | 380,27 | 1.886,14 | 4,50 | 1.711,22 | | |
| 2.10 | Estaca moldada in loco diâmetro 30cm - 30 pontos com 9,0m em média | m | 270,00 | 66,19 | 17.871,30 | 176,00 | 11.649,44 | | |
| | Vigas baldrame | | | | | | | | |
| 2.11 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas baldrame | m² | 40,02 | 57,96 | 2.319,56 | 84,10 | 4.874,44 | | |
| 2.12 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29,20 | 8,82 | 257,54 | 71,00 | 626,22 | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 16,00 | 9,83 | 157,28 | 18,00 | 157,28 | | |

2

2

2

Nova Trento, 28 de agosto de 2020.


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 06

| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Medição | Médias Acumuladas Cidade | 7. Medição Cidade | 8. Medição Cidade | 9. Medição Cidade | Valor R\$ |
|---------------|--|-------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 2.13 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,20 | 8,23 | 635,36 | 83,00 | | | | 683,09 |
| 2.14 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 143,50 | 7,89 | 1.132,22 | 109,00 | | | | 860,01 |
| SINAPI 928221 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13,00 | 6,93 | 90,09 | 13,00 | | | | 90,09 |
| 2.15 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,02 | 380,27 | 1.528,69 | 5,50 | | | | 2.091,49 |
| | Valor total | | | | 31.493,12 | | | | | 30.471,28 |
| 3 | SUPRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | | |
| 3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para pilares | m² | 52,56 | 49,44 | 2.598,57 | 58,40 | | | | 2.887,20 |
| 3.2 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 64,80 | 8,82 | 571,54 | 117,80 | | | | 1.039,00 |
| 3.3 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 187,50 | 7,89 | 1.479,38 | 282,00 | | | | 2.224,99 |
| SINAPI 928221 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 286,00 | 6,46 | 1.912,16 | 298,00 | | | | 1.912,16 |
| 3.4 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 2,69 | 380,27 | 1.022,93 | 3,20 | | | | 1.216,87 |
| | Vigas | | | | | | | | | |
| 3.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para Vigas | m² | 48,27 | 80,72 | 3.896,35 | 77,50 | | | | 6.255,80 |
| 3.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 35,30 | 8,82 | 311,35 | 76,20 | | | | 672,08 |
| 3.7 | Armação de aço CA-60, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 92,20 | 8,23 | 758,81 | 92,20 | | | | 758,81 |
| 3.8 | Armação de aço CA-60, d=10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9,70 | 7,89 | 76,53 | 118,00 | | | | 931,02 |
| 3.9 | Armação de aço CA-60, d=6,3 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23,40 | 8,89 | 208,03 | 57,00 | | | | 506,73 |
| SINAPI 928221 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 97,00 | 6,93 | 672,21 | 42,00 | | | | 291,06 |
| SINAPI 928221 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 286,00 | 6,46 | 1.912,16 | 55,00 | | | | 355,30 |
| 3.10 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,86 | 380,27 | 1.848,11 | 4,86 | | | | 1.848,11 |



Nova Trento, 28 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 06

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor Unif. (Cidade) | Valor Total (Cidade) | Medições Acumuladas (Cidade) | Valor (Cidade) | Medição (Cidade) | Valor (R\$) | Medição (Cidade) | Valor (R\$) |
|----------|---|----------------|--------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 3.12 | Concreto armado para verga e contra verga pt-e moldada Fck = 20 Mpa, seção 10 x 10 cm | m | 25,00 | 43,36 | 1.084,00 | 25,00 | 1.084,00 | | | | |
| | Laje | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Viga pré-moldada incluindo armadura negativa, concreto e escomento | m ² | 157,14 | 115,89 | 18.210,95 | 157,14 | 18.210,95 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 32.066,55 | | 40.192,41 | | | | |
| 4 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39 cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m ² | 137,78 | 44,21 | 6.091,25 | 137,78 | 6.091,25 | | | | |
| 4.2 | Divisórias em granito polido | m ² | 7,40 | 532,55 | 4.088,37 | | 4.088,37 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 10.180,12 | | 6.091,25 | | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | |
| 5.1 | P01 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Fom. e inst., inclusive massa de vedação - 2,00 x 2,50 cm | m ² | 5,00 | 223,83 | 1.119,15 | | 1.119,15 | 5,00 | 1.119,15 | | |
| 5.2 | P02 - Porta de madeira para phtura, semi-oca, dimensões 80 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 1 un. | m ² | 1,68 | 257,05 | 431,84 | | 431,84 | 1,68 | 431,84 | | |
| 5.3 | P03 - Porta de madeira para phtura, semi-oca, dimensões 90 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 2 un. | m ² | 3,78 | 257,05 | 971,65 | | 971,65 | 3,78 | 971,65 | | |
| 5.4 | P04 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com quamição, fixação com parafusos, dimensões de 90 x 210 cm - Fom. e inst - 2,00 unid. | m ² | 3,78 | 962,72 | 3.639,08 | | 3.639,08 | 3,78 | 3.639,08 | | |
| 5.5 | P05 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com quamição, fixação com parafusos, dimensões de 70 x 210 cm - Fom. e inst - 4,00 unid. | m ² | 5,88 | 962,72 | 5.660,79 | | 5.660,79 | 5,88 | 5.660,79 | | |
| 5.6 | J01 - Janela maxim-ar de alumínio branco - 300 x 110 cm | m ² | 3,30 | 760,55 | 2.509,82 | | 2.509,82 | 3,30 | 2.509,82 | | |
| 5.7 | J02 - Janela maxim-ar de alumínio branco - 520 x 110 cm | m ² | 5,72 | 760,55 | 4.350,35 | | 4.350,35 | 5,72 | 4.350,35 | | |
| 5.8 | J03 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Fom. e inst., inclusive massa de vedação - 5,00 x 2,50 cm | m ² | 25,00 | 223,83 | 5.595,75 | | 5.595,75 | 25,00 | 5.595,75 | | |

7

2

1000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 06

| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Valor Unit. Licitação | Valor Total Licitação | Médias Acumuladas Valor R\$ | Médias Acumuladas Quantidade | 7ª Medição Valor R\$ | 7ª Medição Quantidade | 8ª Medição Valor R\$ | 8ª Medição Quantidade |
|----------|--|-------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.9 | J04 - Janela basculante de alumínio branco - 100x50cm | m² | 3,00 | 560,78 | 1.682,34 | | | 1.682,34 | 3,00 | | |
| 5.11 | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4 mm | m² | 3,00 | 120,82 | 362,46 | | | 362,46 | 3,00 | | |
| 5.12 | Vidro liso comum transparente 4 mm | m² | 9,02 | 144,89 | 1.306,91 | | | 1.306,91 | 9,02 | | |
| | Valor total..... | | | | 27.630,14 | | | 27.630,14 | | | |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças, para telhados de mais de 2 águas com telha de encaixe de cerâmica inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 83,34 | 16.365,48 | 196,37 | 16.365,48 | | | | |
| 6.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 água - inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 56,90 | 11.173,45 | 196,37 | 11.173,45 | | | | |
| 6.3 | Cumeira com telha embocada, argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m | 63,00 | 34,47 | 2.171,61 | 63,00 | 2.171,61 | | | | |
| 6.4 | Calhas em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 80 cm, inclusive condutores, conexões e bracedeiras | m | 20,72 | 76,92 | 1.593,78 | 20,72 | 1.593,78 | | | | |
| 6.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25 cm | m | 6,60 | 37,97 | 250,60 | 6,60 | 250,60 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 31.554,92 | | | 31.554,92 | | | |
| 7 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Chapisco em paredes, vigas, pilares e teto, com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 591,24 | 3,98 | 2.353,14 | 530,00 | 2.109,40 | | 61,24 | 243,74 | |
| 7.3 | Reboco pronto filtrado em paredes no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 591,24 | 22,70 | 13.421,15 | 530,00 | 12.031,00 | | 61,24 | 1.390,15 | |
| 7.5 | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30 x 40 cm aplicados à altura inteira de paredes - branca | m² | 96,21 | 72,35 | 6.960,79 | | | | 96,21 | 6.960,79 | |
| | Valor total..... | | | | 22.735,08 | | 14.140,40 | | | 8.594,68 | |

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDICÃO 06

| Item | Discriminação | Unid. | Quantidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade | Medições Cidade | Valor R\$ | Medições Cidade | Valor R\$ | Medições Cidade | Valor R\$ |
|----------|---|-------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, armação em tela soldada 10 x 10 cm e d=5,00 mm | m³ | 146,70 | 85,15 | 12.491,51 | 146,70 | | 12.491,51 | | | | |
| 8.2 | Camada de regularização pl assentamento do piso | m² | 146,70 | 29,62 | 4.345,25 | | 146,70 | 4.345,25 | | | | |
| 8.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 45 x 45 cm antiderrapante | m² | 146,70 | 36,79 | 5.397,09 | | 146,70 | 5.397,09 | | | | |
| 8.4 | Rodapé cerâmico 7 cm | m | 45,00 | 35,28 | 1.587,60 | | 45,00 | 1.587,60 | | | | |
| | Valor total | | | | 23.821,45 | | | 12.491,51 | | | | 11.329,95 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | |
| | Hidráulica | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Tubo PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | m | 72,00 | 7,62 | 548,64 | 72,00 | | 548,64 | | | | |
| 9.2 | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 14,00 | 5,68 | 79,52 | 14,00 | | 79,52 | | | | |
| 9.3 | Joelho PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 5,13 | 20,52 | 4,00 | | 20,52 | | | | |
| 9.4 | Joelho PVC 90° soldável com bucha de latão, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 12,47 | 149,64 | 12,00 | | 149,64 | | | | |
| 9.5 | Luva PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 5,61 | 11,22 | 2,00 | | 11,22 | | | | |
| 9.7 | Ta PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 10,57 | 126,84 | 12,00 | | 126,84 | | | | |
| 9.8 | Engate flexível plástico 1/2" x 3/8 cm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 7,70 | 92,40 | 12,00 | | 92,40 | | | | |
| 9.9 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 70,64 | 141,28 | 2,00 | | 141,28 | | | | |
| 9.10 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 67,27 | 134,54 | 2,00 | | 134,54 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 06

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor Unif. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas (Cidade - Valor - R\$) | 6ª Medição (Cidade - Valor - R\$) | 7ª Medição (Cidade - Valor - R\$) | 8ª Medição (Cidade - Valor - R\$) |
|-----------------------------------|---|-------|--------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Drenagem de águas pluviais | | | | | | | | | |
| 9.11 | Tubo PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 18,00 | 30,31 | 545,58 | | | | |
| 9.12 | Joelho PVC 90°, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 6,00 | 28,60 | 171,60 | | | | |
| Sanitária | | | | | | | | | |
| 9.13 | Tubo de PVC Série Normal, d=40 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 16,37 | 392,88 | | 24,00 | 392,88 | |
| 9.14 | Tubo de PVC Série Normal, d=50 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 23,79 | 570,96 | | 24,00 | 570,96 | |
| 9.15 | Tubo de PVC Série Normal, d=75 mm, fornecimento e instalação | m | 6,00 | 32,46 | 194,76 | | 6,00 | 194,76 | |
| 9.16 | Tubo de PVC Série Normal, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 40,12 | 962,88 | | 24,00 | 962,88 | |
| 9.18 | Joelho PVC 45°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 6,17 | 12,34 | | 2,00 | 12,34 | |
| 9.19 | Joelho PVC 90°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 7,95 | 31,80 | | 4,00 | 31,80 | |
| 9.20 | Joelho PVC 90°, d=75 mm, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 15,04 | 15,04 | | 1,00 | 15,04 | |
| 9.21 | Ta PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 31,72 | 126,88 | | 4,00 | 126,88 | |
| 9.22 | Luva PVC, D=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 14,98 | 44,94 | | 3,00 | 44,94 | |
| 9.23 | Junção PVC simples 100 mm x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 16,90 | 50,70 | | 3,00 | 50,70 | |
| 9.24 | Junção PVC simples 100 mm x 100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 35,51 | 142,04 | | 4,00 | 142,04 | |
| 9.25 | Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 25,97 | 103,88 | | 4,00 | 103,88 | |
| 9.26 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 60x60 cm com tampa, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 230,25 | 460,50 | | | | |
| 9.27 | Terminal de ventilação série normal, d=75 mm | m | 6,00 | 8,42 | 50,52 | | | | |
| 9.28 | Tanque séptico para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 1.508,32 | 1.508,32 | | | | |
| 9.29 | Filtro anaeróbio para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 2.773,84 | 2.773,84 | | | | |
| Valor total..... | | | | | | 1.304,60 | | | 2.649,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDICÃO 06

| Item | Descrição | Unid. | Cidade | Valor Unit. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Cidade | Valor RS | Medições Cidade | Valor RS | Medições Cidade | Valor RS |
|-----------|---|-------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Quadro de Distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 92,83 | 92,83 | | | 1,00 | 92,83 | | |
| 10.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 10 a 30 A, fornecimento e instalação | unid. | 8,00 | 16,86 | 134,88 | | | 8,00 | 134,88 | | |
| 10.3 | Dispositivo residual diferencial 30A, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 108,76 | 108,76 | | | 1,00 | 108,76 | | |
| 10.4 | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | unid. | 1,00 | 106,04 | 106,04 | | | 1,00 | 106,04 | | |
| 10.5 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, d=25 mm, inclusive conexões | m | 100,00 | 6,87 | 687,00 | | | 100,00 | 687,00 | | |
| 10.6 | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | unid. | 27,00 | 13,84 | 373,68 | | | 27,00 | 373,68 | | |
| 10.7 | Caixa de passagem PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | unid. | 20,00 | 11,07 | 221,40 | | | 20,00 | 221,40 | | |
| 10.8 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5 mm², anti-chama 450/750V | m | 200,00 | 3,35 | 670,00 | | | 200,00 | 670,00 | | |
| 10.9 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4,0 mm², anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 4,77 | 381,60 | | | 80,00 | 381,60 | | |
| 10.10 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6,0 mm², anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 5,78 | 462,40 | | | 80,00 | 462,40 | | |
| 10.11 | Tomada universal, hexagonal, 2P + T, 10A/250V, com suporte e placa | unid. | 27,00 | 29,19 | 788,13 | | | 27,00 | 788,13 | | |
| 10.12 | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | unid. | 6,00 | 27,27 | 163,62 | | | 6,00 | 163,62 | | |
| 10.13 | Luminária 2 x 40 W completa | unid. | 13,00 | 216,85 | 2.819,05 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 7.009,39 | | | | 2.908,26 | | |
| 11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Placa de sinalização "Saída de Emergência" | unid. | 1,00 | 57,76 | 57,76 | | | 1,00 | 57,76 | | |
| 11.2 | Extintores 4 kg de CO2 - Fornecimento e instalação | pc | 1,00 | 405,98 | 405,98 | | | | | | |
| 11.3 | Extintores 4 kg pó químico seco - Fornecimento e instalação | pc | 1,00 | 130,51 | 130,51 | | | | | | |
| 11.4 | Luminária de emergência - Fornecimento e instalação | pc | 2,00 | 43,44 | 86,88 | | | 2,00 | 86,88 | | |
| | Valor total..... | | | | 681,13 | | | | 144,64 | | |

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 06

| Item | Discriminação | Unid. | Cidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade Valor R\$ | 6. Medição Cidade Valor R\$ | 7. Medição Cidade Valor R\$ | 8. Medição Cidade Valor R\$ |
|-----------|---|-------|--------|---------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | | | | | | | | |
| 12.1 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 422,25 | 844,50 | | | | |
| 12.2 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, PCD, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 720,19 | 1.440,38 | | | | |
| 12.3 | Cuba de embutir oval em louça branca - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 132,37 | 661,85 | | | | |
| 12.4 | Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - 1,65 x 0,60 m | unid. | 3,00 | 595,68 | 1.787,04 | | | | |
| 12.5 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa - Fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 42,25 | 169,00 | | | | |
| 12.6 | Tornadeira cromada de mesa, 1/2", para lavatório - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 64,02 | 320,10 | | | | |
| 12.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 68,64 | 343,20 | | | | |
| 12.8 | Porta papel toalha tipo dispenser - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 37,91 | 75,82 | | | | |
| 12.9 | Mictório sifonado de louça branca | unid. | 2,00 | 551,61 | 1.103,22 | | | | |
| 12.10 | Chuveiro elétrico tipo ducha e corpo plástico | unid. | 2,00 | 71,14 | 154,28 | | | | |
| 12.11 | Conjunto barra de apoio para PNE Tubular em aço inox, em "U" (730x480x180mm), fixado na parede, articulável | unid. | 2,00 | 377,87 | 755,74 | | | | |
| | Valor total..... | | | 7.655,13 | | | | | |
| 13 | PINTURA | | | | | | | | |
| 13.1 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 591,24 | 12,91 | 7.632,91 | | 470,00 | 6.067,70 | |
| 13.2 | Pintura em esmalte sintético fosco em madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m² | 19,24 | 27,08 | 521,02 | | 15,00 | 406,20 | |
| | Valor total..... | | | | 8.153,93 | | | 6.473,90 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07m²
 LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 06

| Item | Descrição | Unid. | Quantidade | Valor Un. Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas Cidade - R\$ | Medição Cidade - R\$ | Medição Valor - R\$ | Medição Cidade - R\$ | Medição Valor - R\$ |
|-----------|--|-------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | |
| 14.1 | Limpeza da obra | m² | 150,07 | 2,17 | 325,65 | | | | | |
| 14.2 | Habite-se da Prefeitura e Corpo de Bombeiros | m² | 150,07 | 2,23 | 334,66 | | | | | |
| | Valor total..... | | | 660,31 | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 215.981,28 | 140.403,91 | | | 59.730,66 | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 01 | | | | 34.368,57 | | | | | |
| | Valor do Aditivo | | | | 6.225,04 | | | | | |
| | Valor da Supressão | | | | (7.246,88) | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 02 | | | | 38.157,80 | | | | | |
| | Valor do Aditivo | | | | 8.125,86 | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 03 | | | | 18.532,05 | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 04 | | | | 29.749,95 | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 05 | | | | 12.491,51 | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 06 | | | | 59.730,66 | | | | | |

VIA LICITAÇÃO



PREFEITURA DE NOVA TRENTO

CNPJ 82.925.025/0001-60

Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000

Fone: 48 32673215



TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2020

Pelo presente Termo, de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Del Comune, 126, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, inscrito no CPF nº 032.953.809-88, e pelo Secretário Municipal de Saúde, ADAUTON RAULINO, doravante denominado de “**CONTRATANTE**” e de outro lado a empresa LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Rua Luis Busnardo, 642, bairro Cascata, município de Nova Trento, CNPJ/MF n. 07.301.413/0001-55, neste ato representada por seu representante legal, senhora Julia Dalsenter, doravante denominada “**CONTRATADA**”, considerando o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e cláusula 18ª do contrato original, **RESOLVEM** entre si e na melhor forma de direito ADITAR e SUPRIMIR o Contrato nº 046/2020, para dele constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de mão de obra especializada para Construção de Academia em Saúde, na Rua dos Imigrantes, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Nona do Contrato nº 046/2020, para aditar ao mesmo a importância de **RS 2.503,06 (dois mil, quinhentos e três reais e seis centavos)**, correspondente a 1,16% do contrato original, conforme JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS em anexo, obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Devido à modificação do modelo de luminária necessitou-se alteração de valor. Planilha de itens segue anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 046/2020, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, junto a duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 30 de setembro de 2020.




PREFEITURA DE NOVA TRENTO

CNPJ 82.925.025/0001-60

Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000

Fone: 48 32673215




.....

Gian Francesco Voltolini
Prefeito
Contratante


.....

LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA.
Contratada

.....

Adauton Raulino
Secretário Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

1. 
Aprigio José Botameli

2. 
Denner Soares de Oliveira

10

10



*Prefeitura Municipal
de Nova Trento*



C.I. Nº 025/CAP/PMNT/2020

Nova Trento, 30 de setembro de 2020.

Ilmo. Sr.

Aprígio José Bottameli

DD. Diretor de Compras e Presidente da Comissão de Licitação

Assunto: Aditivo de valor obra: Academia da saúde.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, por solicitação do fiscal da obra **ACADEMIA DA SAÚDE** (Licitação 167/2019-Tomada de Preço: 024/2019), encaminha-se documentação para aditivo no valor de **R\$ 2.503,06** (dois mil, quinhentos e três reais e seis centavos), em favor da empresa **Luiz Dalsenter Construtora Ltda.** conforme documentação anexa.

Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,


Cristina Sim Cardoso
Captação de Recursos
Pref. Mun. Nova Trento



LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

OFÍCIO Nº 014/2020

Nova Trento, 18 de Setembro de 2020.


Justificativa

A LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ 07.301.413/0001-55, estabelecida a Rua Luiz Busnardo, 642, Cascata, Nova Trento-SC, vem por meio desta comunicar a alteração das luminárias do Contrato 046/2020, Objeto: Construção da Academia em Saúde, Centro, Obra do Edital de Licitação nº. 167/2019, Tomada de Preços nº 024/2019, desta Prefeitura.

O modelo especificado em planilha orçamentária *Luminária 2 x 40 W completa* foi alterado para luminárias Painel Led 40x40 de sobrepor, visando maior durabilidade e conforto para os ocupantes. Os custos adicionais advindos desta alteração foram absorvidos pela contratada.


Sendo o que tínhamos para o momento.

Subscrevemo-nos atenciosamente.



Julia Dalsenter
Luiz Dalsenter Construtora Ltda

A
Prefeitura Municipal de Nova Trento
Praça Del Comune, 126
88270-000 Nova Trento-SC
Sr. Gian Francesco Voltolini
V. Exa. Prefeito Municipal





LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA

RUA LUIZ BUSNARDO, 642 - CASCATA - NOVA TRENTO/SC - CEP 88.270-000 - FONE/FAX: (48) 3267-1005
CNPJ - 07.301.413/0001-55 INSCR. EST. - ISENT0

Cliente: Prefeitura Municipal de Nova Trento
Obra: Academia da Saúde
Data: 19/05/2020

| ARQUITETURA | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|----|----------|-----------|-------------|-----------|---------------|
| Item | Discriminação | Quant. | Un | Material | | Mão-de-Obra | | Total do Item |
| | | | | Unit. | Sub-Total | Unit. | Sub-Total | |
| 01 | PAVIMENTAÇÕES | | | | 1.660,73 | | 842,33 | 2.503,06 |
| 01.001 | Soleiras e Peitoris | | | | | | | |
| 01.001 | Peitoril de granito Ocre Itabira (janelas depósito, sala de apoio e banheiros) | 13,75 | m | 54,90 | 754,88 | 24,06 | 330,83 | 1.085,71 |
| 01.002 | Soleira de granito Ocre Itabira (varanda, porta de entrada e base das janelas da sala de vivência) | 16,50 | m | 54,90 | 905,85 | 31,00 | 511,50 | 1.417,35 |
| 02 | EVENTUAIS | | | | | | | |
| 03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | |
| 04 | TOTAL GERAL | | | | 1.660,73 | | 842,33 | 2.503,06 |

VENICIO A. DALSENTER
ENG. CIVIL CREA/SC 23.205-4

De acordo
Onildo Dalbosco Júnior
Eng. Civil CREA/SC 34.561.7

2
4
2
4




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos


Filtros aplicados ao relatório

Protocolado em: Mês: 9; Ano: 2020
Número do processo: 832/2020

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Número do processo: | 0000832/2020 | Número único: R23.N41.778-K7 |
| Solicitação: | 3 - HABITE-SE | Número do protocolo: 4464 |
| Número do documento: | | |
| Requerente: | 20117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | CPF/CNPJ do requerente: 82.925.025/0001-60 |
| Beneficiário: | 20117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | CPF/CNPJ do beneficiário: 82.925.025/0001-60 |
| Endereço: | Praça PRAÇA DEL COMUNE Nº 126 - 88270-000 | |
| Complemento: | | Bairro: CENTRO |
| Loteamento: | Condomínio: | Município: Nova Trento - SC |
| Telefone: (48) 3267-3200 | Celular: | Fax: |
| E-mail | | Notificado por: E-mail |
| Local da protocolização: | 001.000.000 - PROTOCOLO | |
| Localização atual: | 001.000.000 - PROTOCOLO | |
| Orgão de destino: | 016.000.000 - ANÁLISE DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO | |
| Protocolado por: | PROTOCOLO NOVA TRENTO | Atualmente com: PROTOCOLO NOVA TRENTO |
| Situação: | Não analisado | Em trâmite: Sim |
| | | Procedência: Interna |
| | | Prioridade: Normal |
| Protocolado em: | 28/09/2020 11:56 | Previsto para: |
| Sumula: | CONSULTE O SEU PROCESSO: https://protocolo.cloud.betha.com.br/ | |
| Observação: | HABITE-SE. ENDEREÇO DA OBRA: RUA MELVIN NJONES S/N - BEZENELO | |



PROTOCOLO NOVA TRENTO
(Protocolado por)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
(Requerente)

Hora: 12:45:36





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



COMPROVANTE DE SOLICITACAO DE HABITE-SE

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

| | |
|---|-------------------------------------|
| Registro da Endereço (RE): RE8225000057A | |
| Nome da Edificação: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - ACADEMIA DA SAÚDE | |
| Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO - ACADEMIA DA SAÚDE | |
| Logradouro público: Rua Melvin Jones | |
| Nº: | |
| Bairro: BESENELO | Município: NOVA TRENTO/SC |
| CEP: 88270-000 | |
| Complemento: | LAT/LONG: (-27.2854652,-48.9184009) |
| Referência: | Arquivo: |
| Área do terreno: Não informado (m²) | Área total construída: -- (m²) |
| Blocos Homologados CBMSC: 0 | Blocos Cadastrados CBMSC: 1 |

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

| NR | Nome Completo | CPF |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | Celso Mitsuyoshi Fujihara | 322.049.819-15 |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO | 82.925.025/0001-60 |

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Protocolo: H8225000015A | Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S | Nº de Blocos: 1 |
| Área total da solicitação: 150,07 (m²) | | |
| Nome Solicitante: Celso Mitsuyoshi Fujihara | | CPF/CNPJ : 322.049.819-15 |
| Data da Solicitação: 28/09/2020 | Quantidade de anexos: 0 | |

→ 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. ACADEMIA DA SAUDE - BLOCO UNICO

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Área da solicitação: 150,07 (m2) | Área do Bloco: 150,07 (m2) | Área desconsiderada: 150,00 (m2) |
| Nº de pavimentos: 1 | Altura: 3,00 (m) | Área do pavimento Tipo: 150,07 (m²) |
| Complexidade: Baixa Complexidade RPCI-S | Carga de incêndio: Baixa - 250,00 (MJ/m2) | |
| Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL | Tipo de Escada: Sem escada | Quantidade de GIp: -- (Kg) |

OCUPAÇÕES

| NR | Ocupação | Destinação | Área do Bloco | Área Solicit |
|----|--|---|---------------|--------------|
| 1 | H-6 [Serviço de saúde e institucional] Clínica e consultório médico e odontológico | Clínicas médicas, consultórios em geral, unidades de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados. Todos sem internação | 150,07 (m²) | 150,07 (m²) |

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA

| SISTEMA/MEDIDA | SIGLA | DESCRIÇÃO |
|-------------------------|-------|---|
| Proteção por extintores | PPE | Instalar um (1) extintor portátil do tipo Pó ABC com capacidade extintora de 2-A:20-B:C a cada 60m (cobre um raio de 30m). Deverá ainda ter no mínimo 2 unidades extintoras por pavimento, exceto nos locais até 100m². Deverá estar conforme Instrução Normativa 06/DAT/CBMSC. |

| | | |
|---|-----|---|
| Saídas de emergência | SE | Adequar conforme Instrução Normativa 09/DAT/CBMSC Deverá, ainda, realizar as adequações abaixo 1. Possuir piso antiderrapante e incombustível; 2. Não possuir degraus em leque; 3. Devem ter largura mínima de 1,20 m; 4. O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m; 5. O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m; 6. Identificar o número do pavimento; 7. Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída; 8. Devem possuir iluminação de emergência. |
| Iluminação de emergência | IE | Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC. |
| Sinalização de emergência | SEM | Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC. |
| Instalações de gás combustível (GLP & GN) | IGC | A edificação não fará uso de GLP. |

4. ANEXOS

| NR | Nome e-sci | Nome Original | Descrição Documento | Data Upload |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------|-------------|
| Nenhum anexo foi inserido | | | | |

| | |
|------------------------------|-------|
| Assinatura Eletrônica | |
| Celso Mitsuyoshi Fujihara | |
| NOME | |
| 322.049.819-15 | |
| CPF | |
| NOVA TRENTO/SC, 28/09/2020 | |
| LOCAL E DATA | |
| 191.253.109.132 | |
| ENDEREÇO IP DO SOLICITANTE | |

2
2

2
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTOPROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 07

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições | | 6. Medição | | 7. Medição | | Aditivo Qtidade | Valor - R\$ |
|--------------|--|----------------|---------|--------------------|-----------------------|----------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Abriço provisório de pinus c/ telha de cimento amianto | m ² | 6,00 | 322,50 | 1.935,00 | 6,00 | 1.935,00 | | | | | | |
| 1.2 | Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura | m ² | 2,50 | 376,18 | 940,45 | 2,50 | 940,45 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 2.875,45 | | 2.875,45 | | | | | | |
| 2 | INFRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Locação da obra | m ² | 150,07 | 3,60 | 540,25 | 150,07 | 540,25 | | | | | | |
| 2.2 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < H <= 1 m | m ³ | 5,76 | 130,69 | 752,77 | 5,76 | 752,77 | | | | | | |
| 2.3 | Aterro interno (edificações) compactação mecanizada | m ³ | 68,23 | 37,91 | 2.586,60 | 68,23 | 2.586,60 | | | | | | |
| 2.4 | Impermeabilização de estruturas enterradas, c/ linta asfáltica, duas demãos | m ² | 26,76 | 10,59 | 283,39 | 26,76 | 283,39 | | | | | | |
| | Sapatas/Blocos | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Lastro de concreto magro aplicado em sapatias, espessura 5 cm | m ³ | 0,32 | 467,54 | 149,61 | 0,28 | 130,91 | | | | | | |
| 2.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 93,40 | 8,82 | 823,79 | 30,00 | 264,60 | | | | | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,00 | 9,83 | 756,91 | 77,00 | 756,91 | | | | | | |
| 2.7 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 30,20 | 8,23 | 248,55 | 134,00 | 1.102,82 | | | | | | |
| 2.8 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60,50 | 7,89 | 477,35 | 166,00 | 1.309,74 | | | | | | |
| 2.9 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m ³ | 4,96 | 380,27 | 1.886,14 | 4,50 | 1.711,22 | | | | | | |
| 2.10 | Estaca moldada in loco diâmetro 30cm - 30 pontos com 9,0m em média | m | 270,00 | 66,19 | 17.871,30 | 176,00 | 11.649,44 | | | | | | |
| | Vigas baldrame | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas baldrame | m ² | 40,02 | 57,96 | 2.319,56 | 84,10 | 4.874,44 | | | | | | |
| 2.12 | Armação de aço CA-50, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29,20 | 8,82 | 257,54 | 71,00 | 626,22 | | | | | | |
| SINAPI 92916 | Armação de aço CA-50, d=6,30 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 16,00 | 9,83 | 157,28 | 16,00 | 157,28 | | | | | | |



Onildo Dalbosco Júnior
Eng. Civil CREA/SC 34.561.7

Handwritten marks and scribbles in the upper left quadrant.

Handwritten marks and scribbles in the upper right corner.

A small handwritten mark or character near the bottom center.

Handwritten marks and scribbles in the bottom right corner.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 07

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 6. Medição | | 7. Medição | | Aditivo | |
|--------------|--|-------|---------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 2.13 | Armação de aço CA-50, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 77,20 | 8,23 | 635,36 | 83,00 | 683,09 | | | | | | |
| 2.14 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 143,50 | 7,89 | 1.132,22 | 109,00 | 860,01 | | | | | | |
| SINAPI 92921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13,00 | 6,93 | 90,09 | 13,00 | 90,09 | | | | | | |
| 2.15 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,02 | 380,27 | 1.528,69 | 5,50 | 2.091,49 | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 31.493,12 | | 30.471,28 | | | | | | |
| 3 | SUPRA - ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | |
| | Pilares | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para pilares | m² | 52,56 | 49,44 | 2.598,57 | 58,40 | 2.887,30 | | | | | | |
| 3.2 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 64,80 | 8,82 | 571,54 | 117,80 | 1.039,00 | | | | | | |
| 3.3 | Armação de aço CA-50, d=10,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 187,50 | 7,89 | 1.479,38 | 282,00 | 2.224,99 | | | | | | |
| SINAPI 92922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 296,00 | 6,46 | 1.912,16 | 296,00 | 1.912,16 | | | | | | |
| 3.4 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 2,69 | 380,27 | 1.022,93 | 3,20 | 1.216,87 | | | | | | |
| | Vigas | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Fabricação, montagem e desmontagem de formas para vigas | m² | 48,27 | 80,72 | 3.896,35 | 77,50 | 6.255,80 | | | | | | |
| 3.6 | Armação de aço CA-60, d=5,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 35,30 | 8,82 | 311,35 | 76,20 | 672,08 | | | | | | |
| 3.7 | Armação de aço CA-60, d=8,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 92,20 | 8,23 | 758,81 | 92,20 | 758,81 | | | | | | |
| 3.8 | Armação de aço CA-60, d=10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9,70 | 7,89 | 76,53 | 118,00 | 931,02 | | | | | | |
| 3.9 | Armação de aço CA-60, d=6,3 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23,40 | 8,89 | 208,03 | 57,00 | 506,73 | | | | | | |
| SINAPI 92921 | Armação de aço CA-50, d=12,50 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 97,00 | 6,93 | 672,21 | 42,00 | 291,06 | | | | | | |
| SINAPI 92922 | Armação de aço CA-50, d=16,00 mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 296,00 | 6,46 | 1.912,16 | 55,00 | 355,30 | | | | | | |
| 3.10 | Concreto Bombeado Fck = 25 Mpa | m³ | 4,86 | 380,27 | 1.848,11 | 4,86 | 1.848,11 | | | | | | |


Onildo Dalbosco Júnior
 Eng. Civil CREA/SC 34.561.7



2
P
r
2
o

-

2

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 PROJEITO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
 LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 07

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições | | Acumuladas | | 6. Medição | | 7. Medição | | Aditivo | |
|----------|--|-------|---------|-----------------------|--------------------------|----------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 3.12 | Concreto armado para verga e contra verga pr-e moldada Fck = 20 Mpa, seção 10 x 10 cm | m | 25,00 | 43,36 | 1.084,00 | 25,00 | 1.084,00 | | | | | | | | |
| | Laje | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13 | Viga pré-moldada incluindo armadura negativa, concreto e escoramento | m² | 157,14 | 115,89 | 18.210,95 | 157,14 | 18.210,95 | | | | | | | | |
| | Valor total..... | | | | 32.066,55 | | 40.192,41 | | | | | | | | |
| 4 | PAREDES E DIVISÓRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39 cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 137,78 | 44,21 | 6.091,25 | 137,78 | 6.091,25 | | | | | | | | |
| 4.2 | Divisórias em granito polido | m² | 7,40 | 552,55 | 4.088,87 | 7,40 | 4.088,87 | | | | | 7,40 | 4.088,87 | | |
| | Valor total..... | | | | 10.180,12 | | 6.091,25 | | | | | | 4.088,87 | | |
| 5 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | P01 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 2,00 x 2,50 cm | m² | 5,00 | 223,83 | 1.119,15 | 5,00 | 1.119,15 | | | | | | | | |
| 5.2 | P02 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 80 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 1un. | m² | 1,68 | 257,05 | 431,84 | 1,68 | 431,84 | | | | | | | | |
| 5.3 | P03 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, dimensões 90 x 210 cm, espessura 3,5 cm, incluso dobradiças, batente e fechadura - 2un. | m² | 3,78 | 257,05 | 971,65 | 3,78 | 971,65 | | | | | | | | |
| 5.4 | P04 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 90 x 210 cm - Forn. e inst. - 2,00 unid. | m² | 3,78 | 962,72 | 3.639,08 | 3,78 | 3.639,08 | | | | | | | | |
| 5.5 | P05 - Porta em alumínio branco de abrir - Tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, dimensões de 70 x 210 cm - Forn. e inst. - 4,00 unid. | m² | 5,88 | 962,72 | 5.660,79 | 5,88 | 5.660,79 | | | | | | | | |
| 5.6 | J01 - Janela maxím-ar de alumínio branco - 300 x 110 cm | m² | 3,30 | 760,55 | 2.509,82 | 3,30 | 2.509,82 | | | | | | | | |
| 5.7 | J02 - Janela maxím-ar de alumínio branco - 520 x 110 cm | m² | 5,72 | 760,55 | 4.350,35 | 5,72 | 4.350,35 | | | | | | | | |
| 5.8 | J03 - Vidro temperado liso incolor e=8mm - Forn. e inst., inclusive massa de vedação - 5,00 x 2,50 cm | m² | 25,00 | 223,83 | 5.595,75 | 25,00 | 5.595,75 | | | | | | | | |



Omildo Daljosco Júnior
 Eng. Civil CREA/SC 34.561.7





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
 PROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²
 LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 07

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 6. Medição | | 7. Medição | | Aditivo | |
|----------|--|-------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|---------|-----------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 5.9 | J04 - Janela basculante de alumínio branco - 100x50cm | m² | 3,00 | 560,78 | 1.682,34 | | | 3,00 | 1.682,34 | | | | |
| 5.11 | Vidro fantasia tipo carnelado, espessura 4 mm | m² | 3,00 | 120,82 | 362,46 | | | 3,00 | 362,46 | | | | |
| 5.12 | Vidro liso comum transparente 4 mm | m² | 9,02 | 144,89 | 1.306,91 | | | 9,02 | 1.306,91 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 27.630,14 | | | | 27.630,14 | | | | |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Trama de madeira composta por ripas, calibros e terças, para telhados de mais de 2 águas com telha de encaixe de cerâmica inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 83,34 | 16.365,48 | | 196,37 | | 16.365,48 | | | | |
| 6.2 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 água - inclusive 80cm de beiral | m² | 196,37 | 56,90 | 11.173,45 | | 196,37 | | 11.173,45 | | | | |
| 6.3 | Cumeieira com telha emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m | 63,00 | 34,47 | 2.171,61 | | 63,00 | | 2.171,61 | | | | |
| 6.4 | Calhas em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 50 cm, inclusive condutores, conexões e braçadeiras | m | 20,72 | 76,92 | 1.593,78 | | 20,72 | | 1.593,78 | | | | |
| 6.5 | Ruífo em chapa de aço galvanizado n°24, desenvolvimento 25 cm | m | 6,60 | 37,97 | 250,60 | | 6,60 | | 250,60 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 31.554,92 | | | | 31.554,92 | | | | |
| 7 | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Chapisco em paredes, vigas, pilares e teto, com argamassa traço 1:3 (cimento:areia) | m² | 591,24 | 3,98 | 2.353,14 | | 530,00 | 61,24 | 243,74 | | | | |
| 7.3 | Reboco pronto filtrado em paredes no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia) | m² | 591,24 | 22,70 | 13.421,15 | | 530,00 | 61,24 | 1.390,15 | | | | |
| 7.5 | Revestimento cerâmico para paredes com placas de dimensões 30 x 40 cm aplicados a altura inteira de paredes - branca | m² | 96,21 | 72,35 | 6.960,79 | | | 96,21 | 6.960,79 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 22.735,08 | | | | 14.140,40 | | | | 8.594,68 |


Onildo Dalbosco Júnior
 Eng. Civil CREA/SC 34.561.7

11

12

13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTOPROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 07

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 6. Medição | | 7. Medição | | Aditivo | |
|---------------|---|----------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 8 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, amação em tela soldada 10 x 10 cm e d=5,00 mm | m ³ | 146,70 | 85,15 | 12.491,51 | 146,70 | 12.491,51 | | | | | | |
| 8.2 | Camada de regularização pl/ assentamento do piso | m ² | 146,70 | 29,62 | 4.345,25 | | | 146,70 | 4.345,25 | | | | |
| 8.3 | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 45 x 45 cm antiderrapante | m ² | 146,70 | 36,79 | 5.397,09 | | | 146,70 | 5.397,09 | | | | |
| 8.4 | Rodapé cerâmico 7 cm | m | 45,00 | 35,28 | 1.587,60 | | | 45,00 | 1.587,60 | | | | |
| | Valor total..... | | | | 23.821,45 | | 12.491,51 | | 11.329,95 | | | | |
| Mercado Local | Peitoril de granito ocre itabira (janelas, depósito, sala de apoio e banheiros) | m | 13,75 | 78,96 | 1.085,70 | | | | | | | 13,75 | 1.085,70 |
| Mercado Local | Peitoril de granito ocre itabira (varanda, porta de entrada e base das janelas da sala de vivência) | m | 16,50 | 85,90 | 1.417,35 | | | | | | | 16,50 | 1.417,35 |
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| | Hidráulica | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Tubo PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | m | 72,00 | 7,62 | 548,64 | 72,00 | 548,64 | | | | | | |
| 9.2 | Adaptador PVC soldável com bolsa e rosca, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 14,00 | 5,68 | 79,52 | 14,00 | 79,52 | | | | | | |
| 9.3 | Joelho PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 5,13 | 20,52 | 4,00 | 20,52 | | | | | | |
| 9.4 | Joelho PVC 90° soldável com bucha de latão, d=25 mm x 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 12,47 | 149,64 | 12,00 | 149,64 | | | | | | |
| 9.5 | Luva PVC soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 5,61 | 11,22 | 2,00 | 11,22 | | | | | | |
| 9.7 | Te PVC 90° soldável, d=25 mm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 10,57 | 126,84 | 12,00 | 126,84 | | | | | | |
| 9.8 | Engate flexível plástico 1/2" x 30 cm, fornecimento e instalação | unid. | 12,00 | 7,70 | 92,40 | 12,00 | 92,40 | | | | | | |
| 9.9 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 70,64 | 141,28 | 2,00 | 141,28 | | | | | | |
| 9.10 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 67,27 | 134,54 | 2,00 | 134,54 | | | | | | |



Onildo Dalbosco Júnior
Eng. Civil CREA/SC 34.561.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTOPROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 07

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 6. Medição | | 7. Medição | | Aditivo Qtidade | Valor - R\$ |
|-----------------------------------|---|-------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | | |
| Drenagem de águas pluviais | | | | | | | | | | | | | |
| 9.11 | Tubo PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 18,00 | 30,31 | 545,58 | | | | | 18,00 | 545,58 | | |
| 9.12 | Joelho PVC 90°, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 6,00 | 28,60 | 171,60 | | | | | 6,00 | 171,60 | | |
| Sanitária | | | | | | | | | | | | | |
| 9.13 | Tubo de PVC Série Normal, d=40 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 16,37 | 392,88 | | | 24,00 | 392,88 | | | | |
| 9.14 | Tubo de PVC Série Normal, d=50 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 23,79 | 570,96 | | | 24,00 | 570,96 | | | | |
| 9.15 | Tubo de PVC Série Normal, d=75 mm, fornecimento e instalação | m | 6,00 | 32,46 | 194,76 | | | 6,00 | 194,76 | | | | |
| 9.16 | Tubo de PVC Série Normal, d=100 mm, fornecimento e instalação | m | 24,00 | 40,12 | 962,88 | | | 24,00 | 962,88 | | | | |
| 9.18 | Joelho PVC 45°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 6,17 | 12,34 | | | 2,00 | 12,34 | | | | |
| 9.19 | Joelho PVC 90°, d=40 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 7,95 | 31,80 | | | 4,00 | 31,80 | | | | |
| 9.20 | Te PVC, d=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 15,04 | 15,04 | | | 1,00 | 15,04 | | | | |
| 9.21 | Luva PVC, D=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 31,72 | 126,88 | | | 4,00 | 126,88 | | | | |
| 9.22 | Luva PVC, D=100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 14,98 | 44,94 | | | 3,00 | 44,94 | | | | |
| 9.23 | Junção PVC simples 100 mm x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 3,00 | 16,90 | 50,70 | | | 3,00 | 50,70 | | | | |
| 9.24 | Junção PVC simples 100 mm x 100 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 35,51 | 142,04 | | | 4,00 | 142,04 | | | | |
| 9.25 | Caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm, fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 25,97 | 103,88 | | | 4,00 | 103,88 | | | | |
| 9.26 | Terminal de ventilação série normal, d=75 mm | unid. | 2,00 | 230,25 | 460,50 | | | | | 2,00 | 460,50 | | |
| 9.27 | Tanque séptico para 32 pessoas | m | 6,00 | 8,42 | 50,52 | | | | | 6,00 | 50,52 | | |
| 9.28 | Filtro anaeróbio para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 1.508,32 | 1.508,32 | | | | | 1,00 | 1.508,32 | | |
| 9.29 | Filtro anaeróbio para 32 pessoas | Unid. | 1,00 | 2.773,84 | 2.773,84 | | | | | 1,00 | 2.773,84 | | |
| | Valor total..... | | | | 9.464,56 | | | | 1.304,60 | | | | 5.510,86 |



Onildo Dalbosco Júnior
Eng. Civil CREA/SC 34.561.7

10/10/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTOPROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 07

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições Acumuladas | | 6. Medição | | 7. Medição | | Aditivo | |
|-----------|---|-------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Quadro de Distribuição de energia para 6 disjuntores, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 92,83 | 92,83 | | | 1,00 | 92,83 | | | | |
| 10.2 | Disjuntor unipolar termomagnético 10 a 30 A, fornecimento e instalação | unid. | 8,00 | 16,86 | 134,88 | | | 8,00 | 134,88 | | | | |
| 10.3 | Dispositivo residual diferencial 30A, fornecimento e instalação | unid. | 1,00 | 108,76 | 108,76 | | | 1,00 | 108,76 | | | | |
| 10.4 | Dispositivo de proteção contra surto 40KA/175V | unid. | 1,00 | 106,04 | 106,04 | | | 1,00 | 106,04 | | | | |
| 10.5 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, d=25 mm, inclusive conexões | m | 100,00 | 6,87 | 687,00 | 100,00 | 687,00 | | | | | | |
| 10.6 | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | unid. | 27,00 | 13,84 | 373,68 | 27,00 | 373,68 | | | | | | |
| 10.7 | Caixa de passagem PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | unid. | 20,00 | 11,07 | 221,40 | 20,00 | 221,40 | | | | | | |
| 10.8 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5 mm ² , anti-chama 450/750V | m | 200,00 | 3,35 | 670,00 | | | 200,00 | 670,00 | | | | |
| 10.9 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4,0 mm ² , anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 4,77 | 381,60 | | | 80,00 | 381,60 | | | | |
| 10.10 | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6,0 mm ² , anti-chama 450/750V | m | 80,00 | 5,78 | 462,40 | | | 80,00 | 462,40 | | | | |
| 10.11 | Tomada universal, hexagonal, 2P + T, 10A/250V, com suporte e placa | unid. | 27,00 | 29,19 | 788,13 | | | 27,00 | 788,13 | | | | |
| 10.12 | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | unid. | 6,00 | 27,27 | 163,62 | | | 6,00 | 163,62 | | | | |
| 10.13 | Luminária 2 x 40 W completa | unid. | 13,00 | 216,85 | 2.819,05 | | | | | 13,00 | 2.819,05 | | |
| | Valor total..... | | | 7.009,39 | 2.819,05 | | 1.282,08 | | 2.908,26 | | 2.819,05 | | |
| 11 | INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Placa de sinalização "Saída de Emergência" | unid. | 1,00 | 57,76 | 57,76 | | | 1,00 | 57,76 | | | | |
| 11.2 | Extintores 4 kg de CO2 - Fornecimento e instalação | PÇ | 1,00 | 405,98 | 405,98 | | | | | 1,00 | 405,98 | | |
| 11.3 | Extintores 4 kg pó químico seco - Fornecimento e instalação | PÇ | 1,00 | 130,51 | 130,51 | | | | | 1,00 | 130,51 | | |
| 11.4 | Luminária de emergência - Fornecimento e instalação | PÇ | 2,00 | 43,44 | 86,88 | | | 2,00 | 86,88 | | | | |
| | Valor total..... | | | 681,13 | 681,13 | | | | 144,64 | | 536,49 | | |



Onildo Dalbosco Júnior
Eng. CIVIL CREA/SC 34.561.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTOPROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07 m²


LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 07

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições | | Acumuladas | | 6. Medição | | 7. Medição | | Aditivo | |
|-----------|---|----------------|---------|-----------------------|--------------------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|-------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ |
| 12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 422,25 | 844,50 | | | | | | | 2,00 | 844,50 | | |
| 12.2 | Vaso sanitário de louça sifonado com caixa acoplada na cor branca, PCD, incluso engate flexível plástico 1/2" X 40 cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 720,19 | 1.440,38 | | | | | | | 2,00 | 1.440,38 | | |
| 12.3 | Cuba de embutir oval em louça branca - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 132,37 | 661,85 | | | | | | | 5,00 | 661,85 | | |
| 12.4 | Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm - 1,65 x 0,60 m | unid. | 3,00 | 595,68 | 1.787,04 | | | | | | | 3,00 | 1.787,04 | | |
| 12.5 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa - Fornecimento e instalação | unid. | 4,00 | 42,25 | 169,00 | | | | | | | 4,00 | 169,00 | | |
| 12.6 | Torneira cromada de mesa, 1/2", para lavatório - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 64,02 | 320,10 | | | | | | | 5,00 | 320,10 | | |
| 12.7 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido - Fornecimento e instalação | unid. | 5,00 | 68,64 | 343,20 | | | | | | | 5,00 | 343,20 | | |
| 12.8 | Porta papel toalha tipo dispenser - Fornecimento e instalação | unid. | 2,00 | 37,91 | 75,82 | | | | | | | 2,00 | 75,82 | | |
| 12.9 | Mictório sifonado de louça branca | unid. | 2,00 | 551,61 | 1.103,22 | | | | | | | 2,00 | 1.103,22 | | |
| 12.10 | Chuveiro elétrico tipo ducha e corpo plástico | unid. | 2,00 | 77,14 | 154,28 | | | | | | | 2,00 | 154,28 | | |
| 12.11 | Conjunto barra de apoio para PNE Tubular em aço inox, em "U" (730x480x180mm), fixado na parede, articulável | unid. | 2,00 | 377,87 | 755,74 | | | | | | | 2,00 | 755,74 | | |
| | Valor total..... | | | | 7.655,13 | | | | | | | | 7.655,13 | | |
| 13 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m ² | 591,24 | 12,91 | 7.632,91 | | | | | 470,00 | 6.067,70 | 121,24 | 1.565,21 | | |
| 13.2 | Pintura em esmalte sintético fosco em madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco | m ² | 19,24 | 27,08 | 521,02 | | | | | 15,00 | 406,20 | 4,24 | 114,82 | | |
| | Valor total..... | | | | 8.153,93 | | | | | | 6.473,90 | | 1.680,03 | | |



Onildo Dal'osco Júnior
Eng. Civil CREA/SC 34.561.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTOPROJETO: Academia da Saúde - Área = 150,07m²

LOCAL: Nova Trento / SC

MEDIÇÃO 07

| Item | Discriminação | Unid. | Qtidade | Valor Un Licitação | Valor Total Licitação | Medições | | Acumuladas | | 6. Medição | | 7. Medição | | Aditivo | | |
|-----------|--|----------------|---------|-----------------------|--------------------------|----------|-------------|-------------------|---------|-------------|---------|-------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Qtidade | Valor - R\$ | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | Qtidade | Valor - R\$ | | |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Limpeza da obra | m ² | 150,07 | 2,17 | 325,65 | | | | | | | 150,07 | 325,65 | | | |
| 14.2 | Habite-se da Prefeitura e Corpo de Bombeiros | m ² | 150,07 | 2,23 | 334,66 | | | | | | | 150,07 | 334,66 | | | |
| | Valor total..... | | | | 660,31 | | | | | | | | 660,31 | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 215.981,28 | | | 140.403,91 | | | | | 59.730,66 | | 22.950,74 | 2.503,05 |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 01 | | | | 34.368,57 | | | | | | | | | | | |
| | Valor do Aditivo | | | | 6.225,04 | | | | | | | | | | | |
| | Valor da Supressão | | | | (7.246,88) | | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 02 | | | | 38.157,80 | | | | | | | | | | | |
| | Valor do Aditivo | | | | 8.125,86 | | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 03 | | | | 18.532,05 | | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 04 | | | | 29.749,95 | | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 05 | | | | 12.491,51 | | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 06 | | | | 59.730,66 | | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO 07 | | | | 22.950,74 | | | | | | | | | | | |
| | Valor do Aditivo | | | | 2.503,05 | | | | | | | | | | | |

OBSERVAÇÃO:

- 1) A empresa apresentou o protocolo da solicitação de habite-se da Prefeitura Municipal de Nova Trento e do Corpo de Bombeiros.
- 2) O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISSÓRIO fica condicionado a apresentação do ATESTADO DE APROVAÇÃO DO HABITE-SE da Prefeitura de Nova Trento e do Corpo de Bombeiros;



Onildo Daljosco Júnior
Eng. Civil CREA/SC 34.561.7

(

horas semanais, atuante no SAMU- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Comunitário, do Quadro de Pessoal da Administração Direta desta Prefeitura Municipal, Município de Nova Trento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO MENSAL

O contratado, durante a vigência deste contrato, fará jus a remuneração mensal no valor de R\$ 1.530,00 (hum mil quinhentos e trinta reais), pagos na mesma data a que tem direito os Servidores Públicos Municipais efetivos e sujeita aos mesmos reajustes ou aumentos, equivalentes ao vencimento do cargo referido na Cláusula Segunda deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO CONTRATUAL

Este contrato é firmado com efeitos a contar de 11 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, por motivo de excepcional interesse público, com amparo no Art.19 do Decreto 060/2020 (Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância Internacional decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus).

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas do citado contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DO CONTRATO

Este contrato vincula o Município e o Contratado ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

Nova Trento, em 20 de novembro de 2020.

Adauton Raulino
Secretário Municipal de Saúde e Des. Comunitário

Noezi Pereira
Contratada

Valdemir Luiz Qualatto
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Registrado e publicado o presente contrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC.

TESTEMUNHAS:

Francieli Sabrina Andrietti
Assessor Administrativo
CPF: 076.577.989-71

Rafael Diego Mathias
Assessor Administrativo
CPF: 040.788.629-00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020 - SRP

Publicação Nº 2722968

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2020 – PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2020

Objeto: O objeto deste Pregão é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ÓXIDO NITROSO MEDICINAL E NITROGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA TRENTO, conforme condições, especificações e quantidades contidas no Anexo I, parte integrante deste edital. Disputa em meio eletrônico COM USO DA PLATAFORMA BNC QUE É CREDENCIADA JUNTO A PLATAFORMA MAIS BRASIL. Empresas interessadas deverão cadastrar-se no site <http://bnc.org.br/>
Julgamento: Menor preço por LOTE. Entrega da documentação e propostas a partir do dia 20/11/2020 até as 08:30 horas do dia 04/12/2020.
Início da sessão em MEIO ELETRÔNICO as 09:00 horas do dia 04/12/2020.

Retirada do Edital e outras informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: (48) 3267.3213 e (48) 3267.3211 – site: www.novatreto.sc.gov.br; compras@novatreto.sc.gov.br
Gian Francesco Voltolini
Prefeito

QUARTO ADITIVO - CONTRATO Nº 046/2020

Publicação Nº 2722681

TERMO ADITIVO DE VALOR – ADIÇÃO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 046/2020

Pelo presente Termo, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Del Comune, 126, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.925.025/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito GIAN FRANCESCO VOLTOLINI, inscrito no CPF nº 032.953.809-88, e pelo Secretário Municipal de Saúde, ADAUTON RAULINO, doravante denominado de "CONTRATANTE" e de outro lado a empresa LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a Rua Luis Busnardo, 642, bairro Cascata, município de Nova Trento, CNPJ/MF n. 07.301.413/0001-55, neste ato representada por seu representante legal, senhora Julia Dalsenter, doravante denominada

"CONTRATADA", considerando o disposto no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e cláusula 18ª do contrato original, RESOLVEM entre si e na melhor forma de direito ADITAR e SUPRIMIR o Contrato nº 046/2020, para dele constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de mão de obra especializada para Construção de Academia em Saúde, na Rua dos Imigrantes, bairro Centro, Município de Nova Trento/SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica alterada a Cláusula Nona do Contrato nº 046/2020, para aditar ao mesmo a importância de R\$ 2.503,06 (dois mil, quinhentos e três reais e seis centavos), correspondente a 1,16% do contrato original, conforme JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS em anexo, obedecendo às normas que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93.

JUSTIFICATIVA: Devido à modificação do modelo de luminária necessitou-se alteração de valor. Planilha de itens segue anexo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de nº 046/2020, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

Estando as partes de comum acordo, aceitam e outorgam as Cláusulas do Presente Instrumento, assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, junto a duas testemunhas abaixo assinadas.

Nova Trento, 30 de setembro de 2020.

.....
Gian Francesco Voltolini
Prefeito
Contratante

.....
LUIZ DALSENTER CONSTRUTORA LTDA. Contratada

.....
Adauton Raulino
Secretário Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:

1. Aprigio José Botameli
2. Denner Soares de Oliveira





*Prefeitura Municipal
de Nova Trento*



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Edital de Licitação: Edital 167/2029 – Tomada de Preço 024/2019

Objeto: Construção da Academia da Saúde com A= 150,07 m²

Empresa Executora: Luiz Dalsenter Construtora Ltda

Contrato: PMNT – N°046/2020

Engenheiro Fiscal: Onildo Dalbosco Júnior – Eng. Civil – CREA/SC 34.561-7

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**, contratante da obra acima identificada, pelo presente **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, dá por aceitos todos os serviços executados pela Empresa Executora e neste ato a mesma declara desistir de qualquer direito a reclamação sobre a matéria do aludido contrato e eventuais aditamentos e assim dá plena, geral e irrevogável quitação à **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO**, não ficando, entretanto, isenta de responsabilidade nos termos do art. 618 do Código Civil Brasileiro e suas alterações.

Nova Trento, 21 de dezembro de 2020.

Onildo Dalbosco Júnior
Eng° Civil – CREA/SC 34.561-7

Gian Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

Luiz Dalsenter Construtora Ltda
Empresa Executora

CNPJ 82.925.025/0001-60

Rua Santo Inácio, 126 - Praça Del Comune - Centro - 88270-000 - Nova Trento/SC
Fone: (48) 3267-3200 - prefeitura@novatrento.sc.gov.br - www.novatrento.sc.gov.br

