



Associação dos Municípios da Grande Florianópolis

CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia e Arquitetura

Obra

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA BAIXO SALTO - EST. 0 A 8+16
- NOVA TRENTO/SC

Bancos

SINAPI - 09/2019 - Santa
Catarina

SICRO3 - 01/2019 - Santa
Catarina

B.D.I.

19,96%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.149,45	100,00% 1.149,45	
2	DRENAGEM	100,00% 23.174,32	80,00% 18.539,46	20,00% 4.634,86
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO	100,00% 88.914,21	30,00% 26.674,26	70,00% 62.239,95
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 2.314,00		100,00% 2.314,00
Porcentagem			40,12%	59,88%
Custo			46.363,17	69.188,81
Porcentagem Acumulado			40,12%	100,0%
Custo Acumulado			46.363,16	115.551,98

Vinicius Feller
Eng. Civil
CREA/SC 147.982-3
CREA/SC 147.982-3

Florianópolis, 13de novembro de 2019