

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Padronização das Calçadas do Trinta Réis

LOCAL: Trinta Réis - Extensão da Rua 1.300,00 m

Data: 07/04/2016

Serviço	Valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		Total
		Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.
1. Trecho 01 - Rua Independência (Escola Prof. Francisco João Valle) até a esquina Rua Alferes com 500,00 metros de extensão)	195.503,73	70,00	136.852,61	30,00	58.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.503,73
2. Trecho 02 - Esquina da Rua Independência com a Rua Alferes (Sentido interior) até a empresa de extração de areia Dazareia com 400,00 metros de extensão)	155.551,20	0,00	0,00	40,00	62.220,48	30,00	46.665,36	30,00	46.665,36	0,00	0,00	155.551,20
3. Trecho 03 - Esquina da Rua Independência com a Rua Alferes (Sentido centro) até o Calvário com 400,00 metros de extensão)	156.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	78.327,69	50,00	78.327,69	0,00	0,00	156.655,38
Total	507.710,31											
Total no mês		26,95	136.852,61	23,81	120.871,60	24,62	124.993,05	24,62	124.993,05	0,00	0,00	507.710,31
Total acumulado		26,95	136.852,61	50,76	257.724,21	75,38	382.717,26	100,00	507.710,31	0,00	0,00	100,00