



Relatório de atividades Samae – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento 2017

Trabalhos já realizados:

- Criação da nova logomarca com identidade neotrentina

- Criação e lançamento da Fanpage – página no Facebook, para melhorar o acesso das informações e relações entre a autarquia e os neotrentinos

- Conserto da rede de água na Rua Felipe Schmidt – Ponte de acesso a Ponta Fina Sul que caiu em janeiro

- Troca de tubulação na Rua Vicente Piva, trecho de aceso onde estava a Creche de Santo Antonin (84m)
 - Recebimento de doação da estrutura e organização da rede de água do Centro Comercial Santa Paulina em Vígolo

- Realização do Mapeamento das regiões com falta de água – Trinta Réis, Cascata, Espriado, Besenello, Ponta Fina Norte e Mato Queimado

- Elaboração e entrega de folder informativo 2016 com análises da água

- Adesivação de todos os veículos que ainda não possuíam identificação

- Elaboração da licitação para o projeto de construção da ETA3 no Ribeirão Frederico

- Realização de análise físico-químico e bacteriológico da água do Ribeirão Frederico

- Elaboração do Termo de Referência da obra da ETA3

- Licitação – pregão presencial para compra de materiais hidráulicos a serem usados nos trabalhos de tubulações nas regiões mapeadas com problema com falta de água com economia de quase 100 mil reais;
- Campanha de Combate ao Mosquito da Dengue, Zika e Chikungunya no município, juntamente com a Prefeitura Municipal e Secretarias de Educação, Saúde e Meio Ambiente, em todas as escolas municipais de nossa cidade
- Rede de água ampliação da Rua João Speranzini, no bairro Mato Queimado (42m)
- Rede de água ampliação da Rua Clemente Demonti, no bairro Ponta Fina Norte (192m)
- Rede de água nova Rua Isidoro Antonio Couto, no bairro Besenello (210m)
- Rede de água na Rua Pinheiros, no bairro Mato Queimado (114m)
- Rede de água no Condomínio Residencial Santa Paulina, no bairro Ponta Fina Sul (204m)
- Rede de água de reforço na Rua Geraldo Dell'Antonio, no bairro Trinta Réis (114m)
- Rede de água de reforço na Rua João Dell'Antonio, Bairro Trinta Réis (318m)
- Rede de reforço de água da 1ª Etapa no Bairro Besenello (606m), beneficiando aproximadamente 400 famílias dos bairros Ponta Fina Norte, Mato Queimado e Besenello
- Rede de reforço de água da 2ª Etapa no bairro Trinta Réis, Rua Alferes (1.350m), beneficiando aproximadamente 500 famílias de nove ruas do Bairro Trinta Reis
- Rede de reforço de água da 3ª Etapa nos bairros Cascata e Espraiado, Ruas Oito de Agosto e Brusque (900m)
- Colocação de calçada padronizada com paver na 1ª Etapa dos trabalhos nos bairros Besenello e Ponta fina Norte, Ruas Carlos Tridapalli e Florianópolis (657m²)
- Colocação de paralelepípedo e lajota na 2ª Etapa dos trabalhos no bairro Trinta Réis, Rua Alferes (1.560m²)
- Colocação de calçada padronizada com paver na 3ª Etapa dos trabalhos nos bairros Cascata e Espraiado, Ruas Oito de Agosto e Brusque, já colocado (435m²)
- Colocação em funcionamento o chafariz da Praça Getúlio Vargas

- Nova pintura da sede, depósito e boosters do SAMAE
- Viagem técnica as cidades de Palma Sola e Descanso para conhecer sistema de tratamento de esgoto alternativo

Serviços de Manutenção e Administrativo realizados:

- Foram consertados 201 vazamentos na rede de água
- Foram consertados 115 vazamentos em cavaletes
- Foram trocados 42 hidrômetros com defeito
- Foram realizadas 128 ligações novas
- Foram realizadas 38 mudanças de cavaletes e ligações
- Foram realizados 1.123 outros serviços

Participação, Representação e Visita Técnica:

- Representação na Cerimônia dos 150 anos da colônia Príncipe Dom Pedro
- Realização de Palestra na E.M.E.F. Padre José da Poian em virtude do Dia da Água
- Participação do Diretor do SAMAE da Diretoria da ASSEMAE Estadual
- Participação do Treinamento para Recuperação de Faturamento (Tijucas)
- Representação na Audiência Pública do PPA 2017/2021
- Participação do VI Encontro Estadual de Cooperação Técnica FUNASA/ASSEMAE (Florianópolis)
- Participação do XVII Ciclo de Estudos do TCE-SC

- Participação de Capacitação de Controladores Internos na GRANFPOLIS (Florianópolis)
- Participação de Capacitação de Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (Florianópolis)
- Participação de Reuniões Ordinárias da ASSEMAE (Florianópolis)
- Representação do SAMAE em reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Nova Trento
- Participação da Oficina do Comitê das bacias do Vale dos Rios Tijucas e Biguaçu (Tijucas)
- Visita Técnica e troca de conhecimento com a autarquia de água SISAM de São João Batista
- Visita Técnica e troca de conhecimento com a autarquia de água SEMAIS de Canelinha
- Visita Técnica e troca de conhecimento com a autarquia de água SAMAE de Tijucas
- Visita Técnica e troca de conhecimento com a autarquia de água SAMAE de Brusque
- Visita Técnica e troca de conhecimento com a Agência Reguladora ARIS de Florianópolis

Trabalhos em andamento:

Elaboração da Reforma Administrativa com reestruturação e atualização de cargos (Está na Câmara)

- Elaboração de novo Decreto de Regulamentação dos Serviços de água e esgoto do SAMAE
- Elaboração de Projeto da ETA 3 no Ribeirão Frederico
- Rede de reforço de água da 3ª Etapa nos Bairros Cascata e Espriado
- Colocação de calçadas padronizadas nos Bairros Cascata e Espriado (somente onde havia calçada)
- Elaboração de projeto de nova captação de água no Tirol – Claraíba

- Elaboração de bebedouro público nas praças da cidade
- Elaboração de projeto para pavimentação dos acessos as Estações de Tratamento de Água da Vasca e Tirol
- Fabricação de passarela metálica de acesso ao reservatório de água da ETA1, Vasca
- Atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico

Em planejamento:

- Colocação de grades de proteção no acesso à captação de água na Vasca
- Rede de reforço da tubulação geral entre a Vasca até Ponte Colombo Sales Centro, com tubos de 150mm (3.000m aproximadamente)
- Melhorias na ETA1 da Vasca, com implantação de estrutura de cobertura dos 3 filtros lentos e do clarificador de contato
- Instalação de fibra óptica para implantação de câmaras de videomonitoramento, computador, sistema de laboratório
- Implantação de novo sistema de armazenamento de flúor e cloro, em maior quantidade e segurança
- Elaboração de projeto para construção de Clarificador para a ETA2 Claraíba
- Início do processo de Renovação do Parque de Hidrômetros com substituição dos que possuem mais de 10 anos (Primeira etapa 700 hidrômetros)
- Execução do Cadastro Técnico das Redes e Ramais de distribuição de água
- Implantação da Caixa Padrão dos Hidrômetros para as Instalações de água
- Projeto de nova Sede Administrativa da Autarquia com Setor Administrativo e Manutenção no mesmo local
- Início de projeto de Controle de Perdas de água

- Análise de água bruta (coliformes fecais) em locais que possuem rede de água comunitária ou familiar, sem ser do SAMAE
- Recadastramento dos imóveis, economias de água
- Lançamento de Notificação de Débito e Corte de água mensal
- Implantação de sistema de comunicação interna via rádio digital
- Implantação de sistema de controle de localização da frota do SAMAE