





## ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

### 1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente: Sociedade Recreativa Humaitá			C.N.P.J.: 83.559.013/0001 - 22		
Endereço: Rua Cristovão Gessele, nº 51 - Centro					
Cidade: Nova Trento	U.F.: SC	C.E.P.: 88270-000	DDD/Telefone: 48 36267 1088	FAX:	E.A.:
Conta Corrente: 72589 -8	Banco: Sicred	Agência: 2606	Praça de Pagamento: Nova Trento		
Nome do Responsável: Maria Madalena Orsi Moresco			C.P.F.: 488.615.459 - 04		
Expedidor: SSP/SC	Cargo: Presidente	Função	Matrícula		
Endereço: Rua Domenico Orsi nº 45, Besenello - Nova Trento - SC			CEP: 88270 - 000		

### 2 - OUTROS PARTICIPES / INTERVENIENTE / EXECUTOR

Nome		C.N.P.J.	E.A.
Nome do Responsável		Função	CPF
CI/Órgão Expedidor		Cargo	Matrícula
Endereço	Cidade:	C.E.P.	

### 3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Reforma da Sede Social	Período de Execução	
	Início: 01/12/2021	Termino: 01/04/2022
Identificação do Objeto:		
Reformar o telhado com troca de telhas, colocação de forro, substituir calhas, rufos e pingadeiras, modificar o sistema elétrico e hidráulico, e pintar a sociedade por dentro.		

### PLANO DE TRABALHO 2/3

#### 4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
	Fase					
1	1.1	Contratação de Serviços de Carpinteiro	Dias	45	01/12/2021	15/01/2022
2	2.1	Contratação de Serviços de Pedreiro	Dias	45	01/12/2021	15/01/2022
3	3.1	Contratação de Serviços de Ajudante de Pedreiro	Dias	45	01/12/2021	15/01/2022
4	4.1	Contratação de Serviços de Ajudante de Carpinteiro	Dias	45	01/12/2021	15/01/2022
5	5.1	Aquisição de calhas, rufos e pingadeiras	Dias	05	10/01/2022	15/01/2022
6	6.1	Contratação de Eletricista e encanador	Dias			
7	7.1	Contratação de Pintor	Dias	20	16/01/2022	04/02/2022
8	8.1	Aquisições de materiais de construções	Verba	01	01/12/2021	01/04/2021
9	9.1	Serviços de Engenharia	Verba	01	01/12/2021	01/04/2021

Obs: Toda as atividades descritas acima estão contempladas nos orçamentos em anexo







**5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)**

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
1.0	Contratação de Serviços de Carpinteiro	18.900,00	18.900,00	
2.0	Contratação de Serviços de Pedreiro	18.900,00	18.900,00	
3.0	Contratação de Serviços de Ajudante de Pedreiro	13.050,00	13.050,00	
4.0	Contratação de Serviços de Ajudante de Carpinteiro	12.150,00	12.150,00	
5.0	Aquisição de calhas, rufos e pingadeiras	21.678,00	21.678,00	
6.0	Contratação de Eletricista e encanador	10.050,00	10.050,00	
7.0	Contratação de Pintor	6.000,00	6.000,00	
8.0	Aquisições de materiais de construções	49.156,25	49.156,25	
9.0	Serviços de Engenharia	3.320,00	3.320,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>153.204,25</b>	<b>153.204,25</b>	

**Prestação de Contas: A prestação de contas referente ao presente auxílio financeiro dar-se-á na forma da Instrução Normativa n. 14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – IN14/2012 TCE/SC, no prazo máximo de 90 dias contados do recebimento de cada parcela.**

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized 'R', a signature that appears to be 'H', and several other illegible signatures.



**PLANO DE TRABALHO 3/3**

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**

**CONCEDENTE**

Meta	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Meta	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
					X	X

**PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)**

Meta	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho
Meta	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro

**7 - DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante legal do convenente, peço deferimento ao que ora é solicitado para fins de desenvolver o presente Plano de Trabalho, conforme as cláusulas que irão reger o convênio.

*maria madalena de oliveira*

Nova Trento, 05 de novembro de 2021

Presidente da Sociedade Recreativa Humaitá

**8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

Aprovado
Local e Data Concedente

