CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: Rua Clemente Demonti
1. Etapa (Estaca 0PP a 7)

LOCAL: Nova Trento / SC

Data: 11/02/2016

Serviço	Valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		Total
		Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.
1. Drenagem	**35.219,75**	80,00	28.175,80	20,00	7.043,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**35.219,75**
2. Pavimentação	**60.000,00**	0,00	0,00	50,00	30.000,00	50,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**
3. Passeios	**4.232,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.232,13**
4. Sinalização	**548,12**	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	**548,12**
Total	**100.000,00**											
Total no mês		**28,18**	**28.175,80**	**37,04**	**37.043,95**	**34,78**	**34.780,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total acumulado		**28,18**	**28.175,80**	**65,22**	**65.219,75**	**100,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**