CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PÓRTICO NOVA TRENTO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO
LOCAL:	RUA SANTO INÁCIO - CENTRO, NOVA TRENTO - SC
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO/SC

DATA : 11/02/2025 **BDI :** 20,94%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2024/10	-	-
SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	108,32%	66,04%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.698,92	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R$ 924,73	R$ 924,73	R$ 924,73	R$ 924,73	**R$ 3.698,92**
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	R$ 758,82	100,00%				100,00%
			R$ 758,82				**R$ 758,82**
3	INFRAESTRUTURA	R$ 18.780,71	50,00%	50,00%			100,00%
			R$ 9.390,36	R$ 9.390,35			**R$ 18.780,71**
4	SUPERESTRUTURA	R$ 48.117,63		30,00%	70,00%		100,00%
				R$ 14.435,29	R$ 33.682,34		**R$ 48.117,63**
5	CALÇADA	R$ 1.969,00				100,00%	100,00%
						R$ 1.969,00	**R$ 1.969,00**
6	ALVENARIA	R$ 1.799,05				100,00%	100,00%
						R$ 1.799,05	**R$ 1.799,05**
7	REVESTIMENTO	R$ 3.574,20				100,00%	100,00%
						R$ 3.574,20	**R$ 3.574,20**
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 4.941,17		50,00%	50,00%		100,00%
				R$ 2.470,59	R$ 2.470,58		**R$ 4.941,17**
9	PINTURA E SINALIZAÇÃO	R$ 1.963,43				100,00%	100,00%
						R$ 1.963,43	**R$ 1.963,43**
10	ACESSIBILIDADE	R$ 3.018,60				100,00%	100,00%
						R$ 3.018,60	**R$ 3.018,60**
11	PAISAGISMO	R$ 338,64				100,00%	100,00%
						R$ 338,64	**R$ 338,64**
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 5.039,83				100,00%	100,00%
						R$ 5.039,83	**R$ 5.039,83**
		R$ 94.000,00	R$ 11.073,91	R$ 27.220,96	R$ 37.077,65	R$ 18.627,48	R$ 94.000,00
			R$ 11.073,91	R$ 38.294,87	R$ 75.372,52	R$ 94.000,00	

Fabio Rudolfo Schumann

Assinado de forma digital por Fabio Rudolfo Schumann
Dados: 2025.07.21 09:58:14 -03'00'