PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
CNPJ: 82.925.025/0001-60
Endereço: Praça Del Comune, 126, Centro, Nova Trento - SC - CEP 88.270-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: NOVA TRENTO/SC
PROJETO: AMPLIAÇAO SALAO DE IDOSOS DO DISTRITO AGUTI
LOCALIZAÇAO: ESTRADA GERAL AGUTI - DISTRITO AGUTI
DATA: AGOSTO/2025

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI 07/2025 - SANTA CATARINA
REGIME PREVIDENCIARIO: NAO DESONERADOS
BDI: 22,77%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		R$ 2.963,57	R$ 2.963,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.927,13
2	INFRA-ESTRUTURA	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		R$ 10.067,86	R$ 10.067,86	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.135,72
3	BALDRAME	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		R$ 9.241,73	R$ 9.241,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.483,46
4	SUPRA-ESTRUTURA	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
		R$ 45.849,88	R$ 45.849,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 91.699,76
5	VERGAS E CONTRA-VERGAS	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%
		R$ -	R$ 1.270,87	R$ 1.270,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.541,73
6	PAREDES/PAINEIS	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%
		R$ -	R$ 7.030,50	R$ 7.030,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.061,00
7	COBERTURA E PROTEÇÕES	0%		50%	50%			100%
		R$ -	R$ -	R$ 4.319,02	R$ 4.319,02	R$ -	R$ -	R$ 8.638,05
8	PISO E PAVIMENTAÇÃO	0%	0%	50%	50%			100%
		R$ -	R$ -	R$ 22.782,83	R$ 22.782,83	R$ -	R$ -	R$ 45.565,65
9	ESQUADRIAS	0%	0%			50%	50%	100%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.151,56	R$ 3.151,56	R$ 6.303,12
10	COMPONENTES EM GRANITO	0%	0%	50%	50%			100%
		R$ -	R$ -	R$ 2.172,00	R$ 2.172,00	R$ -	R$ -	R$ 4.344,00
11	REVESTIMENTO	0%			50%	50%		100%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.597,09	R$ 10.597,09	R$ -	R$ 21.194,17
12	PINTURA	0%	0%			50%	50%	100%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.101,64	R$ 1.101,64	R$ 2.203,28
13	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	0%	0%			50%	50%	100%
		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 802,14	R$ 802,14	R$ 1.604,28
14	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	0%		50%	50%			100%
		R$ -	R$ -	R$ 2.353,21	R$ 2.353,21	R$ -	R$ -	R$ 4.706,41
15	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	0%	50%	50%				100%
		R$ -	R$ 2.536,70	R$ 2.536,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.073,39
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0%	50%	50%			100%
		R$ -	R$ -	R$ 6.986,69	R$ 6.986,69	R$ -	R$ -	R$ 13.973,38
17	OUTROS	17%	17%	17%	17%	17%	16%	100%
		R$ 193,61	R$ 193,61	R$ 193,61	R$ 193,61	R$ 197,57	R$ 185,94	R$ 1.162,15
%		26%	30%	19%	18%	6%	2%	100%
TOTAL		R$ 68.316,65	R$ 79.154,71	R$ 49.645,41	R$ 49.404,43	R$ 15.849,99	R$ 5.241,28	R$ 267.616,66

JULIA DALSENTER
Arquiteta e Urbanista
CAU A106790-7