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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
IPE SCHMIDT1. PASSEIOS RUA ALFERES                             105.046,88 % Período: 59,57% 40,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.698,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PASSEIOS  95.678,83 % Período: 58,40% 41,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.669,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 59,57% 40,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 62.571,78 42.475,10 - - - - - - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 62.571,78 42.475,10 - - - - - - - - - -

%: 59,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 62.571,78 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 62.571,78 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 105.046,88 

Responsável Técnico
Nome: José Carlos Zandoná
CREA/CAU: 042.499-5/SC

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 105.046,88

Item Descrição

Local

quarta-feira, 26 de agosto de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE DA RUA ALFERES

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Nova Trento / SC RUA ALFERES

NOVA TRENTO / SC
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