

JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA DE NOVA TRENTO

ASS.: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019

Objeto: Praça do Mato Queimado – Nova Trento

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:


1. Propomos o Valor Total de **RS 164.512,73 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e setenta e três centavos)**, para a execução dos serviços objeto desta licitação, Sendo que, **RS 116.424,47 (cento e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos)** despesas com material; e **RS 48.088,28 (quarenta e oito mil, oitenta e oito reais e vinte e oito centavos)** sete mil, setenta reais e quarenta centavos) despesas com Mão de Obra.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 20,34 %, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação, ou seja NOVEMBRO/2019
4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente.
5. O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos conforme previsto no edital e Cronograma Físico Financeiro.
6. A nossa proposta tem validade mínima de 60 dias.
7. Declaramos que nos preços de nossa proposta estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, remuneração e despesas eventuais, bem como todos os tributos, encargos, contribuições etc... e foram cotados conforme especificações técnicas do edital.
8. Anexo a este os preços unitários propostos para execução dos serviços e Cronograma.

Nova Trento/SC, 11 de novembro de 2019.


Luiz Carlos Hillesheim

CPF 029.805.239-33

Sócio Proprietário


HEMERSON CADORE
REGISTRO SC S1 033970-1
ENGENHEIRO CIVIL





JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02
 Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
 CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


OBRA: Praça do Mato Queimado
 LOCAL: Nova Trento / SC
 Data: 11/11/2019

Serviço	Valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		Total Fis.
		Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	
1. Serviços Iniciais	10.652,78	100,00	10.652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,78
2. Infra - Estrutura	28.025,08	50,00	14.012,54	50,00	14.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.025,08
3. Pavimentação	25.994,23	0,00	0,00	50,00	12.997,12	50,00	12.997,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.994,23
4. Instalações Elétricas	35.162,54	20,00	7.032,51	50,00	17.581,27	30,00	10.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35.162,54
5. Pintura	2.442,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.442,18	0,00	0,00	2.442,18
6. Totem de Informações	1.721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,17
7. Equipamentos para o Parque Infantil	16.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	16.125,84	0,00	0,00	16.125,84
8. Serviços Complementares	44.388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	22.194,46	50,00	22.194,46	0,00	0,00	44.388,91
Total	164.512,73	19,27	31.697,83	27,105	44.590,93	28,85	47.461,50	24,78	40.762,48	0,00	0,00	164.512,73
Total no mês		19,27	31.697,83	46,37	76.288,75	75,22	123.750,26	100,00	164.512,73	100,00	164.512,73	164.512,73
Total acumulado												

Nova Trento / SC, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Luiz Carlos Hillesheim
 CPF 029.805.239-33
 Sócio Administrador

HEMERSON CADORE
 Registro no CREA/SC n° 033970-1.
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico






JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.
CNPJ: 16.978.577/0001-02
Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

OBRA: Praça do Mato Queimado
LOCAL: Nova Trento / SC

PROPOSTA DE PREÇOS - PROCESSO LICITATORIO N° 136/2019 - TOMADA DE PREÇO N° 013/2019

Data base: Mês 11/2019

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Total	MO	Material
1		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	93210	Abrigo provisório de pinus c/ telha de cimento amianto	2.830,04	849,01	1.981,03
1.2	Mercado Local	Instalação provisória de água	463,31	-	463,31
1.3	Mercado Local	Instalação provisória de energia	1.556,55	-	1.556,55
1.4	74209/001	Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura	986,90	-	986,90
1.5	Mercado Local	Projeto Elétrico	4.816,00	4.816,00	0,00
		Valor total.....		5.665,01	4.987,79
2		INFRA - ESTRUTURA			
2.1	94273	Meio fio de concreto pré moldado - 12x15x30x100 cm, rej. c/ argamassa - extremidade	4.961,03	1.488,31	3.472,72
2.2	94273	Meio fio de concreto pré moldado - 12x15x30x100 cm, rej. c/ argamassa - interno	6.752,40	2.025,72	4.726,68
2.3	95952	Viga de concreto armado - quadra de areia - Fck 250,00 kgf/cm ²	7.647,17	2.294,15	5.353,02
2.4	Mercado Local	Poste de concreto pré moldado com altura de 7,00 m - Fornecimento e instalação	8.664,48	2.599,34	6.065,14
		Valor total.....		8.407,52	19.617,56
3		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	72961	Regularização e compactação mecânica	55,88	16,76	39,12
3.2	Composição	Piso intertravado retangular, com dimensões de 20 x 10 x 6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural - interno	12.275,59	3.682,68	8.592,91
3.3	Composição	Lajota de concreto vibrado 45 x 45 cm (vermelha alto relevo) - interno	4.029,05	1.208,72	2.820,34
3.4	Composição	Piso intertravado retangular, com dimensões de 20 x 10 x 6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural - passeio	4.942,42	1.482,73	3.459,69
3.5	Composição	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Podotátil na cor vermelha - passeio	2.126,02	637,81	1.488,21
3.6	68325	Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, armação em tela soldada	2.565,27	769,58	1.795,69
		Valor total.....		7.798,27	18.195,96



OBRA: Praça do Mato Queimado
LOCAL: Nova Trento / SC

PROPOSTA DE PREÇOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 136/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019

Data orçamento: Mes 11/2019

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Total	MO	Material
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
4.1	73798/001	Duto espiral flexível singelo PEAD d=50 mm (2") revestido com PVC, com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, incl. conexões	7.016,10	2.104,83	4.911,27
4.2	91931	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama, 0,6/1,0 kv - Fornecimento e instalação	5.375,10	1.612,53	3.762,57
4.3	83446	Caixa de passagem 30x30x40 cm com tampa e dreno brita	178,12	53,44	124,68
4.4	98111	Caixa de inspeção circular em polietileno, diâmetro interno de 30 cm, fundo com brita e tampa	353,28	105,98	247,30
4.5	Composição	Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 3,50 m, preto, com 01 luminária	7.327,32	2.198,20	5.129,12
4.6	Composição	Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 3,50 m, preto, com 02 luminárias	10.902,87	3.270,86	7.632,01
4.7	96985	Haste terra coperweld 5/8" X 3,00 m com conector	1.441,12	432,34	1.008,78
4.8	73831/004	Lâmpada mista de 160 W - Fornecimento e instalação	602,25	180,68	421,58
4.9	74246/001	Refletor relanquiar fechado com lâmpada vapor metálico de 400 W	1.966,38	589,91	1.376,47
		Valor total.....		10.548,76	24.613,78
5		PINTURA			
5.1	88489	Pintura acrílica, duas demãos - meio fio de concreto pré-moldado e viga de concreto	1.774,22	532,27	1.241,95
5.2	88489	Pintura acrílica, duas demãos - espaço para academia ao ar livre	667,96	200,39	467,57
		Valor total.....		732,65	1.709,53
6		TOTEM DE INFORMAÇÕES			
6.1	95952	Viga de concreto armado - h = 50 cm	339,87	101,96	237,91
6.2	95952	Placa de concreto armado - h = 2,25 cm	679,75	203,93	475,83
6.3	87878	Chapisco no traço 1:3 (cimento:areia)	17,73	5,32	12,41
6.4	87545	Reboco pronto filtrado no traço 1:2:9 (cimento:cal:areia)	100,41	30,12	70,29
6.5	84162	Revestimento em régua de madeira - 7 x 3 cm	488,47	146,54	341,93
6.6	88413	Selador acrílico sobre reboco, uma demão	8,90	2,67	6,23
6.7	88489	Pintura acrílica, duas demãos	31,90	9,57	22,33
6.8	40905	Pintura em verniz sintético sobre madeira, duas demãos	54,14	16,24	37,90

Valor total.....	516,35	1.204,82
------------------	--------	----------

OBRA: Praça do Mato Queimado
LOCAL: Nova Trento / SC

Data orçamento: Mês 11/2019


PROPOSTA DE PREÇOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 136/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Total	MO	Material
EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE INFANTIL					
7					
7.1	Composição	Trepa trepa - Fornecimento e instalação	1.948,86	389,77	1.559,09
7.2	Composição	Escorregador eucalipto - Fornecimento e instalação	4.800,50	960,10	3.840,40
7.3	Composição	Balanço 2 lugares em madeira - Fornecimento e instalação	1.945,49	389,10	1.556,39
7.4	Composição	Gangorra eucalipto - Fornecimento e instalação	1.674,76	334,95	1.339,81
7.5	Composição	Balanço 2 lugares para bebês - Fornecimento e instalação	2.097,11	419,42	1.677,69
7.6	Composição	Carrssel - Fornecimento e instalação	3.659,12	731,82	2.927,30
		Valor total.....		3.225,17	12.900,67
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
8					
8.1	Composição	Banco em madeira plástica maciça com pés verdes injetados em polipropileno, 1490x380x730 mm - Fornecimento e instalação	2.243,75	448,75	1.795,00
8.2	Composição	Lixeira dupla fixa com dois cestos de 40L cada, produzida em madeira plástica maciça Fornecimento e instalação	4.361,70	872,34	3.489,36
8.3	98511	Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00 m em cavas de 80 x 80 cm para o canteiro central	87,52	17,50	70,02
8.4	98504	Plantio de grama em placas - inclusive preparo do solo	5.178,80	1.035,76	4.143,04
8.5	79482	Colchão de areia fina e limpa para parque e quadra de areia - e = 15 cm	9.659,44	1.931,89	7.727,55
8.6	Composição	Pérgola de madeira aparelhada com cobertura de telhas translúcidas de policarbonato	3.283,48	656,70	2.626,78
8.7	98509	Plantio de cerca viva com arbustos de altura 50 a 100 cm	3.372,00	674,40	2.697,60
8.8	Mercado Local	Rede de naylon de proteção quadra de areia, fixada em postes de concreto pré-moldado e amarrada com fios de cabo de aço	9.373,68	1.874,74	7.498,94
8.9	Mercado Local	Cerca de madeira para o parque das crianças - h = 1,00 m	3.932,54	786,47	3.146,07
8.10	Mercado Local	Limpeza final da obra	2.896,00	2.896,00	0,00
		Valor total.....		11.194,54	33.194,37
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO			48.088,28		116.424,47



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nova Trento /SC, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.


Luiz Carlos Hillesheim
CPF 029.805.239-33
Sócio Administrador


~~HEMERSON GABORE~~
Registro no CREA/SC n.º 033970-1.
Engenheiro Civil - Responsável Técnico



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02


CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

OBRA: Praça do Mato Queimado
LOCAL: Nova Trento / SC

PROPOSTA DE PREÇOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 136/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019

Data base: Mes 11/2019

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Unid.	Qtidade	Custo Un	BDI (%)	Preço Un	Preço do Serviço
SERVIÇOS INICIAIS								
1								
1.1	93210	Abriço provisório de pinus c/ telha de cimento amianto	m ²	6,00	391,95	20,34%	471,67	2.830,04
1.2	Mercado Local	Instalação provisória de água	unid.	1,00	385,00	20,34%	463,31	463,31
1.3	Mercado Local	Instalação provisória de energia	unid.	1,00	1.293,46	20,34%	1.556,55	1.556,55
1.4	74209/001	Placa da obra 2,00 x 1,25 m - padrão Prefeitura	m ²	2,50	328,04	20,34%	394,76	986,90
1.5	Mercado Local	Projeto Elétrico	m ²	1.600,00	2,50	20,34%	3,01	4.816,00
		Valor total.....						10.652,79
2								
INFRA - ESTRUTURA								
2.1	94273	Meio fio de concreto pré moldado - 12x15x30x100 cm, rej. c/ argamassa - extremidade	m	124,90	33,01	20,34%	39,72	4.961,03
2.2	94273	Meio fio de concreto pré moldado - 12x15x30x100 cm, rej. c/ argamassa - interno	m	170,00	33,01	20,34%	39,72	6.752,40
2.3	95952	Viga de concreto armado - quadra de areia - Fck 250,00 kgf/m ³	m ³	4,50	1.412,14	20,34%	1.699,37	7.647,17
2.4	Mercado Local	Poste de concreto pré moldado com altura de 7,00 m - Fornecimento e instalação	unid.	18,00	400,00	20,34%	481,36	8.664,48
		Valor total.....						28.025,08
3								
PAVIMENTAÇÃO								
3.1	72961	Regularização e compactação mecânica	m ³	37,50	1,24	20,34%	1,49	55,88
3.2	Composição	Piso intertravado retangular, com dimensões de 20 x 10 x 6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural - interno	m ²	213,60	47,75	20,34%	57,47	12.275,59
3.3	Composição	Lajota de concreto vibrado 45 x 45 cm (Vermelha alto relevo) - interno	m ²	41,40	80,86	20,34%	97,32	4.029,05
3.4	Composição	Piso intertravado retangular, com dimensões de 20 x 10 x 6 cm, sobre colchão de areia - Liso natural - passeio	m ²	86,00	47,75	20,34%	57,47	4.942,42
3.5	Composição	Piso intertravado de concreto c/ Fck 35,0 Mpa, retangular, c/ dimensões de 20x10x6 cm, sobre colchão de areia - Podotátil na cor vermelha - passeio	m ²	34,00	51,96	20,34%	62,53	2.126,02
3.6	68325	Piso em concreto 20 Mpa, espessura 7 cm, armação em tela soldada	m ²	50,26	42,41	20,34%	51,04	2.565,27
		Valor total.....						25.994,23



OBRA: Praça do Mato Queimado
LOCAL: Nova Trento / SC

Data orçamento: Mês 11/2019

PROPOSTA DE PREÇOS - PROCESSO LICITATORIO N° 136/2019 - TOMADA DE PREÇO N° 013/2019

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Unit.	Qtidade	Custo Un	BDI (%)	Preço Un	Preço do Serviço
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.1	73798/001	Duto espiral flexível singelo PEAD d=50 mm (2") revestido com PVC, com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, incl. conexões	m	210,00	27,76	20,34%	33,41	7.016,10
4.2	91931	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama, 0,6/1,0 kv - Fornecimento e instalação	m	690,00	6,47	20,34%	7,79	5.375,10
4.3	83446	Caixa de passagem 30x30x40 cm com tampa e dreno brita	pç	1,00	148,01	20,34%	178,12	178,12
4.4	98111	Caixa de inspeção circular em polietileno, diâmetro interno de 30 cm, fundo com brita e tampa	unid.	16,00	18,35	20,34%	22,08	353,28
4.5	Composição	Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 3,50 m, preto, com 01 luminária	pç	7,00	869,83	20,34%	1.046,76	7.327,32
4.6	Composição	Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 3,50 m, preto, com 02 luminárias	pç	9,00	1.006,67	20,34%	1.211,43	10.902,87
4.7	96985	Haste terra coperweid 5/8" X 3,00 m com conector	pç	16,00	74,85	20,34%	90,07	1.441,12
4.8	73831/004	Lâmpada mista de 160 W - Fornecimento e instalação	pç	25,00	20,02	20,34%	24,09	602,25
4.9	74246/001	Refletor retriangular fechado com lâmpada vapor metálico de 400 W	unid.	6,00	272,34	20,34%	327,73	1.966,38
		Valor total.....						35.162,54
5 PINTURA								
5.1	88489	Pintura acrílica, duas demãos - meio fio de concreto pré-moldado e viga de concreto	m ²	133,50	11,04	20,34%	13,29	1.774,22
5.2	88489	Pintura acrílica, duas demãos - espaço para academia ao ar livre	m ²	50,26	11,04	20,34%	13,29	667,96
		Valor total.....						2.442,18
6 TOTEM DE INFORMAÇÕES								
6.1	95952	Viga de concreto armado - h = 50 cm	m ³	0,20	1.412,14	20,34%	1.699,37	339,87
6.2	95952	Placa de concreto armado - h = 2,25 cm	m ³	0,40	1.412,14	20,34%	1.699,37	679,75
6.3	87878	Chapisco no traço 1:3 (cimento:areia)	m ²	4,40	3,35	20,34%	4,03	17,73
6.4	87545	Reboco pronto filtrado no traço 1:2:9 (cimento:cal:areia)	m ²	4,40	18,96	20,34%	22,82	100,41
6.5	84162	Revestimento em régua de madeira - 7 x 3 cm	m	32,20	12,61	20,34%	15,17	488,47
6.6	88413	Selador acrílico sobre reboco, uma demão	m ²	2,40	3,08	20,34%	3,71	8,90
6.7	88489	Pintura acrílica, duas demãos	m ²	2,40	11,04	20,34%	13,29	31,90
6.8	40905	Pintura em verniz sintético sobre madeira, duas demãos	m ²	2,30	19,56	20,34%	23,54	54,14


Valor total..... 1.721,17

OBRA: Praça do Mato Queimado
LOCAL: Nova Trento / SC

PROPOSTA DE PREÇOS - PROCESSO LICITATORIO Nº 1361/2019 - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019

Data orçamento: Mês 11/2019

Item	Código (Sinapi)	Discriminação	Unid.	Qtidade	Custo Un	BDI (%)	Preço Un	Preço do Serviço
EQUIPAMENTOS PARA O PARQUE INFANTIL								
7.1	Composição	Trepa trepa - Fornecimento e instalação	unid.	1,00	1.619,44	20,34%	1.948,86	1.948,86
7.2	Composição	Escorregador eucalipto - Fornecimento e instalação	unid.	2,00	1.994,54	20,34%	2.400,25	4.800,50
7.3	Composição	Balanco 2 lugares em madeira - Fornecimento e instalação	unid.	1,00	1.616,64	20,34%	1.945,49	1.945,49
7.4	Composição	Gangorra eucalipto - Fornecimento e instalação	unid.	2,00	695,83	20,34%	837,38	1.674,76
7.5	Composição	Balanco 2 lugares para bebês - Fornecimento e instalação	unid.	1,00	1.742,64	20,34%	2.097,11	2.097,11
7.6	Composição	Carrssel - Fornecimento e instalação	unid.	1,00	3.040,64	20,34%	3.659,12	3.659,12
		Valor total.....						16.125,84
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
8.1	Composição	Banco em madeira plástica maciça com pés verdes injetados em polipropileno, 1490x380x730 mm - Fornecimento e instalação	unid.	5,00	372,90	20,34%	448,75	2.243,75
8.2	Composição	Lixeira dupla fixa com dois cestos de 40L cada, produzida em madeira plástica maciça	unid.	5,00	724,90	20,34%	872,34	4.361,70
8.3	98511	Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00 m em cavas de 80 x 80 cm para o canteiro central	unid.	1,00	72,73	20,34%	87,52	87,52
8.4	98504	Plantio de grama em placas - inclusive preparo do solo	m²	535,00	8,04	20,34%	9,68	5.178,80
8.5	79482	Colchão de areia fina e limpa para parque e quadra de areia - e = 15 cm	m³	94,00	85,39	20,34%	102,76	9.659,44
8.6	Composição	Pérgola de madeira aparelhada com cobertura de telhas translucidas de policarbonato	m²	8,40	324,81	20,34%	390,89	3.283,48
8.7	98509	Plantio de cerca viva com arbustos de altura 50 a 100 cm	unid.	120,00	23,35	20,34%	28,10	3.372,00
8.8	Mercado Local	Rede de naylon de proteção quadra de areia, fixada em postes de concreto pré-moldado e amarrada com fios de cabo de aço	m²	564,00	13,81	20,34%	16,62	9.373,68
8.9	Mercado Local	Cerca de madeira para o parque das crianças - h = 1,00 m	m	46,00	71,04	20,34%	85,49	3.932,54
8.10	Mercado Local	Limpeza final da obra	m²	1.600,00	1,50	20,34%	1,81	2.896,00
		Valor total.....						44.388,91
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								164.512,73






--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nova Trento /SC, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

Luiz Carlos Hilleheim
 CPF 029.805.239-33
 Socio Administrador

HEMERSON CADORE
 Registro no CREA/SC nº 033970-1.
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02
SÃO JOÃO BATISTA

CEP: 88.240-000

SANTA CATARINA



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI.

Composição do BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI	SIGLAS	UNID	VALOR
Administração Central	AC	%	3,00
Seguro e Garantia	SG	%	1,00
Risco	R	%	1,00
Despesas Financeiras	DF	%	0,78
Lucro	L	%	6,16
Tributos (Imposto COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	%	0,65
Tributos (ISS)	ISS	%	3,00
Tributos (Cont. Previdenciária – 0% ou 4,5%) conforme Lei 12.844/2013 – Desoneração)	CPRB	%	4,50
Valor Total do BDI - Único		%	20,34


FÓRMULA PARA OBTENÇÃO DE BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1}{(1 - CP - ISS - CPRB)}$$

Nova Trento/SC, 11 de novembro de 2019.

Luiz Carlos Hillesheim
CPF 029.805.239-33
Sócio Proprietário

HEMERSON CADORE
REGISTRO SC S1 033970-1
ENGENHEIRO CIVIL



JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME.

CNPJ: 16.978.577/0001-02

Rua: Nereu Ramos, 122, Sala 02

CEP: 88.240-000 SÃO JOÃO BATISTA SANTA CATARINA

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019. - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MATO QUEIMADO

HORÁRIO: 09:00 horas

DATA: 11/11/2019

