

Nova Trento, 07 de Agosto de 2018.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

PROJETO: QUADRA DO CLARAÍBA - Banheiros e Sala de Educação Física - A = 35,99 m²

LOCAL: Escola de Ensino Fundamental João Bayer Sobrinho – Distrito de Claraíba - Nova Trento / SC

Serviço	Valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		Total
		Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.	Financ.	Fis.
1. SERVIÇOS INICIAIS	1.595,02	100,00	1.595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,02
2. INFRA - ESTRUTURA	7.964,50	100,00	7.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,50
3. SUPRA - ESTRUTURA	3.868,80	50,00	1.934,40	50,00	1.934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,80
4. PAREDES E DIVISÓRIAS	2.985,92	50,00	1.492,96	50,00	1.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,92
5. REVESTIMENTOS	4.332,64	0,00	0,00	100,00	4.332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,64
6. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	4.530,96	20,00	906,19	40,00	1.812,38	30,00	1.359,29	10,00	453,10	4.530,96
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.589,12	0,00	0,00	40,00	1.035,65	30,00	776,74	30,00	776,74	2.589,12
8. INSTALAÇÕES PREVENTIVO DE INCÊNDIO	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	626,20	626,20
9. PAVIMENTAÇÃO	4.535,47	0,00	0,00	20,00	907,09	80,00	3.628,38	0,00	0,00	4.535,47
10. COBERTURA	4.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	3.281,78	30,00	1.406,48	4.688,25
11. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	7.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	742,95	90,00	6.686,55	7.429,50
12. ESQUADRIAS	7.488,36	0,00	0,00	10,00	748,84	50,00	3.744,18	40,00	2.995,34	7.488,36
13. PINTURA	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	593,22	80,00	2.372,86	2.966,08
14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	245,45	245,45
Total	55.846,27									
Total no mês		24,88	13.893,07	21,96	12.263,96	25,30	14.126,52	27,87	15.562,72	55.846,27
Total acumulado		24,88	13.893,07	46,84	26.157,03	72,13	40.283,56	100,00	55.846,27	100,00