

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO


CENTRO DE EVENTOS ETAPA II

RUA DOS IMIGRANTES, S/N- CENTRO - NOVA TRENTO - SC



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Mês 01		Mês 02		VALOR TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	ESTAQUEAMENTO	40.100,47	100,00%			40.100,47	68,78%
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.520,48	100,00%			5.520,48	9,47%
1.3	VIGAS BALDRAMES			12.678,07	100,00%	12.678,07	21,75%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		45.620,95	78,25%	12.678,07	21,75%	58.299,02	100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		45.620,95	78,25%	58.299,02	100,00%		


Engº. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ RESPONSÁVEL
TÉCNICO
CREA/SC.042499-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
CNPJ: 82.925.025.0001-60