



MAGNUS PROJ. CONST. REPR. COMERCIAIS LTDA.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (valores com BDI)

PROPRIETÁRIO: **MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**
OBRA: **PROJETO DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS DA CASA DEI NONNI**
LOCAL: **RUA GERAL DO SÃO VALENTIM - BAIRRO SÃO VALENTIM - NOVA TRENTO/SC**
PRAZO: **1 MÊS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		TOTAIS	
		R\$	%	Total R\$	%
01	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAS	5.923,50	100,00%	5.923,50	100,00%
TOTAL DO MÊS R\$		R\$ 5.923,50		R\$ 5.923,50	
ACUMULADO R\$		R\$ 5.923,50		R\$ 5.923,50	
TOTAL DO MÊS %		100,00%		100,00%	
ACUMULADO %		100,00%		100,00%	

NOVA TRENTO, 15 DE MARÇO DE 2016.

Eng. Civil Robson Carlos Santos
CREA/SC 062935-8