



**Prefeitura Municipal  
Nova Trento**



## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

**Contrato: 103/2023**

**Licitação: Tomada de Preço: 002/2023**

**Contratante: Município de Nova Trento**

**Contratada: JK Pavimentações Ltda.**

**Objeto: Prestação de serviços para execução de pavimentação e drenagem pluvial da Rua Cecília Floriani Veneri, Etapa 1**

**Local: Rua Cecília Floriani Veneri – Bairro: Trinta Réis**

Por este Instrumento atestamos que os serviços relacionados a licitação acima identificada foram recebidos nesta data através deste **Termo de Recebimento Provisório** da obra: **Execução de Pavimentação e Drenagem Pluvial da Rua Cecília Floriani Veneri, Etapa 1, Bairro Trinta Réis** em Nova Trento- SC.

Ressaltamos que o Recebimento Definitivo ocorrerá após 30 (trinta) dias desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especificações constantes do memorial Descritivo, parte integrante do Contrato supracitado.

Nova Trento, 02 de abril de 2024.

ANDERSON  
HOFFMANN:00012  
897990

Assinado de forma digital por  
ANDERSON  
HOFFMANN:00012897990  
Dados: 2024.04.03 07:39:48  
-03'00'

**Anderson Hoffmann**  
CREA/SC 143.466-2  
Fiscalização

TIAGO  
DALSSASSO:06943394  
908

Assinado de forma digital por  
TIAGO DALSSASSO:06943394908  
Dados: 2024.04.05 08:57:51  
-03'00'

**Tiago Dalsasso**  
Prefeito Municipal

JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911

Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2024.04.04 13:42:30 -03'00'

**JK Pavimentações**  
Contratada