



**PREFEITURA DE NOVA TRENTO**  
CNPJ 82.925.025/0001-60  
Praça del Comune, 126, Centro, CEP 88.270-000  
Fone: 48 32673200



C.I. N° 011/SPU/PMNT/2025

Nova Trento, 29 de janeiro de 2025.

Sr.  
**Secretário de Administração e Planejamento**  
**Aprígio José Botameli**

**Assunto:** Comunicado de Paralisação de Obra.

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar que houve a necessidade de realizar a paralisação da obra de **Pavimentação e Drenagem da Rua Madre Paulina (Alto Alferes) – Etapa 1**, no bairro Vigolo no Município de Nova Trento/SC, objeto da Ordem de Serviço n° 13/2024, Processo Licitatório n° 24/2024 – Concorrência Eletrônica n° 08/2024, cuja empresa vencedora do certame é **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, CNPJ: 95.086.948/0001-18.

Segue o Termo de Paralisação para arquivo junto aos documentos da respectiva Licitação.

Ainda informa-se que assim que sanados os problemas levantados, a obra terá seu início autorizado.

Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

*Carolina Pimentel*  
**CAROLINA BOELL PIMENTEL**  
Eng. Civil CREA/SC 92.536-9



## TERMO DE PARALISAÇÃO

Ordem de Serviço nº 13/2024

Concorrência Eletrônica nº 08/2024

A empresa **JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, CNPJ: 95.086.948/0001-18 na data de ontem (20/01/2025), fez pedido de Esclarecimento e questionamento referente a prestação de serviços para execução da Obra de Pavimentação e Drenagem da rua Madre Paulina (Alto Alferes) – Etapa 1, no bairro Vígolo no Município de Nova Trento/SC, objeto da Ordem de Serviço nº 13/2024, Processo Licitatório nº 24/2024 – Concorrência Eletrônica nº 08/2024.

Considerando que a empresa constatou divergência entre a situação atual da via e o projeto licitado e que a intervenção proposta possivelmente não conseguirá ser executada da maneira prevista, o Município fará o questionamento a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, responsável pela elaboração do projeto de engenharia, para que possa elucidar as dúvidas elencadas.

Deste modo, em relação ao Contrato 044/20244, determina-se a sua PARALISAÇÃO até que sanadas as dúvidas em relação a melhor forma de execução do projeto.

Nova Trento, 21 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Carolina Boell Pimentel**  
Engenheira Fiscal

  
\_\_\_\_\_  
**Jairzinho Voltolini**  
Secretário M. de Transportes,  
Obras e Serviços Públicos

JHESSYCA VIEIRA DA SILVA:08766188911  
Assinado de forma digital por  
JHESSYCA VIEIRA DA  
SILVA:08766188911  
Dados: 2025.01.23 14:17:22 -03'00'

\_\_\_\_\_  
**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
Contratada



**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
**CNPJ: 95.086.948/0001-18**



Bombinhas, 20 de janeiro de 2025.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO-SC  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/OBRAS  
REF.: CONTRATO N.º 044/2024

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 95.086.948/0001-18, sediada na Rua Lobo Guará, nº 123, sl. 02, Bairro José Amândio, Bombinhas-SC, por sua representante legal, **JHESSYCA VIEIRA DA SILVA**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF sob nº 087.661.889-11, residente e domiciliada na Rua Rio Jiquiá, 301, Zimbros, Bombinhas-SC, vem respeitosamente a presença de V. Sa., dizer e requer o que segue:

Ao fazer o levantamento para dar início na obra de drenagem e pavimentação da Rua Madre Paulina, objeto do Contrato 044/2024, constatamos que no local há muitas pedras, supondo que houve detonação de rocha na época da abertura dessa estrada.

Verifica-se que de um lado da estrada tem as pedras e de outro o rio, de modo que não é possível a execução da drenagem da forma proposta no projeto.

Diante disso, é necessário saber se foi realizada a sondagem da área para elaboração do projeto e, em caso positivo, solicita acesso aos documentos/relatórios relativos à sondagem, a fim de que possa ser dado prosseguimento à obra.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

JK PAVIMENTACOES  
LTDA:9508694800011  
8

Assinado de forma digital por JK  
PAVIMENTACOES  
LTDA:95086948000118  
Dados: 2025.01.20 09:42:16 -03'00'

**JK PAVIMENTAÇÕES LTDA**  
CNPJ 95.086.948/0001-1

**Rua Lobo Guará, 123, sl. 02, José Amândio, Bombinhas / SC CEP: 88215-000**  
**Fone: (047) 992458355 - mail: jkpavimentacoestda@gmail.com**