
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia e Arquitetura 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA JOÃO BATISTA 
GIACOMINI - NOVA TRENTO/SC

SINAPI - 08/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 04/2021 - 
Santa Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
 100,00%
 893,68

 100,00%
 893,68

 2 TERRAPLANAGEM
 100,00%
 2.591,85

 100,00%
 2.591,85

 3 DRENAGEM PLUVIAL
 100,00%
 55.016,59

 80,00%
 44.013,27

 20,00%
 11.003,32

 4 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS
 100,00%
 85.222,23

 20,00%
 17.044,45

 80,00%
 68.177,78

 5 SINALIZAÇÃO
 100,00%
 1.282,99

 100,00%
 1.282,99

 44,51%  55,49%
 64.543,25  80.464,09
 44,51%  100,0%

 64.543,24  145.007,34

_______________________________________________________________
Florianópolis, 19 de outubro de 2021.

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Eng. Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 20,26% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis/SC

engenharia3@granfpolis.org.br 


