
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia e Arquitetura 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BRUSQUE - NOVA 
TRENTO/SC

SINAPI - 08/2021 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 04/2021 - 
Santa Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
 100,00%
 893,68

 100,00%
 893,68

 2 TERRAPLANAGEM
 100,00%
 952,36

 100,00%
 952,36

 3 DRENAGEM PLUVIAL
 100,00%
 82.846,68

 80,00%
 66.277,34

 20,00%
 16.569,34

 4 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS
 100,00%

 102.802,75
 20,00%

 20.560,55
 80,00%

 82.242,20

 5 SINALIZAÇÃO
 100,00%
 2.565,98

 100,00%
 2.565,98

 46,66%  53,34%

 88.683,93  101.377,52

 46,66%  100,0%

 88.683,93  190.061,45

_______________________________________________________________
Florianópolis, 20 de outubro de 2021.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Eng. Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
 20,26% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis/SC

engenharia3@granfpolis.org.br 


