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OBRA: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PADRE ROSSI
LOCALIZACAO: RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO - NOVA  TRENTO /SC
RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO HENRQUE DELMASSO
DATA: 17/02/2022
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS: 112,75% (HORA) E BASE SINAPI: DEZEMBRO/2021 - SEM BDI: 23%
ltem Descrigéo Total Por Etapa| 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
1 INSTALACOES PROVISORIAS 100,00% 100,00%
73.998.34 73.998.34
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 25,00% 75,00%
_ 208.514.72 52.128.68 156.386.04
3 FUNDACOES 100,00% 50,00% 50,00%
578.746.49 289.373.25 280.373.25
4 SUPERESTRUTURA 100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
422.857.28 105.714.32 105.714.32 211.428.64
5 ALVENARIA E FECHAMENTOS 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
837.067.30 209.266.83 418.533.65 209.266.83
6 COBERTURA 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
_ 1.709.405.56 427.351.39 854.702.78 427.351.39
7 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00% 50,00% 50,00%
_ i 34.375.06 17.187.53 17.187.53
8 INSTALACOES SANITARIAS E PLUVIAL 100,00% 50,00% 50,00%
_ _ 69.907.66 34.953.83 34.953.83
9 SISTEMA PREVENGAO INCENDIO 100,00% 50,00% 50,00%
_ ] 26.336.77 13.168.39 13.168.39
10 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 50,00% 50,00%
_ i 618.269.17 309.134.59 309.134.59
11 INSTALACOES REDE LOGICA 100,00% 50,00% 50,00%
i 14.188.68 7.094.34 7.094.34
12 SISTEMA CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) 100,00% 50,00% 50,00%
68.662.20 34.331.10 34.331.10
13 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.734.270 57 433.567.64 433.567.64 433.567.64 433.567.64
14 LOUCAS DE METAIS 100,00% 50,00% 50,00%
270.736.00 135.368.00 135.368.00
15 SERVICOS COMPLEMETARES 100,00% 50,00% 50,00%
256.547.38 128.273.69 128.273.69
Porcentagem 1,82% 2,26% 4,18% 8,73% 7.57% 12,25% 12,34% 12,43% 11,58% 11,58% 10,76% 4,49%
Custo 126.127,02 156.386,04 289.373,25 604.354,39 524.247,97 848.046,86 854.702,78 860.919,03 801.937,93 801.937,93 744.708,82 311.141,18
Porcentagem Acumulado 1,82% 4,08% 8,26% 16,99% 24,56% 36,81% 49,15% 61,59% 73,17% 84,75% 95,51% 100,0%
Custo Acumulado 126.127,02 282.513,06 571.886,30 1.176.240,69  1.700.488,66  2.548.535,52  3.403.238,30 4.264.157,33  5.066.095,26  5.868.033,18  6.612.742,00  6.923.883,18
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