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OBRA: 

TRENTO / SC

DATA: 17/02/2022

BDI: 23%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  100,00%

 73.998,34

 100,00%

 73.998,34
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 208.514,72

 25,00%

 52.128,68

 75,00%

 156.386,04
 3 FUNDAÇÕES  100,00%

 578.746,49

 50,00%

 289.373,25

 50,00%

 289.373,25
 4 SUPERESTRUTURA  100,00%

 422.857,28

 25,00%

 105.714,32

 25,00%

 105.714,32

 50,00%

 211.428,64
 5 ALVENARIA E FECHAMENTOS  100,00%

 837.067,30

 25,00%

 209.266,83

 50,00%

 418.533,65

 25,00%

 209.266,83
 6 COBERTURA  100,00%

 1.709.405,56

 25,00%

 427.351,39

 50,00%

 854.702,78

 25,00%

 427.351,39
 7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  100,00%

 34.375,06

 50,00%

 17.187,53

 50,00%

 17.187,53
 8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAL  100,00%

 69.907,66

 50,00%

 34.953,83

 50,00%

 34.953,83
 9 SISTEMA PREVENÇÃO INCÊNDIO  100,00%

 26.336,77

 50,00%

 13.168,39

 50,00%

 13.168,39
 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%

 618.269,17

 50,00%

 309.134,59

 50,00%

 309.134,59
 11 INSTALAÇÕES REDE LÓGICA  100,00%

 14.188,68

 50,00%

 7.094,34

 50,00%

 7.094,34
 12 SISTEMA CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)  100,00%

 68.662,20

 50,00%

 34.331,10

 50,00%

 34.331,10
 13 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS  100,00%

 1.734.270,57

 25,00%

 433.567,64

 25,00%

 433.567,64

 25,00%

 433.567,64

 25,00%

 433.567,64
 14 LOUÇAS DE METAIS  100,00%

 270.736,00

 50,00%

 135.368,00

 50,00%

 135.368,00
 15 SERVIÇOS COMPLEMETARES  100,00%

 256.547,38

 50,00%

 128.273,69

 50,00%

 128.273,69
 1,82%  2,26%  4,18%  8,73%  7,57%  12,25%  12,34%  12,43%  11,58%  11,58%  10,76%  4,49%

 126.127,02  156.386,04  289.373,25  604.354,39  524.247,97  848.046,86  854.702,78  860.919,03  801.937,93  801.937,93  744.708,82  311.141,18

 1,82%  4,08%  8,26%  16,99%  24,56%  36,81%  49,15%  61,59%  73,17%  84,75%  95,51%  100,0%

 126.127,02  282.513,06  571.886,30  1.176.240,69  1.700.488,66  2.548.535,52  3.403.238,30  4.264.157,33  5.066.095,26  5.868.033,18  6.612.742,00  6.923.883,18

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO HENRQUE DELMASSO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 112,75% (HORA) E BASE SINAPI: DEZEMBRO/2021 - SEM 

Cronograma Físico e Financeiro

LOCALIZAÇÃO:            RUA FRANCISCO VALLE - CENTRO - NOVA

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE ROSSI

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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