



**C R ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA**

FONE: (47) 3346-5513
Cr.artefatos@gmail.com



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

CNPJ: 01.650.178/0001.40

PROPOSTA COMERCIAL

TP 007/2021

Empresa: C R Artefatos de Cimento Ltda. - **CNPJ:** 01.650.178/0001-40 **I.E.:** 253.402.450

Endereço: Rua Mônica Gisele Elísio, 101 – Cidade Nova – Itajaí – SC. - **Telefone:** (47) 3346-5005

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) – Agencia 305-0 – C/C 22754-4

A presente proposta tem como objeto a **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUAS GUILHERME BOTAMEDI, FRANCISCO CECCATO E TRANSVERSAL, BAIRRO TRINTA RÉIS, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC**, através do sistema de registro de preços, atendendo as necessidades do deste município conforme planilha.

Declaramos que todos os produtos cotados atendem a todas as especificações do Edital supracitado.

Como também declaramos que concordamos com todas as exigências do edital.

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: até 60 (sessenta) dias a contar da entrega dos envelopes.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento far-se-á mensalmente, por etapa efetivamente executada, mediante a apresentação da nota fiscal, de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto pela empresa. A Contratada emitirá nota fiscal, acompanhada da documentação prevista na cláusula décima, a partir da liberação da medição pela fiscalização da obra, cabendo ao Contratante efetuar o pagamento em até 10 (dez) dias a partir do aceite, que será dado em prazo não superior a 3 (três) dias contados da data da entrega da fatura.

LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo máximo para execução do objeto da presente licitação será de 150 (cento e cinquenta) dias, sendo que, dentro desse prazo, a empresa terá no máximo 2 (dois) dias úteis para dar início aos trabalhos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras, Serviços Urbanos e Planejamento

VALOR GLOBAL: R\$ 553.849,30 (Quinhentos e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos).

Walney Agílio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9903-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi
R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA


Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC Itajaí, 30 de novembro de 2021.

Cliente:	Sicri:					Deinfra:	Licitação:	
	Sinapi:						TP 007/2021	
Obra:	MDO					BDI:	Data / Hora:	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUAS GUILHERME BOTAMEDI, FRANCISCO CECCATO E TRANSVERSAL, BAIRRO TRINTA RÉIS, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC	20,00%					20,73%	30/11/2021 - 09:00	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Descrição	Qtde.	Unid.	MAT/EQUIP 80,00%	MDO 20,00%	Preço Unit. sem BDI	Preço Unit. com BDI	Preço Total
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	R\$ 200,00	R\$ 50,00	R\$ 207,07	R\$ 250,00	R\$ 720,00
						Total 1.0		R\$ 720,00
2.0	DRENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	199,81	M3	R\$ 5,48	R\$ 1,37	R\$ 5,68	R\$ 6,85	R\$ 1.368,69
2.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	16,33	M3	R\$ 96,00	R\$ 24,00	R\$ 99,40	R\$ 120,00	R\$ 1.959,60
2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	148,84	M3	R\$ 14,83	R\$ 3,71	R\$ 15,36	R\$ 18,54	R\$ 2.759,49
2.4	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 1	9,00	UNID	R\$ 1.240,00	R\$ 310,00	R\$ 1.283,86	R\$ 1.550,00	R\$ 13.950,00
2.5	CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO 2	9,00	UNID	R\$ 800,00	R\$ 200,00	R\$ 828,29	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
2.6	REFORMA DE CAIXA COM TAMPA DE CONCRETO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO	9,00	UNID	R\$ 640,23	R\$ 160,06	R\$ 662,98	R\$ 800,29	R\$ 7.202,61
2.7	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	45,00	M	R\$ 60,80	R\$ 15,20	R\$ 62,95	R\$ 76,00	R\$ 3.420,00
2.8	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	255,00	M	R\$ 75,20	R\$ 18,80	R\$ 77,96	R\$ 94,00	R\$ 23.970,00
2.9	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M; EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	1,00	UNID	R\$ 1.509,97	R\$ 377,49	R\$ 1.563,38	R\$ 1.887,46	R\$ 1.887,46
2.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	56,00	M	R\$ 195,03	R\$ 48,76	R\$ 201,93	R\$ 243,79	R\$ 13.652,24
						Total 2.0		R\$ 79.170,09
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS							
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	5.064,00	M2	R\$ 1,51	R\$ 0,38	R\$ 1,57	R\$ 1,89	R\$ 9.570,96
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	1.542,00	M	R\$ 32,00	R\$ 8,00	R\$ 33,13	R\$ 40,00	R\$ 61.680,00
3.3	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (para confinamento do meio-fio)	305,00	M3	R\$ 39,61	R\$ 9,90	R\$ 41,01	R\$ 49,51	R\$ 15.100,55
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	15.192,00	M3xKM	R\$ 1,38	R\$ 0,34	R\$ 1,43	R\$ 1,72	R\$ 26.130,24

C. R. Artefatos de
Cimento

C.:PJ 01.650.173/0301-40


 Walter Aguiar Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
 Rua Mônica Gisele Elisio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
 Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

3.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - SINAPI (96396	M3	R\$	65,60	R\$	16,40	R\$	67,92	R\$	82,00	R\$	41.524,80
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	R\$	49,60	R\$	12,40	R\$	51,35	R\$	62,00	R\$	313.968,00
Total 3.0											R\$	467.974,55
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL											
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPA DE AÇO 16# PINTURA REFLETIVA - R1 - 35CM DE LADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$	590,52	R\$	147,63	R\$	611,41	R\$	738,15	R\$	4.428,90
4.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR INDICATIVA COM NOME DE RUA EM CHAPA DE AÇO 16# - DUPLA - 25X50 - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$	422,74	R\$	105,68	R\$	437,69	R\$	528,42	R\$	1.056,84
4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRADA 45X45- ADVERTÊNCIA - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$	399,14	R\$	99,78	R\$	413,26	R\$	498,92	R\$	498,92
Total 4.0											R\$	5.984,66
Quinhentos e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos											R\$	553.849,30

Mat/Equip 80%	R\$	443.079,44
Mão de Obra 20%	R\$	110.769,86
Total 100%	R\$	553.849,30

Wayney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674/7

9983-855/3346-5005

Wayney Agílio Raimondi

CREA: 075.674-7

Itajaí, 30 de novembro de 2021

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elisio, 101
 Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

FR



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47) 3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

Cliente:	PREFEITURA DE NOVA TRENTO		BDI:	20,73%	Licitação:	TP 007/2021
Obra:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUAS GUILHERME BOTAMEDI, FRANCISCO CECATO E TRANSVERSAL, BAIRRO TRINTA RÉIS, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC				Data / Hora:	30/11/2021 - 09:00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 720,00	0,00%	R\$ 720,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	DRENAGEM	R\$ 79.170,09	0,00%	R\$ 23.751,03	30,00%	R\$ 23.751,03	30,00%	R\$ 23.751,03	30,00%	R\$ 7.917,01	10,00%	R\$ -	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXT.	R\$ 467.974,55	0,00%	R\$ 93.594,91	20,00%	R\$ 140.392,37	30,00%	R\$ 140.392,37	30,00%	R\$ 93.594,91	20,00%	R\$ -	0,00%
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 5.984,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.984,66	100,00%
TOTAL SIMPLES		R\$ 553.849,30	100,00%	R\$ 118.065,94	21,32%	R\$ 164.143,39	29,64%	R\$ 164.143,39	29,64%	R\$ 101.511,92	18,33%	R\$ 5.984,66	1,08%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 553.849,30	100,00%	R\$ 118.065,94	21,32%	R\$ 282.209,33	50,98%	R\$ 446.352,72	80,59%	R\$ 547.864,64	98,92%	R\$ 553.849,30	100,00%

Wainey Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9983-6155 / 3346-5005

Wainey Agílio Raimondi
CREA: 075.674-7

Itajaí, 30 de novembro de 2021

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

CNPJ: 01.650.178/0001-40
Rua Mônica Gisele Elísio, nº. 101 - Cidade Nova - Itajaí - SC
Fone: (47)3346-5005 - engenharia@raimondi.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
TP 007/2021

COMPOSIÇÃO DO BDI			
ITEM	COMPONENTE DO BDI	SÍMBOLO	PERCENTUAL (%)
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	(AC)	3,80%
	SEGURO E GARANTIA	(S+G)	0,32%
	TAXA DE RISCO	(R)	0,50%
	DESPEAS FINANCEIRAS	(DF)	1,02%
	TAXA DE LUCRO	(L)	6,64%
I1:	PIS E COFINS		
I2:	ISSQN		
I3:	Cont. Prest. s/Rec.Bruta (Lei 13161/15= com des.: 4,5% ; Sem des.: 0%)		
BDI			20,73%

$$BDI = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU e atualização com lei 13161/15.

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

base de cálculo do ISSQN: Sobre os serviços

DESONERAÇÃO da folha de

pagamento: SEM DESONERAÇÃO CONFORME LEI 13161/15

Walney Agílio Raimondi

Eng. Civil - CREA 075.674-7

47 99833-6157 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agílio Raimondi

R.G.: 4.284.485-1 CPF: 040.457.329-00

CREA 075.674-7

ITAJAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2021

ITAJAÍ - SC

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

DECLARAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO / INTIMAÇÕES

TP 007/2021

CR Artefatos de Cimento Ltda, com sede na Rua Mônica Gisele Elísio, 101, bairro Cidade Nova, na cidade de Itajaí – SC, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.650.178/0001-40, **DECLARA** para fim específico de futura contratação com o **MUNICÍPIO**, que o instrumento será assinado pelo:

• **ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

Sr. (a) **WALNEY AGILIO RAIMONDI** (Engº Civil CREA 075674-7 - Procurador) RG nº 4.284.485-1 e CPF nº 040.457.329-00, residente e domiciliado na Rua 3610 nº 200 – Apto 402 – Ed. Celebration, bairro: Centro, cidade: Balneário Camboriú, Estado: SC E-mail: engenharia@raimondi.com.br - Fone: (47) 3346-5005

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 0305-0

CONTA CORRENTE: 22754-4

Walney Agilio Raimondi
Eng. Civil - CREA 075.674-7
47 9988-6155 / 3346-5005

Eng. Civil Walney Agilio Raimondi

CPF 040.457.329-00

CREA 075.674-7

01.650.178/0001-40

CR ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Rua Mônica Gisele Elísio, 101
Cidade Nova - CEP 88308-691

ITAJAÍ - SC

Itajaí, 30 de novembro de 2021.



CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

Rua Monica Gisele Elisio, 100 - São Vicente - Itajaí - SC
CNPJ: 01.650.178/0001-40 / Inscr. Est.: 253.402.450
Fone/Fax: (47) 3346-5513
engenharia@raimondi.com.br

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO: TP 007/2021 - EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA RUAS GUILHERME BOTAMEDI,
FRANCISCO CECCATO E TRANSVERSAL, BAIRRO
TRINTA RÉIS, MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO/SC

LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

ENDEREÇO: PRAÇA DEL COMUNE, 126

BAIRRO: CENTRO - NOVA TRENTO - SC

DATA: 30/11/2021 - **HORA:** 08:30 / 09:00h