Associagdo dos Municipios da Grande Florianépolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19
Assessoria de Engenharia e Arquitetura

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA JOAO BATISTA SINAPI - 08/2021 - Santa 20,26% Néo Desonerado: embutido

GIACOMINI - NOVA TRENTO/SC Catarina nos pregos unitario dos
SICRO3 - 04/2021 - insumos de mao de obra, de
Santa Catarina acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

Porcentagem 44,51% 55,49%
Custo 64.543,25 80.464,09
Porcentagem Acumulado 44,51% 100,0%
Custo Acumulado 64.543,24 145.007,34

Vinicius Feller
Eng. Civil
CREA/SC 147.982-3

Florianopolis, 19 de outubro de 2021.

Rua Candido Ramos - Capoeiras - Florianépolis/SC
engenharia3@granfpolis.org.br



