CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
PROJETO: Rua Henrique Meschke - Passeios e Dreno
LOCAL: Nova Trento / SC

Data: 17/11/2017

Servico Valor 1° Més 2° Més 3° Més Total
Fis. Financ. Fis. Financ. Fis. Financ. Fis.
1. Drenagem 19.553,82|100,00 | 19.553,82 | 0,00 0,00 0,00 0,00 19.553,82
2. Pavimentagéo 60.665,70| 30,00 | 18.199,71 | 70,00 | 42.465,99 | 0,00 0,00 60.665,70
Total 80.219,52
Total no més 47,06 37.753,53| 52,937| 42.465,99( 0,00 0,00 80.219,52
Total acumulado 47,06| 37.753,53| 100,00/ 80.219,52( 0,00 0,00 80.219,52




