JV EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ 16.978.577/0001-02
RUA NEREU RAMOS, 122, CENTRO - FONE 48 999117198
SAO JOAO BATISTA SANTA CATARINA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS NA EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA ESTRADA GERAL DO SALTO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE NOVA TRENTO/SC

LOCAL: NOVA TRENTO

S CUSTOS: 27/03/2024

PERIODICIDADE DAS ETAPAS: 30 DIAS

Iltem Especificagdo PERIODO
TOTAIS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
1[SERVICOS INICIAIS R$ 9.753,86 5,63% RS 5.852,32 60,00% RS 3.901,54 40,00% R$ 0,00 0,00%
2|DRENAGEM RS 14.814,92 8,56% RS 8.888,95 60,00% RS 5.925,97 40,00% RS 0,00 0,00%
3|PAVIMENTACAO RS 147.706,38 85,33% R$ 59.082,55 40,00% RS 88.623,83 60,00% R$ 0,00 0,00%
4|SINALIZACAO RS 827,03 0,48% RS 0,00 0,00% RS 827,03 100,00% RS 0,00 0,00%
TOTAIS R$ 173.102,19 100,00% RS 73.823,82 R$ 99.278,37 R$ 0,00
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Luiz Carlos Hilleshein
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