
Item Descrição Total por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 50,00% 50,00%

26.068,49                       13.034,25                       13.034,25                       -                

2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

333.133,98                    133.253,59                     133.253,59  66.626,80    

3 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

72.652,71                       14.530,54                       14.530,54                       29.061,08    14.530,54    

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00% 100,00%

381,82                            381,82          

TOTALR$ 432.237,00                    

6,39% 37,22% 37,53% 18,85%

27.619,94                       160.878,61                    162.218,55  81.476,67    

6,39% 43,61% 81,15% 100,00%

27.619,94                       188.498,56                    350.717,10  432.237,00  

ENG. MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

CREA 059335-4

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ 95.086.948/0001-18

Porcentagem
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Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Rua Madre Paulina

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA 

Rua: Rio Juquiá, 311,Zimbros, Bombinhas/SC, CEP 88215-000 = CNPJ 95.086.948/0001-18

Entidade: Município de Nova Trento/SC.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2024 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008/2024 - PMNT.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução de pavimentação e drenagem da
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