
Item Descrição Total por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM 100,00% 80,00% 20,00%

2.330,30                        1.864,24                        466,06                            

2 DRENAGEM  100,00% 70,00% 30,00%

25.853,16                      18.097,21                      7.755,95                        

3 PAVIMENTAÇÃO   100,00% 40,00% 60,00%

60.796,25                      24.318,50                      36.477,75                      

4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 100,00% 100,00%

780,20                           780,20                            

TOTALR$ 89.759,91R$                 

40,81% 59,19%

36.631,02                      53.128,89                      

40,81% 100,00%

36.631,02                      89.759,91                      

ENG. MARCELO CLAUDINO DOS SANTOS

CREA 059335-4

Rua Pinheiros.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA 

Rua: Rio Juquiá, 311,Zimbros, Bombinhas/SC, CEP 88215-000 = CNPJ 95.086.948/0001-18

Entidade: Município de Nova Trento/SC.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2024 - EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2024.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para execução de pavimenação, drenagem e sinalização da

JK PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ 95.086.948/0001-18

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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