
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
CNPJ: 75.846.873/0001-19

Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM  DA  RUA 
MARIA CIPRIANI- NOVA TRENTO/SC

SINAPI - 12/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2024 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM 100,00%

5.703,74
80,00%

4.562,99
20,00%

1.140,75

 2 DRENAGEM 100,00%
49.685,89

70,00%
34.780,12

30,00%
14.905,77

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
105.491,85

40,00%
42.196,74

60,00%
63.295,11

 4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 100,00%
1.295,53

100,00%
1.295,53

50,28% 49,72%

81.539,85 80.637,15

50,28% 100,0%

81.539,85 162.177,01

_______________________________________________________________
Florianópolis 05 de fevereiro de 2025

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA SC - 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
22,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Cândido Ramos - Capoeiras - Florianópolis / SC

engenharia3@granfpolis.org.br 
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